Pianificazione e controllo del processo di allestimento di un maxi-yacht: il caso Azimut-Benetti by SANTONI, CHIARA
 1 
Abstract 
 
 
 
“Pianificazione e controllo del processo di allestimento di un maxi-yacht: 
il caso Azimut-Benetti” 
 
 
La presente tesi è frutto di un periodo di tirocinio svolto all’interno dell’Ufficio 
Pianificazione del Cantiere Benetti di Livorno: a partire dall’analisi del processo di 
costruzione ed allestimento di un maxi-yacht si è cercato di sviluppare, 
coerentemente con la logica ed i concetti di Project Management, uno strumento di 
pianificazione delle attività che potesse costituire un repertorio di schemi standard per 
la gestione ed il controllo del processo produttivo. I risultati ottenuti, e la conseguente 
adozione di un approccio più coerente e strutturato alla gestione della produzione, 
hanno portato ad una riduzione del Lead Time di processo ed all’aumento 
dell’efficienza globale del sistema di pianificazione e controllo delle attività di 
lavorazione. 
 
 
 
“Planning and control of the development process of a maxi-yacht: 
the case Azimut-Benetti” 
 
 
This thesis is the results of a placement performed at the Benetti Shipyard’s 
Planning Office in Livorno: through the analysis of a maxi-yacht’s process of 
construction and development, we have tried to develop, consistently with the Project 
Management logic and concepts, an instrument of planning for the activities, in order 
to create a glossary of diagrams usefull to the management and the control of the 
production process. The results obtained and the subsequent adoption of a more 
coherent and structured management of production, have led to a reduction in the 
Lead Time processing and to the increase of overall efficiency of system planning and 
monitoring the activities of working. 
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Introduzione 
 
 
Uno dei contributi più significativi alla teoria ed alla pratica direzionale delle 
organizzazioni aziendali è stato, negli anni recenti, lo sviluppo del concetto di Project 
Management: nel tempo, non solo sono stati messi a punto criteri organizzativi per 
facilitare l’efficace integrazione di persone, risorse e compiti ma, cosa altrettanto 
importante, sono stati sviluppati raffinati sistemi decisionali per impostare, seguire e 
controllare i progetti, intesi come “impegni temporanei volti a conseguire uno specifico 
risultato finale, con risorse limitate”. Una tale esigenza di governo dei propri progetti, 
da attuare attraverso lo studio, la diffusione e l’applicazione rigorosa dei principi e dei 
metodi previsti dal Project Management per effettuarne al meglio la pianificazione, 
l’esecuzione ed il controllo, è ancor più accentuata dall’evoluzione dello scenario in 
cui al giorno d’oggi si trovano a competere le aziende; esso infatti è caratterizzato da 
dinamicità del mercato, aumento della complessità dei prodotti e dei servizi, necessità 
di competenze interfunzionali e diminuzione dei margini di tempo e di costo. In 
particolare, da ciò deriva l’importanza fondamentale che, nella gestione dei progetti, 
deve rivestire il processo di pianificazione, nel tentativo di anticipare gli eventi 
cercando di evitare la gestione “day by day” o “per continui stati di crisi”. 
L’obiettivo di questo lavoro, coerentemente con la logica di Project Management 
e con il contesto proprio della cantieristica navale, è quello di sviluppare un 
Programma, da intendere come modello per quanto possibile standard, delle attività 
di costruzione ed allestimento di un maxi-yacht, con riferimento al caso del Cantiere 
Benetti di Livorno: un tale documento, che dovrà risultare realmente attinente 
all’effettiva realtà che è chiamato a gestire, potrà costituire in azienda un repertorio di 
schemi di pianificazione da cui poter attingere di volta in volta, nonché uno strumento 
da destinare ad un uso operativo nell’ambito della produzione. 
La struttura data alla tesi prevede una suddivisione ideale in due parti, 
differenziate dalla diversa impostazione con la quale vengono proposte: la prima, più 
a carattere teorico e di introduzione, comprende il primo capitolo, in cui viene 
presentato il gruppo Azimut-Benetti SpA, il secondo capitolo incentrato invece sulla 
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storia del Cantiere di Livorno attraverso gli anni, con una parte dedicata alla 
descrizione dell’organizzazione aziendale attualmente presente nel Cantiere Benetti, 
in cui sono mostrati i vari uffici con i relativi compiti e responsabilità. Il terzo capitolo, 
infine, comprende una panoramica generale sui principi e concetti del Project 
Management, la cui applicazione ha portato alla definizione del modello di 
pianificazione voluto.  
Con la seconda parte si entra invece nel vivo di quella che è l’effettiva realtà del 
Cantiere Benetti di Livorno, con speciale riguardo per la prassi operativa adottata 
all’interno dell’Ufficio Pianificazione (IGP), in cui è stato svolto un periodo di 8 mesi di 
tirocinio. In particolare, si è voluto prima delineare il più approfonditamente possibile il 
contesto di riferimento e poi esporre le conseguenti azioni di miglioramento 
intraprese, oltre ad esempi e suggerimenti da poter elaborare per ulteriori 
ottimizzazioni. Vediamo, infatti, come il quarto capitolo contenga per prima cosa una 
descrizione più dettagliata di com’è composto un grande yacht ed organizzato il 
relativo processo di allestimento, nonché l’analisi dello stato dell’arte che si 
presentava all’interno dell’Ufficio IGP; il quadro di riferimento aziendale viene poi 
completato nel quinto capitolo, dedicato all’analisi del Sistema Informativo usato da 
Benetti come supporto al processo di gestione di commessa. Nel sesto capitolo viene 
illustrata l’azione di miglioramento intrapresa nel corso del tirocinio, consistente 
nell’elaborazione del Programma Standard delle attività, completo e coerente con 
l’effettiva realtà dell’allestimento di un maxi-yacht; vengono inoltre esposti alcuni 
suggerimenti nati nel corso dell’analisi del processo di pianificazione, che potrebbero, 
se sviluppati in modo più approfondito, portare ad ulteriori ottimizzazioni nel sistema 
di gestione delle attività produttive. Il capitolo termina, infine, con un paragrafo di 
conclusioni in cui si è voluto evidenziare la complessità di gestione che caratterizza 
l’allestimento di simili imbarcazioni e l’importanza, che da ciò deriva, di fare 
pianificazione secondo i concetti di Project Management; a fronte di questo viene poi 
riassunta la situazione dell’Ufficio IGP, da cui ha preso avvio il processo di 
miglioramento, ed indicati i risultati raggiunti. 
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Capitolo 1 
Azimut - Benetti SpA 
 
 
1. Storia 
 
La Azimut-Benetti Spa, è una società che si occupa della costruzione e 
progettazione di imbarcazioni di lusso.  
Nata nel 1969 con la ragione sociale di Azimut srl, viene inizialmente fondata 
come società per il solo noleggio di barche da diporto, grazie all’intraprendenza 
dell’allora studente universitario piemontese Paolo Vitelli, il quale trasformò così una 
passione giovanile per il mare in un prestigioso business.  
Nel 1970 alcuni marchi autorevoli della nautica, come Amerglass, Westerly, 
British Powles e Draco, affidano alla neo azienda contratti di distribuzione per le loro 
imbarcazioni in Italia; in seguito Azimut deciderà di non limitare il proprio business 
alla sola distribuzione delle imbarcazioni, introducendo nel mercato barche di propria 
progettazione ma ancora costruite da terzi. 
Iniziava così la repentina crescita dell’azienda, soprattutto tra gli anni 
Settantacinque/Ottanta, nei quali vengono progettati artigianalmente, e realizzati poi 
a produzione industriale, modelli di imbarcazioni in vetroresina finalizzati alla nautica 
da diporto ed introdotti per la prima volta nel mercato italiano dall’azienda stessa. La 
compagnia acquistava così una posizione centrale e di prestigio nel settore, e in 
Italia divenne subito una delle prime aziende di importazione e distribuzione. Tramite 
la collaborazione con aziende leader della nautica, la Azimut mise poi a punto una 
serie di propri brevetti come il modello AZ 43 Bali, AZ 32 Targa model e l’imponente 
105’ Failaka, il più grande yacht in fibra di vetro prodotto in serie, varato nel 1983. 
Negli anni successivi la ricerca, il design avanzato e la sperimentazione di 
materiali innovativi rappresentano evidenti conferme della competenza tecnica e 
tecnologica di Azimut ed accompagnano il percorso di crescita aziendale, fino ad 
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ottenere il riconoscimento di qualità ISO 9001, rilasciato dal Registro Italiano Navale 
nel 1996 e per il quale fu una delle prime fra i cantieri navali.  
Un passo importante per il consolidamento della posizione di supremazia di 
Azimut sul mercato, avviene nel 1985 con l’acquisizione dei cantieri Benetti di 
Viareggio; una scelta chiave che ha garantito un importo benefico all’immagine e alla 
strategia aziendale del gruppo grazie al prestigio e alla tradizione di cui godeva la 
costruttrice Benetti, società fondata nel 1873 e considerata uno dei leader nella 
produzione di yacht di lusso e di alta classe, ma ritenuta anche rivoluzionaria per 
essere stata tra i pionieri nell’introduzione e nello sviluppo del moderno concetto di 
“motoryacht”. Azimut ne ha ereditato la grande esperienza e l’efficace metodologia di 
sviluppo che hanno da sempre caratterizzato lo storico cantiere viareggino. Nel 1988 
il Gruppo realizza una delle sue imbarcazioni più rinomate, la “Azimut Atlantic 
Challenger”, per affrontare la sfida di riuscire a rendere più veloce la traversata 
atlantica con passeggeri.  
La politica degli investimenti della società porta poi nel 1999 alla costruzione del 
nuovo impianto industriale di Avigliana (TO), su un’area di 100.000 mq: dotato delle 
più avanzate tecnologie ed attrezzature disponibili nella cantieristica nautica, 
l’impianto fu progettato per la costruzione di yacht fino a 21 metri e per assicurare in 
ogni fase del processo produttivo il più efficace controllo di qualità.  
Nel 2000 il Gruppo rafforza la propria presenza a Viareggio: con l’acquisto 
dell’area Lusben, nel cuore del porto, infatti, il gruppo dispone di un’intera area 
dedicata alla costruzione di barche Azimut di oltre 24 metri ed alla creazione di un 
centro servizi riparazioni e manutenzioni navali, con una marina privata di circa 40 
posti.  
La strategia di ampliamento di Azimut–Benetti si conclude quando il gruppo, nel 
corso del 2001, ingloba i cantieri Gobbi-Sariano di Piacenza e Moschini di Fano e 
successivamente, nel 2003, i Cantieri Orlando di Livorno.  
Dopo l’acquisizione del cantiere Gobbi di Piacenza nasce il nuovo brand Atlantis 
capace di coniugare l’efficienza produttiva di Gobbi con la nuova visione proposta dal 
Gruppo Azimut-Benetti, conquistando subito una sua identità specifica che bene si 
inserisce tra le proposte aziendali. La successiva acquisizione dei cantieri Moschini 
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di Fano (PS) permette ad Azimut di raggiungere una posizione incontrastata nella 
produzione di scafi in fibra di vetro, per yacht e mega-yacht oltre i 24 metri. 
Dato l'interesse del mercato verso barche sempre più grandi l’azienda decide di 
ricercare nuove collaborazioni stipulando accordi commerciali con Fraser Yachts 
Worldwide, agenzia internazionale di servizi per megayacht, e con Fincantieri per la 
progettazione, costruzione e commercializzazione di megayacht in acciaio di 
lunghezza superiore ai 70 metri, ottenendo così, dall’esperienza congiunta di queste 
diverse realtà industriali di successo, la possibilità di offrire un servizio a ciclo 
completo: dalla costruzione, alla gestione e al noleggio di yacht esclusivi per una 
clientela selezionata; gli yacht oltre i 70 metri saranno progettati nella sede 
Fincantieri di Trieste e costruiti nei cantieri del Muggiano. Grazie alle sue 
caratteristiche di alta tecnologia, alte prestazioni, bellezza, affidabilità ed efficienza, 
Fincantieri è leader nel mercato delle navi da crociera e, dalla ricerca al design, 
rappresenta l'eccellenza italiana nel mondo, vantando un'esperienza irripetibile che 
comprende navi ad elevatissimo contenuto tecnologico, come quelle militari, o nel 
campo civile con le gigantesche navi da crociera ed i recenti traghetti veloci. 
L'alleanza strategica tra Azimut/Benetti e Fincantieri, siglata il 29 ottobre 2004 a Fort 
Laudardale, prevede che tra le due aziende ci sia uno scambio di know-how: 
Fincantieri ha un'esperienza unica nella costruzione delle grandi navi, Azimut/Benetti 
nella costruzione degli yacht di lusso. Certamente questa collaborazione ha portato a 
sviluppare la passione per la qualità e per i particolari, permettendo di realizzare 
splendidi yacht con consegne in tempi brevi e l'attenzione focalizzata sul "customer" 
e di fornire, inoltre, tutta l'affidabilità di una grande azienda.  
Gli investimenti intrapresi da Paolo Vitelli, attuale Presidente e Amministratore 
delegato del Gruppo, che per otto anni ha ricoperto anche la carica di presidente 
dell’UCINA (Unione Cantieri Italiani Navali e Affini), sono caratterizzati, soprattutto 
nella storia più recente, dall’essere sempre più indirizzati non solo al settore della 
produzione ma anche alla costruzione di moderni porti in Italia, rinnovando i cantieri 
acquistati dalla società ed operando, nelle aree portuali, ristrutturazioni con forti 
implicazioni turistico-immobiliari di particolare importanza per le località interessate.  
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La metodologia adottata segue la struttura porto-sistema integrato, con cui 
vengono realizzati non solo semplici luoghi di approdo ma completi centri turistici che 
offrono, oltre ai servizi nautici, varie attività legate al tempo libero, abitazioni ed 
alberghi. I progetti che sono stati attivati ultimamente e i cui lavori sono stati già 
avviati, sono la realizzazione del porto-sistema di Varazze in Liguria e la 
ristrutturazione del porto Mediceo di Livorno, dopo l’acquisizione del Cantiere Navale 
Fratelli Luigi Orlando. 
La logica aziendale protesa agli investimenti intelligenti, l’espansione del mercato 
del canottaggio di piacere, la qualità e l’originalità dei prodotti offerti curati dai più 
affermati designer internazionali, la ricerca delle innovazioni e delle applicazioni 
tecnologiche più sofisticate da integrare alla normale concezione di lusso, hanno 
permesso alla società di diventare una vera pietra miliare della nautica seguendo, nei 
suoi oltre 35 anni di vita, gli obiettivi di massima qualità dei servizi e dei prodotti e di 
evoluzione e progresso tecnologico senza mai trascurare la tradizione e la classicità 
delle confortevoli comodità delle imbarcazioni di alta classe. 
La graduatoria mondiale dei paesi produttori di yacht vede oggi al primo posto gli 
Stati Uniti e a seguire l’Europa, dove l’Italia primeggia con tassi di sviluppo superiori 
a quelli di altri paesi e, se l’esame si circoscrive al segmento di mercato relativo ai 
mega-yacht, il nostro Paese possiede un primato assoluto; tra le aziende italiane del 
settore nautico, a spiccare per la crescita impetuosa degli ultimi anni (come si può 
vedere nella figura che segue) e per l’eccellenza e la leadership raggiunta nel 
campo, tale da ottenere riconoscimenti e successo internazionale, è, appunto, il 
Gruppo Azimut-Benetti che ricopre tutti i diversi segmenti del mercato producendo 
una vasta gamma di imbarcazioni di varie tipologie e di diverse dimensioni, che 
vanno dai 9 ai 70 metri di lunghezza.  
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Fig. 1 – Grafico della Produzione - 
 
 
Il Gruppo Azimut-Benetti, quindi, nel corso dei suoi quasi 40 anni di storia è 
divenuto leader europeo tra i costruttori di motoryachts e leader mondiale tra i 
costruttori di mega-yacht, e questo grazie anche al connubio delle esperienze 
caratteristiche dei due gruppi principali: Benetti, specialista delle imbarcazioni in 
acciaio ed alluminio e Azimut, specialista delle imbarcazioni in vetroresina.  
 
 
2. Forma giuridica e struttura gestionale 
 
Azimut-Benetti Spa è una società per azioni a cui aderiscono quattro Divisioni 
diverse:  
 
♦ Azimut Yacht,  
♦ Benetti,  
♦ Azimut Capital,  
♦ Atlantis Marina’s & Real Estate.  
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 Nasce come Azimut srl nel 1969 e diventa ufficialmente Azimut-Benetti nel 2004. 
Il Gruppo oggi produce all’anno, con i marchi Azimut, Benetti, Atlantis e Gobbi, circa 
470 imbarcazioni a motore, nei suoi sette cantieri, dislocati a: 
 Avigliana (To), in cui è stabilita la sede principale della società e il 
cantiere navale Azimut, 
 Viareggio, sede storica del cantiere Benetti,  
 Livorno,  
 Sariano di Gropparello in Emilia,  
 Fano nelle Marche, 
 Piacenza 
 Savona. 
 
La suddivisione dei marchi riflette una profonda diversità progettuale, 
strettamente dipendente dalle dimensioni delle imbarcazioni realizzate. Si tratta, 
infatti, di prodotti sostanzialmente differenti, ciascuno con le proprie esigenze 
progettuali e la propria tipologia di acquirenti. 
I diversi cantieri di cui dispone la società vengono differenziati a livello 
funzionale. L’Head Office, ad Avigliana, si occupa della gestione ed organizzazione 
dell’azienda, un centro di servizio e consegna è presente nel porto di Savona; a 
Viareggio, oltre alla costruzione delle imbarcazioni Benetti, si è realizzata negli ultimi 
anni una nuova area per la produzione delle imbarcazioni Azimut e per la riparazione 
delle navi. 
La struttura aziendale è basata principalmente sulle due divisioni Benetti e 
Azimut:  
 
• la Divisione Azimut, che opera negli stabilimenti di Torino, Viareggio e 
Savona, si occupa della realizzazione di imbarcazioni da diporto, 
prevalentemente in vetroresina, di dimensioni non superiori ai 35 metri;  
 
 13 
• la Divisione Benetti si concentra invece sulla produzione di imbarcazioni in 
acciaio e alluminio (e in minor misura anche in vetroresina) di dimensioni 
superiori ai 30 metri, utilizzando gli stabilimenti di Viareggio, Livorno e Fano.  
 
L’insieme delle risorse umane in forza tra queste due divisioni comprende un 
numero totale di circa 1.600 dipendenti con un indotto di 3.000 persone impiegate 
nelle industrie laterali. Poiché l’elevata qualità e le capacità altamente tecniche dei 
progettisti e degli ingegneri sono le referenze principali dell’azienda, nella scelta del 
personale risulta necessaria la ricerca di competenza ed affidabilità, ritenute qualità 
indispensabili per l’efficace inserimento nell’organico aziendale.  
Le diverse divisioni costituiscono, pur mantenendo comunque una propria 
specificità e identità, un insieme di componenti integrate, interagenti ed ordinate per il 
conseguimento di uno stesso obiettivo comune; ognuna di esse, infatti, con le proprie 
peculiarità, integra le professionalità delle altre divisioni per l’ottenimento della qualità 
e del prestigio delle imbarcazioni prodotte. In un mercato in cui, in termini di 
produzione e di refitting, la domanda di barche di lusso di più grandi dimensioni è in 
costante aumento, le esigenze dei clienti, sia relativamente alla qualità del prodotto 
finale sia per la grande tradizione artigiana, si fanno più approfondite e ricercate per 
cui la professionalità riconosciuta e la capacità innovativa di Azimut diventano 
caratteristiche sempre più distintive, che essi esigono riscontrare in una azienda di 
tale livello e che opera in questo tipo di mercato.  
Le caratteristiche peculiari del Gruppo, che si esplicano in uno stile dinamico, in 
scelte tecnologiche innovative ed in strategie di marketing vincenti e originali, 
determinano l’espansione del business aziendale ed il favore di pubblico e stampa 
specializzata, come più di recente è accaduto per i nuovi modelli della linea Open 
che coniugano, da una parte, caratteristiche tradizionali come sportività, lusso, 
comfort e performance, e dall’altra, innovative soluzioni hi-tech di derivazione 
automobilistica. La grande esperienza e professionalità dei Cantieri del Gruppo 
Azimut-Benetti fanno, infatti, del Made in Italy un valore aggiunto, che 
contraddistingue le loro produzioni a livello mondiale. 
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Per garantire la flessibilità e la gestione ottimale di una struttura aziendale, come 
quella del Gruppo, formata da diverse realtà divisionali, all’interno del modello di 
organizzazione che rispecchia la tipologia classica e gerarchica, vengono messi in 
reciproca comunicazione i vari ambiti di responsabilità e autorità, a livello 
amministrativo, tecnico e produttivo, tramite frequenti briefing, a cui partecipano i 
responsabili di ogni settore. Questo permette una minor distanza tra vertici e base e 
una maggiore efficienza decisionale. Per ogni divisione vi è assoluta libertà, dalla 
progettazione alla commercializzazione, e i diversi uffici e reparti sono separati e 
autonomi, tranne il reparto Ricerca, nel quale l’impegno è congiunto. 
Di seguito viene riportato l’organigramma aziendale del Gruppo, che evidenzia le 
relazioni esistenti tra i vari uffici: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 – Organigramma Azimut-Benetti SpA - 
PROPRIETA’ 
AMMINISTRATORE DELEGATO 
DIREZIONE GENERALE 
C.E.D 
RICERCA E 
SVILUPPO 
COMMERCIALE 
ACQUISTI 
PERSONALE MARKETING 
PROGETTAZIONE 
AMMINISTRAZIONE PRODUZIONE 
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3. Tipologia di prodotti e propensione all’innovazione 
 
 
 
 
 
La gamma di yacht presentata da Azimut-Benetti è la più vasta che esista sul 
mercato e va dalla più piccola imbarcazione di 20 piedi del cantiere Gobbi alle 
mastodontiche navi di 220 piedi prodotte dalla divisione Benetti.  
 
I prodotti si distinguono con le sigle: 
 
• Motorcruiser, che comprende le imbarcazioni fino ai 20 metri, 
 
• Motoryacht, definizione per le imbarcazioni oltre i 20 metri. 
 
 
 
 
 
Fig. 3 – Uno degli yacht della gamma Azimut-Benetti - 
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All’interno delle categorie di imbarcazioni realizzate dall’azienda si distinguono 
due linee di designer: 
 
- linea Fly, catalogata come linea classica e tradizionale,  
 
- linea Open in cui la raffinatezza viene contaminata dalle innovazioni 
tecnologiche più all’avanguardia.  
 
 
I modelli vanno dall’Azimut 39’ all’ammiraglia 116’ varata negli ultimi anni nel 
cantiere di Viareggio. Tra le novità di maggior successo si può ricordare l’Azimut 50 
lanciato nel 2003 (di cui si riporta un’immagine nella pagina seguente): barca fly di 
medie dimensioni che si è guadagnata un posto di assoluto rilievo nel panorama 
della nautica, presentando al suo interno soluzioni uniche e innovative; i modelli 
Benetti Classic 120, Benetti Legend, Azimut 43S e Azimut 68S: primo open, 
rivoluzionario nella categoria, della nuova linea “S” dotato, per esempio, di un 
dispositivo di Park distance control, che consiste in un sensore di prossimità con il 
compito di avvertire chi sta al timone dell’avvicinarsi della banchina durante le fasi di 
ormeggio, oppure di un sistema di apertura del tetto simile a quelli propri del settore 
automobilistico, o ancora di prese ad aria che si aprono e chiudono automaticamente 
in funzione della velocità. 
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Fig. 4 - Azimut 50 - 
 
 
 
 
Altra creazione nata dall’expertise interna dell’Azimut è il 98 Leonardo, che 
vediamo nella foto seguente, yacht di 30 metri in cui vengono installate le 
applicazioni automobilistiche più sofisticate dello stile coupé, creando una 
concezione versatile e sportiva del lusso, a cui ha collaborato il prestigioso 
progettista Stefano Righini che da anni si inserisce nello staff aziendale realizzando 
le migliori creazioni per il canottaggio di piacere.  
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Fig. 5 – 98 Leonardo - 
 
 
Nella costante ricerca dell’innovazione, che caratterizza il Gruppo Azimut-Benetti, 
l’interesse per lo sviluppo tecnologico non si è mostrato solamente nella 
realizzazione di prodotti ricchi di soluzioni hi-tech, ma ha anche reso possibile 
l’informatizzazione dell’intero sistema aziendale con l’obiettivo di garantire una veloce 
ed efficiente comunicazione sia per la clientela, consentendole un servizio rapido e di 
estrema qualità, sia per la gestione interna dei diversi settori, cantieri, degli scambi 
tra produttori e fornitori, permettendo così lo sviluppo del processo di produzione.  
Per l’ottimizzazione del ciclo di ideazione e realizzazione degli yacht, Azimut-
Benetti, nel 2004, ha scelto come partner unico l’azienda Think3 affinché fosse 
garantito il miglior sistema informatico e di business aziendale esistente sul mercato, 
con progetti personalizzati. Le conseguenti applicazioni, quali le ambientazioni 2D e 
3D ricostruite grazie ai software di progettazione, le possibilità offerte dalla tecnologia 
per la gestione delle forme (GSM) che permette di progettare forme innovative con 
completa flessibilità e libertà e di velocizzare il processo di modifica del design del 
prodotto, sono state soluzioni di estrema importanza strategica per una azienda che 
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punta sulla creatività e la perfezione nel minimo dettaglio. Inoltre le tecnologie 
integrate permettono un’interazione maggiore con il cliente offrendo un servizio 
personalizzato e di altissima qualità, grazie alla disponibilità continua ed in tempo 
reale dell’anagrafica della barca, della storia dettagliata di tutti gli interventi di 
manutenzione effettuati nel tempo e delle immagini suggestive delle panoramiche 
complete sull’imbarcazione e sugli interni lussuosi e rivoluzionari. 
Comunque, la ricerca del progresso in Azimut-Benetti è avvenuta soprattutto nel 
campo della progettazione delle barche, in modo tale da offrire eleganza e comodità, 
semplicità e ingegno in tutte le sue diverse implementazioni. L’interesse per le 
innovazioni e le sperimentazioni tecnologiche hanno condotto il Gruppo a collaborare 
dal 2006 con l’azienda Intel, il maggiore costruttore al mondo di chip e uno dei 
maggiori fornitori di prodotti per il mercato personal computing e networking 
communication; l’obiettivo è quello di poter utilizzare le loro piattaforme per la 
progettazione e la sicurezza degli yacht e per ottenere il miglioramento della qualità 
della vita a bordo attraverso applicazioni di wireless mobility.  
Le due società, entrambe leader nei loro rispettivi settori, lavorano insieme per 
sviluppare una serie di progetti ad alto contenuto tecnologico, espressamente 
dedicati al mondo della nautica, concentrando i loro sforzi sull’applicazione di 
tecnologie IT più innovative, sia alla progettazione che alla sicurezza, mediante, ad 
esempio, lo sviluppo di strumenti di monitoraggio a distanza dei parametri 
fondamentali di navigazione o la realizzazione dell’analisi fluido-dinamica e 
strutturale degli yacht, su piattaforme server. 
Oggi gli yacht sono vere e proprie abitazioni in movimento e chi li possiede ama 
sempre più ricrearvi il proprio ambiente domestico, con tutti i comfort e le comodità. 
Per questo motivo Azimut-Benetti e Intel stanno lavorando per predisporre sugli 
yacht un Entertainment PC, portando così a bordo il concetto di digital home, ovvero 
il luogo ideale per la convergenza tra PC e dispositivi dell’elettronica di consumo e 
quindi per l’intrattenimento.  
Le due società hanno lavorato insieme anche alla realizzazione di hot-spot (punti 
di accesso senza fili ad Internet) in alcuni porti italiani, quale ad esempio il porto di 
Viareggio.  
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Le progettazioni, nate da questa collaborazione fra Azimut-Benetti ed Intel, sono 
finalizzate a rendere semplice lo svolgimento di tutte le operazioni relative alla 
navigazione, tramite l’installazione di una strumentazione elettronica che abbia il 
controllo totale della barca: un sistema di ausilio, pilotato con un joystick, che 
consente di effettuare con semplicità le manovre di ormeggio impostandone 
solamente la direzione, anche in situazioni limite, e di ridurre gli inconvenienti che 
potrebbero compromettere l’impeccabilità dell’imbarcazione. Per questo è nato il 
nuovo sistema anti-rollio, di cui sono dotate le barche Azimut, basato sui giroscopi e 
capace di contrastare la spinta delle onde quando la nave è ferma; questo sistema 
riesce a rendere relativamente economici e accessibili impianti sofisticati che un 
tempo erano di esclusivo impiego di imbarcazioni più grandi.  
Un’ulteriore sfida intrapresa dall’azienda, tramite il centro di ricerca di Savona e 
accordi con l’Università di Torino ed altri istituti, consiste nel tentativo di mettere a 
punto, su imbarcazioni denominate modelli K, nuovi congegni di alimentazione dei 
motori e nello sperimentare fonti di energia a bordo meno inquinanti, come celle 
elettrolitiche o ad idrogeno. 
 
 
4. Situazione produttiva e di vendita 
 
Il mercato internazionale dei superyacht continua ad espandersi ad un ritmo 
quasi impensabile per barche di tali dimensioni; secondo fonti americane ed 
europee, nel 2004 si sono costruite all’incirca 500 imbarcazioni, con un incremento 
del 5% rispetto al precedente anno, e tra queste circa 190 sono state prodotte da 
cantieri navali italiani. Tra questi, spicca al primo posto a livello europeo e al terzo 
nella classifica mondiale, l’Azimut-Benetti Spa con quasi 50 unità vendute all’anno; 
l’attività del gruppo Azimut-Benetti rappresenta pertanto una fetta sostanziale di tutta 
la produzione italiana, non trascurando i motoryacht di più ridotte dimensioni che 
caratterizzano la maggior parte della produzione dei cantieri dell’azienda. 
Dal 1999 al 2003 l’intera industria nautica da diporto ha avuto un incremento 
notevole dell’attività produttiva e, in particolare, nell’anno 2004 la produzione italiana 
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di barche è aumentata dell’8,7%. L’andamento dell’Azimut-Benetti è in ascesa, in 
accordo con i tassi di sviluppo del mercato nazionale ed internazionale: si tratta 
dell’impresa del settore nautico che è cresciuta, che ha investito e che ha assunto di 
più. Ciò ha determinato un aumento sostanziale del fatturato e delle vendite, con una 
media del 26% negli ultimi sette anni: un giro d’affari che si aggira sui 500 milioni di 
euro, con indici in crescita sia dell’export che, soprattutto, del mercato interno.  
Con una produzione, realizzata tra i cantieri Azimut e Benetti, di oltre 270 barche, 
comprendendo megayacht e imbarcazioni di piccola e media dimensione, nell’agosto 
2004 l’azienda aveva raggiunto un fatturato di 445 milioni di euro, nel 2005 la cifra 
raggiungeva la quota di 550 milioni di euro e per l’anno chiuso il 30 agosto 2005 il 
valore della produzione attestava una crescita del 16%, indicatrice del forte 
gradimento espresso dal mercato; cifra record è stata raggiunta dal portafoglio-ordini 
nell’anno successivo, con un valore di oltre 600 milioni di euro. 
 
A questo imponente sviluppo, che sempre più caratterizza la produzione del 
gruppo Azimut-Benetti, deve essere strettamente connessa un’organizzazione 
strategica dei canali di distribuzione in modo da consentire una presenza efficace ed 
efficiente sul mercato del commercio internazionale, garanzia per il mantenimento 
delle attuali posizioni; la crescita del gruppo comporta infatti anche l’ampliamento del 
mercato internazionale, che dall’Asia, dalle Americhe e dall’Europa, vede i suoi 
confini estendersi anche all’Europa orientale, all’Australia e alla Nuova Zelanda. 
L’azienda a questo scopo può contare su una rete di vendite mondiale, costituita da 
persone altamente motivate e professionali, che presenta circa 70 concessionari con 
100 show room distribuiti in 50 paesi per i tre marchi, soprattutto nei territori degli 
Stati Uniti e dell’Europa; questi, rappresentando le principali destinazioni dei prodotti 
esportati, costituiscono importanti fette di mercato (come evidenziato in fig.6), poiché 
la maggior parte della produzione, quasi l’85%, è assorbita dall’esportazione.  
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Fig.6 – Grafico delle Vendite – 
 
 
 
 
 
All’organizzazione della rete collabora, come intermediaria per le vendite e i 
servizi aggiuntivi collaterali, anche la straniera Fraser Yachts, agenzia internazionale 
di servizi per megayacht, con altre neo-acquisite società del settore e del leasing. 
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Capitolo 2 
La realtà del Cantiere Benetti di Livorno 
 
 
1. Storia  
 
La storia delle costruzioni navali a Livorno inizia nel 1421 quando i mercanti 
fiorentini comprarono dal doge di Genova uno sbocco al mare nella città, con 
l'intenzione di sviluppare un porto per i traffici mercantili e di allestire dei cantieri per 
galere ed altre imbarcazioni civili e militari. Nel 1852, poi, Leopoldo II di Toscana 
decise la costruzione di un nuovo arsenale nel luogo in cui sorgeva il vecchio 
lazzaretto di San Rocco, da cui il cantiere prese il nome.  
 
 
Fig.7 – Scalo di S.Rocco – 
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Tra le prime navi varate dallo scalo di San Rocco vi fu la pirofregata “Magenta”, 
in legno ad elica, che solcò le rotte dell’oriente fino in Cina; la produzione del cantiere 
continuò poi con un secolo e mezzo di attività e centinaia di navi, piroscafi e unità da 
guerra. Una continuità nel tempo conquistata nonostante il cantiere ebbe spesso 
difficoltà finanziarie e di volume di lavoro, con effetti sull’occupazione, rischiando 
talvolta anche la chiusura e lo smantellamento.  
 
La lunga storia del cantiere viene accompagnata sin dall’inizio dal nome della 
famiglia di industriali e di imprenditori Orlando; Luigi Orlando, fervido patriota insieme 
ai fratelli Salvatore, Giuseppe e Paolo, dopo aver contribuito alla conquista della 
natia Sicilia ad opera di Garibaldi, approdò dapprima a Genova, dove la politica di 
Cavour sembrava offrire opportunità di sviluppo, e poi a Livorno. Qui, grazie alla 
concessione da parte del governo italiano di ampie aree in zona portuale, nel 1866 
rilevò il cantiere San Rocco e si dedicò insieme ai fratelli al suo sviluppo, rendendolo 
nel tempo il cantiere più importante del Tirreno con il nome di Cantiere Navale F.lli 
Orlando e completando nel 1902 la sua espansione territoriale così come la 
conosciamo oggi. 
 
 
 
Fig.8 – L’entrata dell’ex Cantiere Orlando – 
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Il Cantiere si specializzò nella costruzione degli scafi e in quella di macchine, con 
commesse che arrivavano da tutto il mondo, nonostante la concorrenza straniera 
fosse forte e avesse, al contrario dell’Italia, tradizione ed esperienza di costruzioni 
navali. Il 17 aprile 1871, in occasione dell’inaugurazione dell’Esposizione Marittima a 
Napoli, Luigi Orlando relazionò l’attività svolta in cantiere e la giuria premiò i suoi 
modelli che “per quanto rozzi attestano che lo stabilimento è il primo in Italia in cui 
l’iniziativa privata ha osato intraprendere la costruzione di navi in ferro”. Il cantiere di 
Livorno si era affermato sul mercato internazionale rompendo il monopolio delle 
costruzioni militari degli arsenali di Taranto, Venezia e Napoli; il prestigio economico 
della famiglia Orlando continuava così a crescere. 
Con l’avvento della II Guerra Mondiale aumentò la domanda di navi militari e 
mercantili da carico e passeggeri, ma durante il suo corso il cantiere subì notevoli 
danni sia da parte angloamericana che tedesca: lo stabilimento, infatti, fu colpito da 
almeno 240 bombe sotto le quali andarono distrutti i fabbricati e le strutture principali. 
Il resto venne raso al suolo dalle mine tedesche, che distrussero quanto le bombe 
aeree avevano risparmiato. 
Nell’agosto del 1944 il cantiere fu visitato da Winston Churchill con il generale 
Clark e ciò diede avvio all’opera di recupero e sgombero da parte degli inglesi. Poco 
dopo arrivarono i rifornimenti alimentari americani per la popolazione ed il cantiere 
riprese le prime riparazioni navali ritornando agli splendori del passato e realizzando 
il nuovo e più grande scalo Morosini. 
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Fig.9 – Panoramica del porto di Livorno – 
  
 
 
Alterne vicende, legate alla crescente concorrenza delle industrie cantieristiche 
asiatiche e soprattutto coreane, portarono prima ad un ridimensionamento del 
C.N.F.O., dalle cui costole nacque la Motofides, industria nel settore della carpenteria 
metallica, e successivamente, nei primi anni Novanta del secolo scorso, alla 
costituzione di una cooperativa dei dipendenti che ne continuò la gestione. 
Oggi il Cantiere, dopo il fallimento della cooperativa nel 2002, sta vivendo la sua 
ultima trasformazione: acquisito nel 2003 dal gruppo Azimut – Benetti, è diventato un 
cantiere per la produzione di mega yachts. 
La chiusura del Cantiere Navale Fratelli Orlando, sul quale si è basato gran parte 
dello sviluppo di Livorno fin dopo la crisi seguita alla fine del Porto Franco, ha portato 
un cambiamento epocale per l’economia della città. L’acquisizione da parte di Azimut 
- Benetti ha costituito in questo senso, oltre che un investimento strategico per lo 
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sviluppo della produzione dei mega yachts in acciaio e alluminio di Benetti, anche un 
investimento turistico – economico che rivaluterà la città portando sviluppo e lavoro e 
rilanciandola nel mondo.  
Dati gli spazi di cui dispone il cantiere (260.000 mq di superficie complessiva) e 
le modernissime strutture di cui è dotato, come il nuovo sincrolift di 2.500 tonnellate, 
che consente il rimessaggio di imbarcazioni fino a 70 metri, il progetto prevede che a 
Livorno, entrata a far parte della Divisione Benetti insieme ai cantieri di Viareggio e 
Fano, sarà concentrato, a breve, il top della produzione del gruppo (acciaio 50/70 
metri), lasciando a Viareggio quella in vetroresina; una volta a regime il sito sarà uno 
dei più grandi al mondo fra quelli specializzati nella costruzione e consegna di mega 
yachts in acciaio, davvero all’avanguardia nel mondo. 
Un elemento a favore della realizzazione di tale progetto è stato l’aver trovato un 
insieme di lavoratori dalla consolidata mentalità industriale, con alle spalle una 
sentita cultura dell’organizzazione aziendale; il passaggio dalla costruzione di navi 
mercantili a quella di grandi yacht, d’altra parte, ha implicato inevitabilmente una 
modifica radicale delle tecniche di progettazione e realizzazione. Per questo si è reso 
necessario realizzare un progetto formativo, il Progetto Argo (seguito soprattutto dal 
responsabile del Gruppo per le Risorse Umane, Giuseppe Baldacchino, e dal 
Direttore del sito produttivo livornese, Renato Mazza), con l’obiettivo di adeguare le 
professionalità esistenti, validissime se riferite al precedente contesto di lavoro, ad un 
processo produttivo del tutto nuovo nelle sue caratteristiche, con il quale Benetti 
traduce nei suoi yachts le specifiche richieste dei vari clienti, prestando attenzione ad 
ogni minimo dettaglio nell’allestimento. Il risultato è stato l’inserimento diretto 
nell’organico dell’Azimut – Benetti o all’interno di imprese dell’indotto, dei 140 addetti 
del vecchio cantiere. 
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2. Il Cantiere oggi 
 
 
 
Fig.10 – Business Unit di Livorno – 
 
 
Le imbarcazioni prodotte da Azimut Benetti, leader mondiale della nicchia più 
esclusiva del mercato della nautica, in un ambito di eccellenza tale da porre l’Italia al 
riparo dalla concorrenza dei Paesi dove la manodopera costa meno, coprono tutti i 
segmenti di mercato: dai 30 ai 220 piedi. In particolare il marchio Benetti sigla le 
imbarcazioni più grandi che vengono realizzate nei Cantieri di Viareggio e soprattutto 
di Livorno, su cui il gruppo punta per la realizzazione della più vasta struttura del 
mondo per la costruzione di superyacht (dai 50 ai 70 metri di lunghezza). Le barche 
di tali dimensioni sono progettate con una forte personalizzazione, determinata dalla 
partecipazione rilevante dell’acquirente nel processo di definizione dell’allestimento, 
e necessitano quindi di maggiore flessibilità rispetto alle imbarcazioni più piccole, 
realizzate in quantità superiori e con una produzione standardizzata che comporta 
più rigidità nell’assemblaggio. 
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Fig.11 – Uno degli ultimi yacht realizzati a Livorno - 
 
Questo aspetto, se da una parte complica le attività di progettazione, 
pianificazione e realizzazione della produzione, dall’altra costituisce una fra le 
caratteristiche distintive della realtà del cantiere livornese. L’esclusività del cliente, 
sempre più alla ricerca di servizi efficienti ed elevati, dei materiali, della progettazione 
e soprattutto della realizzazione, in un’ottica aziendale il cui obiettivo primario è 
quello di mantenere la leadership nelle classifiche dei vari showboat internazionali, si 
traduce nella ricerca di una innovazione continua e di una sempre maggiore qualità 
del prodotto, da raggiungere attraverso la massima attenzione al dettaglio. Il marchio 
Benetti, infatti, è rinomato per la cura delle rifiniture e perché ogni interno è pensato 
in funzione degli oggetti di arredo che lo caratterizzeranno. 
Nel realizzare le imbarcazioni in ogni più piccolo particolare si impongono alta 
specializzazione e lunghi tempi di realizzazione (che per i grandi yachts partono da 
un minimo di 18 mesi): sbagliare una rifinitura significa rifare un’intera parte, 
aumentando il rischio di non rispettare i termini della consegna e riducendo i 
guadagni. In questo, un ruolo importantissimo è evidentemente ricoperto dalle 
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aziende dell’indotto: si tratta di aziende in buona parte toscane che occupano 
strutture all’interno dell’area cantieristica e seguono ciascuna una particolare fase 
della produzione; sono, di conseguenza, fornitori anche molto diversi tra loro che 
vanno dalla grande industria di carattere internazionale al piccolo artigiano che 
realizza particolari di pregio. Risulta perciò di fondamentale importanza per il 
Cantiere Benetti integrare tutti i suoi fornitori, anche instaurando, con quelli 
caratterizzati da una maggiore esperienza e qualità nel lavoro, rapporti di lungo 
periodo, in modo da poter contare su una reciproca conoscenza ed una 
collaborazione consolidata. 
 
 
2.1. Benetti Services 
 
A Livorno Azimut Benetti svolge una duplice attività: quella della costruzione, 
allestimento e consegna in senso stretto del prodotto, e quella che si potrebbe, per 
semplicità, definire di assistenza. Questa seconda branca, che non viene svolta negli 
altri due stabilimenti Benetti, a Viareggio e a Fano, consiste nell’assicurare alla 
clientela una vasta gamma di servizi, dopo la consegna della barca, che includono il 
periodo di garanzia durante il quale il cantiere fornisce un’assistenza di eccellenza 
che ben si adatta a imbarcazioni così grandi e complesse come i mega yachts.  
La struttura all’interno del cantiere, che è destinata a diventare il più grande 
centro di assistenza del Mediterraneo, occupa una superficie pari a 140.000 mq ai 
quali sono annessi un porto privato, che conta circa 2500 posti barca, e tutte le altre 
strutture del cantiere. Le attività che possono essere svolte sono veramente molto 
ampie e vanno dalla messa in bacino per il trattamento antivegetativo ad attività di 
manutenzione ordinaria, fino a programmi più completi di refit, ampliamento delle 
superfici, rifacimento dei ponti, manutenzione e service completo dei motori e dei 
generatori, refit degli spazi interni, pitturazioni, tubazioni e lavori elettrici, contando 
sulla manodopera specializzata del cantiere e di un numero selezionato di imprese, 
molte delle quali hanno lavorato sugli stessi yacht precedentemente.  
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Le attività di service costituiscono pertanto un’ulteriore leva per il successo di 
Azimut – Benetti dal momento che la sua tipologia produttiva, data la particolarità, 
non può vivere senza un suo contorno specifico: i giganti del diporto, infatti, tornano 
sempre alla casa madre e continuano a gravitare nell’area di riferimento per poter 
fruire dei servizi che soltanto il cantiere di Livorno, continuamente ripensato e 
rinnovato, può erogare. Il Service Benetti non è stato pensato esclusivamente per gli 
yachts di propria costruzione ma per dare assistenza tecnica, di mantenimento, 
effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi tipo di yacht, indipendentemente 
dalle dimensioni. 
Da quanto detto quindi, si intuisce che per Livorno si tratta di un progetto molto 
ambizioso che, nell’arco dei prossimi cinque anni, vedrà non solo la realizzazione 
della struttura più grande al mondo per la costruzione di superyacht, ma anche la 
nascita di uno dei più grandi Centri Servizi e Riparazioni del Mediterraneo, con un 
opificio per le lavorazioni e le riparazioni, al cui contorno è previsto anche un progetto 
di ristrutturazione urbana che comporterà la nascita di un porto turistico e di un 
centro commerciale e residenziale, la Porta a Mare, collegato al cuore della città. 
 
 
Fig.12 – Plastico – 
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L’immagine sopra riportata mostra l’area del cantiere Benetti così come apparirà 
al termine del progetto di ristrutturazione. 
 
 
2.2. Organizzazione aziendale 
 
Le Business Unit appartenenti alla Divisione Benetti, che si differenziano per il 
tipo di produzione al loro interno (a Livorno, in particolare, yachts di dimensioni 
superiori ai 30 metri), hanno un’organizzazione, facente capo al Direttore di 
Stabilimento (figura che nel sito livornese corrisponde al Responsabile della 
Produzione, nella persona dell’Ing. Mazza) che gode di un’ampia autonomia 
gestionale nello svolgimento delle proprie funzioni pur facendo comunque riferimento 
ad una forma di coordinamento verticale, rappresentata dal Direttore del Gruppo 
Benetti, l’Ing. Poerio, a sua volta rispondente gerarchicamente alla Proprietà, il Dott. 
Vitelli. 
Tali organizzazioni risultano pertanto snelle ed efficienti: immerse nelle logiche 
produttive che sono chiamate a gestire, hanno di esse una più profonda conoscenza 
rispetto a quella in possesso dei livelli gerarchici superiori e questo, grazie al ricorso 
ad ampie deleghe decisionali, comunque armonizzate in coerenza con gli obiettivi 
aziendali, permette di intervenire su eventuali problemi in maniera migliore e più 
tempestiva.  
Focalizzando ora l’attenzione sulla Business Unit di Livorno, risulta necessario, al 
fine di comprenderne più a fondo la realtà, analizzare i compiti e le responsabilità dei 
principali enti o uffici che la compongono ed i meccanismi di relazione ed 
integrazione che si innescano tra essi lungo il processo di costruzione degli yachts. 
Per esaminare nel dettaglio i vari uffici che compongono la Business Unit di 
Livorno risulta però necessario, prima di tutto, avere una visione più chiara di come 
questa sia strutturata al suo interno attraverso l’osservazione dell’Organigramma 
generale, definito di linea, della Business Unit stessa, che viene a questo scopo di 
seguito riportato: 
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A partire da tale livello di aggregazione delle informazioni, possiamo ora 
proseguire con l’analisi specifica dei vari uffici e delle figure che si occupano, a livello 
più o meno operativo, della gestione di commessa1. A questo proposito risulta 
interessante osservare come la struttura del Cantiere Benetti sia organizzata 
secondo il modello che la teoria definisce “a matrice”, ovvero, sia per funzione, con la 
presenza dei classici Uffici Tecnico, Produzione, Acquisti…, sia per progetto: 
all’interno dell’azienda, infatti, vengono creati per ciascuna commessa dei team 
interfunzionali di risorse ad essa dedicate; questo tipo di struttura, tipico nelle 
aziende che basano la propria gestione su progetti complessi o commesse di durata 
anche pluriennale, ha come principale vantaggio quello di garantire un elevato grado 
di flessibilità. 
 
                                                          
1Per “commessa” si intende l’intero processo di costruzione ed allestimento di uno yacht. 
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2.2.1 Compiti e responsabilità 
 
 
i. Ufficio Coordinatori di Commessa (CCO) 
 
I coordinatori di commessa, avendo il compito della sorveglianza della fornitura, 
costituiscono i garanti, da un lato della soddisfazione del cliente, essendo di fatto il 
tramite tra azienda ed armatore2, e dall’altro della corretta applicazione delle 
specifiche relative ad appalti ed acquisti in opera3. Un CCO, dopo essere stato 
assegnato dalla Direzione di Stabilimento alla commessa di competenza, diventa la 
figura ufficialmente responsabile della commessa stessa, poiché rappresenta 
l’interfaccia tra costruttore e cliente; è, pertanto, colui a cui spetta il compito di 
prendere, coerentemente con il Vertice ed in collaborazione con gli altri Enti Aziendali 
ognuno per le proprie competenze, le decisioni finali riguardanti tutti i vari aspetti che 
possono emergere lungo l’intero ciclo di vita dell’ordine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
2
 Come in gergo si definisce il committente di un’imbarcazione 
3
 Gli “acquisti in opera” sono le così dette “forniture chiavi in mano”, le quali riguardano non solo le 
lavorazioni ma anche i materiali ad esse necessari 
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ii. Ufficio Tecnico (TEC) 
 
 
 
 
Ha il compito di elaborare disegni e specifiche che costituiranno le basi su cui 
sviluppare tutte le fasi successive del processo produttivo. Il lavoro dell’Ufficio 
Tecnico, come emerge anche dall’organigramma interno sopra riportato, si suddivide 
in una parte di Progettazione di Base e in una di Progettazione Esecutiva. 
Il Progetto di Base, se nasce prima della firma del contratto4, contiene: 
 
− il Piano Generale, ovvero la “planimetria” dello yacht in cui sono visibili i vari 
ponti e all’interno di ognuno i locali (vedi Allegato A); 
− la Specifica Nave (di cui un estratto dell’indice è riportato in Allegato B), 
documento che racchiude le principali caratteristiche dell’imbarcazione; 
                                                          
4che sancisce l’apertura della commessa 
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− il Budget Preliminare. 
Con la firma del contratto, le direttive dell’armatore e del suo team di esperti (i 
cosiddetti surveyor) vengono messe nero su bianco, per cui sarà possibile elaborare 
un Piano di Base maggiormente dettagliato e contente indicazioni su: 
 
− Strutture, 
− Peso e assetto, 
− Propulsione, 
− Rumore e vibrazioni, 
− Sicurezza (secondo i relativi regolamenti), 
− Sistemazione impianti, 
− Sistemazione di allestimento, 
− Arredo, 
− Apparato elettrico, 
− Test Memoranda5. 
 
La Progettazione Esecutiva, infine, produce come risultati una serie di disegni, le 
linee guida per le attività di costruzione e allestimento, e di specifiche tecniche, le 
basi invece per la definizione degli acquisti in opera e per l’acquisto dei materiali di 
Commessa.  
 
Più in particolare, quindi, gli output di questa fase di progettazione sono: 
 
− Costruttivi di scafo, 
− Piani Coordinati, relativi all’impiantistica della nave, 
− Piani di allestimento, 
− Piani di insolazione, termo-acustica, 
− Piani di pitturazione, 
− Esecutivi di arredo. 
                                                          
5
 Insieme di “prove a secco”, effettuate cioè in banchina, per verificare il corretto funzionamento di tutti 
gli impianti dell’imbarcazione 
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iii. Ufficio Approvvigionamenti (APR) 
 
Ha il compito di raccogliere tutti i fabbisogni che i vari uffici rilasciano, ciascuno 
per le proprie competenze, e di occuparsi del processo di gestione dei fornitori6, il 
quale si compone di diverse attività: 
 
− ricerca di eventuali nuovi fornitori; 
− scelta dei fornitori a cui inviare le richieste d’offerta, dopo aver verificato le 
valutazioni preliminari e a consuntivo raccolte e gestite dall’Ufficio Qualità, i 
parametri economici-finanziari, il carico di lavoro del fornitore nello Stabilimento 
e nella Divisione; le Ditte così individuate dovranno rispondere inviando ad APR 
i rispettivi preventivi di lavoro; 
− valutazione tecnica (con l’ausilio degli altri Uffici, per quanto di competenza) ed 
economica dei preventivi, che richiede, nell’ambito degli standard qualitativi 
previsti, il rispetto dei budget attraverso il controllo dei costi di Commessa e di 
Stabilimento; al termine di questa fase emergerà il fornitore a cui assegnare 
l’ordine, che dovrà comunque essere sottoposto alla Direzione per 
l’approvazione e la firma ufficiale; 
− emissione, invio ed archiviazione degli ordini, i quali costituiscono il via libera 
per l’inizio delle attività che i fornitori sono chiamati a svolgere a bordo degli 
yachts; 
− expediting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
6
 Intesi come Ditte esterne 
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iv. Ufficio Produzione (PRO) 
 
 
 
 
Ha la responsabilità di pianificare, gestire e coordinare l’intero processo 
produttivo, che consiste nella costruzione ed allestimento dello yacht e che può 
essere suddiviso in tre momenti principali: 
 
 SCAFO 
 
In questo stadio del processo produttivo i vari blocchi di acciaio che andranno a 
formare lo scafo dello yacht, e che arrivano negli appositi capannoni tagliati, 
vengono assemblati tra loro e poi uniti ai blocchi di alluminio che costituiscono la 
sovrastruttura7. 
                                                          
7
 I vari ponti dell’imbarcazione che si trovano al di sopra dello scafo 
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Dal momento che esiste un certo grado di standardizzazione degli allestimenti è 
possibile effettuare in questa fase, il cui tempo medio di attraversamento è di 6/8 
mesi, anche alcune lavorazioni di pre – allestimento (quali ad esempio creare le 
necessarie aperture su paratie e ponti per passi d’uomo e alleggi8 o per il 
passaggio di tubi e cavi) al fine di “alleggerire” la fase successiva, più lunga e 
complessa e quindi, spesso, causa di ritardi e del mancato rispetto dei termini di 
consegna. 
A conclusione di questa fase si ha il VARO TECNICO dell’imbarcazione. 
 
 ALLESTIMENTO 
 
Questa fase, che ha una durata media di circa 18 mesi, comprende un insieme 
eterogeneo di attività che porteranno l’imbarcazione ad avere il suo aspetto finale; 
queste vanno dalla stesura di tutti gli impianti civili, tecnici e di intrattenimento e 
loro collegamento con i relativi macchinari, all’imbarco dei motori principali e di tutti 
i macchinari ausiliari (generatori elettrici, dissalatori, pompe..) ed all’installazione 
dei dispositivi di governo e navigazione (timoneria, antenne, strumenti di 
ormeggio, alberatura, comandi dei motori principali..), per poi procedere con le 
attività di pitturazione interna ed esterna, posa in opera di porte, finestre, 
pavimentazioni, rivestimenti, corrimani metallici ed in teak fino ad effettuare il 
montaggio del mobilio esterno, degli elementi di arredamento interno, tappezzerie, 
finiture in marmo e moquettes. 
Tale fase termina con il VARO, ossia la messa in acqua dello yacht. 
 
 NAVE GALLEGGIANTE 
 
In questa fase, che dura 2 mesi circa, si effettuano, oltre alle ultime finiture di 
allestimento, tutti i test e le prove, così come previsto nella specifica tecnica, per 
verificare la conformità dell’imbarcazione ai vari standard qualitativi e normativi e il 
corretto funzionamento di tutti gli apparati che sono presenti a bordo. 
Tali prove si distinguono in: 
                                                          
8
 Si tratta di piccoli fori praticati sul fondo dello scafo per la fuoriuscita dell’acqua quando la barca è in 
secco 
 40 
− PROVE IN BANCHINA, in cui si controllano i vari impianti, tra cui quello del 
carburante, dell’olio, di raffreddamento, antincendio, TV, interfono, radio, Hi-Fi.., 
le luci di navigazione, la rumorosità, le batterie.. 
 
− PROVE A MARE, ovvero in navigazione, in cui si verificano la velocità della 
nave, il consumo del carburante a due diverse velocità, la pressione dei gas di 
scarico, il sistema di manovra e i timoni, la rumorosità in movimento, i dispositivi 
di ancoraggio, la calibrazione della bussola, il funzionamento del Bow-Thruster9 
e delle pinne stabilizzatrici10. 
 
 
La composizione di questo ufficio riflette la suddivisione del processo produttivo 
nelle fasi descritte sopra; in esso infatti, come emerge anche dall’osservazione 
dell’organigramma interno, esistono una “Sezione Scafo”, adibita evidentemente alla 
gestione della prima fase del processo, ed una “Sezione Allestimento”, al cui interno 
si possono evidenziare diversi ruoli: 
 
Capo Reparto: ha il compito della gestione e del coordinamento delle lavorazioni 
sugli yachts che si trovano nei capannoni appartenenti alla sua area di competenza, 
sia per quanto riguarda le risorse del cantiere che a livello di risorse esterne; 
 
Coordinatore di Linea (o di Bordo): ha il compito di gestire e coordinare il team di 
risorse dedicato alla commessa di sua competenza, dalla fase di allestimento fino 
alla consegna della nave; deve garantire il rispetto dei programmi elaborati nonché 
l’osservanza di tempi, costi e standard qualitativi approvati/elaborati da TEC, PRO e 
Direzione; è, infine, il responsabile della sicurezza a bordo dello yacht e delle 
attrezzature o impianti di cantiere messi a sua disposizione per l’allestimento; 
 
                                                          
9
 Il Bow-Thruster è l’elica prodiera che gestisce l’assetto dello yacht ed è destinata a facilitare le 
manovre in acque ristrette 
10
 Sono appendici dell’Opera Viva, la parte di scafo immersa, al di sotto della linea di galleggiamento, e 
costituiscono il sistema antirollìo che evita i moti oscillatori dello yacht 
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Team di Commessa: insieme di risorse interne al Cantiere, che si distinguono in 
figure dedicate a ciascun yacht (il Coordinatore di Linea, un Impiantista ed un 
Allestitore, che interagisce direttamente con le ditte appaltatrici per rispettare i 
programmi di allestimento) ed in figure trasversali, invece, a più commesse: un 
addetto al controllo della pitturazione/stuccatura, uno a quello degli impianti elettrici 
ed elettronici ed infine un responsabile per il controllo degli arredi; tali controlli 
devono essere eseguiti in conformità ai metodi di costruzione ed agli standard 
qualitativi. 
 
La responsabilità della gestione di commessa, intesa come pianificazione e 
controllo dell’insieme di attività e risorse delle due Sezioni viste sopra, nonché come 
coordinamento delle correlate attività a monte e a valle, di competenza degli altri Enti 
Aziendali, spetta all’Ufficio Ingegneria della Produzione (IGP), all’interno del quale 
è stato svolto il presente lavoro di tesi.  
Tra i vari compiti dell’ufficio IGP si possono elencare: 
− programmazione della produzione, con cui si intende, fra le altre cose, 
l’emissione, una volta acquisita la commessa11, dell’Ordine di Produzione 
(OdP), il documento in base al quale viene pianificato e gestito l’intero 
processo di costruzione ed allestimento di uno yacht (e che vedremo meglio in 
seguito); 
− regolazione dei tempi di lavorazione, affinché eventi tecnici e produttivi 
abbiano congruenza; 
− controllo della produzione, che comprende la verifica dei programmi elaborati, 
il rilevamento degli stati di avanzamento lavori, la valutazione delle criticità 
fuori ciclo e la consuntivazione ed analisi dei dati storici di produzione; 
− emissione delle richieste di appalto, attività che consiste nell’analisi dei 
disegni, nella conseguente definizione delle specifiche di appalto ed infine 
nell’elaborazione dei preventivi di lavoro; 
                                                          
11
 E di conseguenza definite le scadenze fissate a livello contrattuale, quali le date di inizio costruzione 
scafo, di varo e di consegna 
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− emissione delle richieste per materiali e modifiche, dovute sia ad errori di 
responsabilità del Cantiere che a specifiche richieste dell’armatore; 
− assistenza alle Ditte che lavorano in produzione ed interfaccia con gli altri Enti 
Aziendali; 
− archiviazione e distribuzione di documenti e disegni; 
− emissione dei buoni di prelievo da magazzino. 
 
 
v. Ufficio Logistica (LOG) 
 
 
Tra i compiti e le responsabilità di questo ufficio emergono, fra gli altri: 
− gestione complessiva dell’impiantistica di stabilimento; 
− gestione degli impianti provvisori; 
− controllo dei nuovi investimenti impiantistici; 
− controllo degli accessi e sorveglianza; 
− responsabilità delle pulizie industriali e dello smaltimento dei rifiuti; 
− gestione del magazzino. 
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vi. Ufficio Qualità (CQU) 
 
Tra i suoi diversi compiti si ricordano: 
− Controllo Qualità, per verificare la congruenza con gli standard qualitativi e le 
imposizioni dei vari Enti di Classifica; 
− elaborazione di progetti di miglioramento; 
− gestione delle attività di selezione e valutazione preliminare dei fornitori; 
− formalizzazione delle attività di valutazione a consuntivo dei fornitori, tramite la 
raccolta e l’analisi delle apposite schede di valutazione; 
− elaborazione ed emissione di manuali e procedure. 
 
 
vii. Ufficio Amministrazione (CON) 
 
Ha il compito di acquisire gli accadimenti aziendali, di interpretarli e tradurli in 
scritture contabili, nel rispetto delle normative fiscali e civilistiche; le attività di questo 
ufficio si suddividono in due cicli operativi, uno attivo, costituito da acquisizione della 
commessa, fatturazione ed incassi; uno passivo, che invece comprende fatture ai 
fornitori, registrazioni e pagamenti. 
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Capitolo 3 
Il concetto di Project Management 
 
 
1 Introduzione 
 
Fin dalla notte dei tempi l’umanità ha gestito progetti: per raggiungere l’attuale 
livello di civilizzazione sono stati costruiti edifici, pavimentate strade, scritte leggi, e 
così via. Stonehenge è l’esempio più antico e più enfatico di progetto di successo, 
realizzato al limite delle tecnologie e delle risorse disponibili; la biblica torre di Babele, 
all’opposto, rappresenta il modello del progetto piagato da crisi organizzativa e di 
comunicazione e perciò condannato all’insuccesso. Pur non disponendo di strumenti, 
tecniche e metodologie come oggi, anche in passato, quindi, si pianificava, si 
reperivano i materiali e si valutava il rischio conseguente alla realizzazione di un 
progetto; è però solo con il tempo, e precisamente negli ultimi cinquant’anni, che si è 
compreso come quest’ultima richiedesse processi e strumenti organizzativi, gestionali 
e produttivi specifici, che nel loro insieme vengono definiti “Project Management”. 
Esso può essere considerato come la “gestione sistemica di un’impresa complessa, 
unica e di durata determinata, rivolta al raggiungimento di un obiettivo chiaro e 
predefinito mediante un processo continuo di pianificazione e controllo di risorse 
differenziate e con vincoli interdipendenti di costi-tempi-qualità”12; rappresenta 
pertanto un sistema gestionale orientato ai risultati ed in un contesto di mercato come 
quello attuale, in cui la crescente concorrenza in tutti i settori mette sempre più le 
aziende di fronte al bisogno di contenere i costi e di ridurre i tempi di realizzazione dei 
progetti, la sua adozione da parte delle aziende diventa ancor più fondamentale. Il 
moderno Project Management si pone due obiettivi: 
 
                                                          
12
 Russel D. Archibald, “PROJECT MANAGEMENT – La gestione di progetti e programmi complessi”, 
FrancoAngeli, Milano, 2004, Introduzione, p.29 
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• assicurare che i progetti, quando sono concepiti ed approvati, siano coerenti 
con gli obiettivi strategici dell’organizzazione che li decide e comportino rischi 
accettabili (di natura concorrenziale, economica, politica, tecnica, di costo e 
di tempo) in merito al conseguimento dei loro obiettivi; 
• effettuare la pianificazione, il controllo e la conduzione di ciascun progetto, in 
concomitanza con tutti gli eventuali altri, secondo criteri di efficacia ed 
efficienza, in modo tale che ognuno di essi raggiunga gli obiettivi stabiliti e 
che si possa quindi conseguire quello strategico che li sottende tutti, nel 
rispetto dei vincoli di costo e di tempo fissati. 
 
Le moderne organizzazioni hanno col tempo realizzato come il Project 
Management, malgrado le iniziali complessità organizzative che abitualmente si 
manifestano ed i problemi umani che vi sono collegati, possa portare molti vantaggi in 
termini di raggiungimento del corretto equilibrio fra tre aspetti fondamentali, e questo 
sta accelerando la sua adozione nell’attuale scenario competitivo. I tre fattori 
essenziali per il successo di un’impresa, tra di loro fortemente integrati, sono: 
 
− la Soddisfazione dei Clienti, intesa sia come capacità dell’azienda di fornire 
prodotti in linea con le attese dei clienti, se non addirittura superiori ad esse, sia 
come capacità di rispettare gli impegni assunti a livello contrattuale; 
− la Soddisfazione dell’Azienda, intesa come capacità di un’organizzazione 
aziendale sia di raggiungere i prefissati obiettivi di ritorno sugli investimenti e di 
profitto, sia di migliorare sistematicamente la sua presenza e la sua immagine nel 
mercato in cui opera; 
− la Soddisfazione del Personale dell’azienda, che consiste in un insieme di fattori 
(ruoli definiti, responsabilità chiare, lavoro di team, condivisione delle decisioni, 
modesta conflittualità all’interno dei progetti, sistema premiante legato al 
raggiungimento di obiettivi concreti) in grado di motivare realmente sia la singola 
persona che l’insieme delle risorse dedicate ad uno specifico progetto. 
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Su tali livelli di soddisfazione esercitano, infatti, una diretta influenza quattro 
fattori, specifici delle iniziative progettuali, che solo un buon modello di Project 
Management consente di impostare correttamente e tenere sotto controllo: 
− il Prodotto, ovvero il risultato dell’attività progettuale, nei termini delle sue 
caratteristiche complessive (quali il costo del prodotto o di erogazione del servizio 
e di conseguenza il loro prezzo di vendita, le funzionalità, le prestazioni ed il livello 
qualitativo desiderato) e, più in generale, della sua rispondenza ai requisiti di base 
preventivamente definiti; è qui inteso come capacità dell’organizzazione di 
sviluppare un prodotto che risponda alle attese del mercato e dei clienti; 
− i Tempi di Sviluppo, che sono quelli necessari per introdurre sul mercato un nuovo 
prodotto (anche noti come Time to Market); si intende perciò la capacità 
dell’organizzazione di rispettare gli accordi contrattuali creando il prodotto nei 
tempi stabiliti; 
− i Costi di Sviluppo, per cui l’organizzazione deve essere in grado di rispettare il 
budget definito inizialmente per il progetto, garantendo i margini di profitto attesi; 
− i Rischi, con cui si intende la capacità dell’organizzazione di identificare 
precocemente le potenziali aree di rischio negli ambiti visti sopra, affinché possano 
essere intraprese tutte le necessarie azioni correttive atte a ridurle o eliminarle. 
 
 
2 Le linee guida del Project Management Institute 
 
Il Project Management Institute (PMI), considerato la più rappresentativa 
organizzazione internazionale di Project Management, è stato fondato nel 1969 negli 
Stati Uniti con lo scopo di uniformare le pratiche comuni alla gestione di progetto nei 
settori più disparati. Il risultato di questo è stato la “A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge” (PMBOK), un documento sintetico e ben 
strutturato, sottoposto nel tempo a revisioni successive, che descrive in maniera 
completa il sapere relativo alla gestione dei progetti.  
Il Project Management consiste, secondo la definizione che ne viene data dal 
PMI, nell’”applicazione di conoscenza, capacità, strumenti e tecniche per realizzare 
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attività al fine di raggiungere e superare i bisogni e le aspettative degli stakeholder su 
un determinato progetto”, il quale, invece, nella PMBOK viene definito come “sforzo 
temporaneo intrapreso per sviluppare un prodotto o servizio unico”. Esso è 
temporaneo nel senso che deve essere ben collocato nel tempo, avendo cioè precise 
date di inizio e fine; inoltre il risultato ottenuto da ciascun progetto, nel rispetto dei 
vincoli a cui è sottoposto, esprimibili in termini di tempo e di costi, deve essere unico, 
ovvero differente da tutti gli altri prodotti o servizi simili. Questo implica che un 
progetto è sempre caratterizzato da aspetti di innovazione, data l’unicità del risultato 
atteso, e quindi dall’incertezza, che rende maggiore il rischio di fallire. 
Il PMI descrive l’intero sapere di Project Management secondo una duplice 
classificazione: per gruppi di processi e per aree di conoscenza.  
 
 
2.2 I gruppi di processi 
 
Per prima cosa si considera utile dare una definizione di “processo”: esso è 
descritto nel PMBOK come un insieme di azioni interconnesse che devono essere 
svolte allo scopo di realizzare gli obiettivi del progetto. I processi sono caratterizzati, 
come si vede nella figura seguente, da dati in ingresso e in uscita, consistenti in 
documenti o informazioni documentabili, e da una serie di strumenti e tecniche che 
sono i meccanismi da applicare agli input per ottenere gli output. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati di Input Dati di Output 
  PROCESSO 
Strumenti e tecniche 
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Gli inputs, outputs e strumenti e tecniche individuati nel PMBOK sono 360, per un 
totale di 37 processi, ognuno appartenente ad un determinato “gruppo”; con questo 
termine si indica un insieme omogeneo di processi collegati tra loro dalla tipologia di 
risultati che producono. I processi di Project Management, pertanto, vengono ordinati 
nei seguenti 5 gruppi identificati dal PMI, per ciascuno dei quali viene data 
indicazione fra parentesi del numero di elementi costituenti: 
 
1. Initiating (1) 
Sancisce l’inizio ufficiale del progetto e l’impegno dell’organizzazione 
che lo realizza; 
 
2. Planning (19)  
Definisce uno schema, detto piano di progetto, per indirizzarne 
correttamente la realizzazione; 
 
3. Executing (8)   
Coordina azioni e risorse per gestire la realizzazione delle attività 
incluse nel piano di progetto; 
 
4. Controlling (7)  
Assicura che gli obiettivi del progetto siano raggiunti, misurandone gli 
avanzamenti, monitorando nel tempo gli eventuali scostamenti tra 
questi ed il piano e identificando le azioni correttive da attuare sulla 
parte rimanente del programma; 
 
5. Closing (2) 
Formalizza l’accettazione del risultato, portando alla chiusura 
contrattuale e amministrativa del progetto (o di una sua fase). 
 
Nella figura a pagina seguente vengono mostrati i collegamenti, a livello di flusso 
documentale, tra i gruppi di processi così come sono indicati nel PMBOK: 
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Fig.13 – Gruppi di processi di Project Management – 
 
Di seguito invece si riporta una tabella che per ogni gruppo visualizza l’elenco, in 
ordine alfabetico, dei processi che vi appartengono: 
 
GRUPPI PROCESSI 
Iniziating Apertura 
Acquisizione personale 
Budgeting di progetto 
Definizione attività 
Definizione scopo 
Definizione sequenza attività 
Identificazione rischi 
Pianificazione approvvigionamenti 
Pianificazione comunicazioni 
Pianificazione organizzativa 
Pianificazione qualità 
Pianificazione richieste d'acquisto 
Pianificazione risorse 
Pianificazione scopo 
Quantificazione rischi 
Stima costi 
Stima durata delle attività 
Sviluppo piano di progetto 
Sviluppo schedulazione 
Planning 
Sviluppo strategie di risposta 
  INITIATING 
CONTROLLING 
  CLOSING 
  EXECUTING 
  PLANNING 
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GRUPPI PROCESSI 
Amministrazione del contratto 
Assicurazione qualità 
Distribuzione informazioni 
Emissione richieste d'acquisto 
Esecuzione piano di progetto 
Selezione fornitori 
Sviluppo del team 
Execution 
Verifica scopo 
Controllo costi 
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Fig.14 – I processi di PM ordinati per gruppi – 
 
 
2.2 Le aree di conoscenza 
 
Gli stessi 37 processi individuati nel PMBOK e visti prima possono essere 
classificati, oltre che in base ai cinque gruppi rappresentati in figura 13, anche 
secondo quelle che nella Guida stessa vengono definite “aree di conoscenza”: esse 
costituiscono aree omogenee di competenze, saperi e pratiche operative e 
rappresentano i settori in cui chi si occupa di un progetto deve avere significative 
conoscenze ed esperienze; si possono pensare queste aree come corrispondenti a 
specifiche professionalità che, nonostante siano distinte l’una dall’altra e richiedano 
l’uso di tecniche anche molto diverse, sono comunque tra loro collegate ed 
interagenti. Le aree di conoscenza identificate dal PMI, come mostrato anche nella 
seguente figura, sono in totale nove; nel seguito, analogamente all’impostazione dei 
capitoli nel PMBOK, ad ognuna di queste viene dedicato un paragrafo in cui vengono 
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più o meno schematicamente riportate le caratteristiche principali, in termini di 
processi costituenti e relativi input, output, metodi e tecniche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.15 – Aree di conoscenza del Project Management – 
 
 
2.2.9 Integration  
 
L’obiettivo alla base di quest’area è quello di assicurare sia l’integrazione fra le 
diverse azioni da svolgere per realizzare il progetto, che il corretto coordinamento di 
tutti i suoi vari componenti. Il primo processo di Integration Management, “Sviluppo 
del piano di progetto” (a.1), è finalizzato ad integrare tutti i processi di planning delle 
varie aree in un unico documento coerente, il piano di progetto appunto: esso 
raccoglie tutte le informazioni più importanti per la realizzazione del progetto ed è 
utilizzato per guidarne sia l’esecuzione che il controllo e per facilitare le 
comunicazioni tra i vari attori. Gli input di questo processo sono costituiti dalle 
informazioni sui vincoli esistenti, che sono di interdipendenza fra le attività o temporali 
(di date) oppure limitazioni alla disponibilità e/o all’impiego delle risorse, dalle 
Project Management 
Project INTEGRATION 
Management 
Project COST 
Management 
Project TIME 
Management 
Project QUALITY 
Management 
Project COMMUNICATIONS 
Management 
Project PROCUREMENT 
Management 
Project RISK 
Management 
Project HUMAN RESOURCE 
Management 
Project SCOPE 
Management 
 52 
assunzioni fatte, dai dati storici ricavati da altri progetti e da quelle che sono le 
politiche organizzative aziendali. Attraverso strumenti e tecniche, quali le metodologie 
di planning, che di solito sono raccolte in una procedura, le competenze dei vari 
soggetti coinvolti ed il sistema informativo di Project Management (Pmis), necessario 
a raccogliere e distribuire informazioni, tali input vengono trasformati nel piano 
integrato di progetto e nei relativi dettagli di supporto; questi risultati, insieme alle 
azioni correttive resesi necessarie, costituiranno a loro volta dati in ingresso al 
secondo processo dell’area Integration, che è quello di “Esecuzione del piano” (a.2). 
Questo prevede il coordinamento e la direzione delle varie interfacce tecniche ed 
organizzative indispensabili al progetto e si avvale, come metodi e tecniche, delle 
capacità manageriali, della conoscenza relativa al prodotto fornito dal progetto, di un 
sistema di autorizzazioni che ne assicuri la realizzazione secondo le giuste sequenze 
e nei tempi previsti, di meeting periodici di revisione del progetto, del sistema 
informativo di PM ed infine delle procedure organizzative; gli output che vengono 
prodotti sono gli effettivi risultati del lavoro e le richieste di modifiche, emerse sia 
relativamente ai termini contrattuali che alle caratteristiche del prodotto da fornire. Il 
terzo ed ultimo processo di quest’area, “Controllo delle modifiche” (a.3), serve a 
garantire che tutti i cambiamenti e le documentazioni del progetto siano gestiti 
attraverso un unico sistema integrato e coerente; gli input sono costituiti da: piano di 
progetto (a.1), richieste di modifica (a.2) e report sulle performance del progetto che, 
includendo indicazioni circa lo stato del lavoro, i tempi, l’avanzamento fisico, i costi e 
le previsioni a finire, sono finalizzati a diffondere informazioni sull’andamento reale 
del progetto in modo da mantenere aggiornato chi vi partecipa. Le tecniche da usare 
per il controllo delle modifiche sono un sistema di gestione della configurazione, atto 
a documentare le caratteristiche fisiche e funzionali dei componenti, un sistema di 
misura della performance, come ad esempio quello basato sul valore assorbito 
(Earned Value Method), il Pmis. I risultati prodotti, oltre alle lezioni apprese che 
entreranno nella memoria storica dell’azienda, sono le azioni correttive (input del 
processo a.1), che costituiscono un feed-back sull’esecuzione del progetto, e gli 
aggiornamenti al piano. 
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2.2.9 Scope 
 
Tale area persegue l’obiettivo di assicurare che il progetto includa tutto ciò che è 
richiesto per completarlo con successo (esiste quindi una corrispondenza tra Scope-
“What”); porta a definire, a tale proposito, la cosiddetta Work Breakdown Structure 
(WBS), ovvero la struttura di scomposizione ad albero del progetto, che ne evidenzia 
gli elementi ed ha lo scopo di catalogarli e descriverli in modo strutturato ed univoco 
individuando così la totalità del lavoro da compiere. Quest’area di Scope 
Management comprende cinque processi, che vengono di seguito descritti: 
− “Apertura” (b.1): serve a riconoscere anche formalmente l’esistenza di un 
nuovo progetto; in ingresso dovrà avere la descrizione dei prodotti che 
saranno forniti, un piano strategico in cui inquadrare il progetto ed 
informazioni storiche su casi similari. I metodi disponibili per effettuare scelte 
e selezioni di progetti si distinguono in hard (metodi di programmazione 
matematica, alberi delle decisioni, simulazioni che emulano sul computer il 
comportamento di un sistema allo scopo di meglio comprenderne quello 
reale e poter così saggiare l’efficacia di diverse strategie attuative..) e in soft, 
che si basano cioè su opinioni, giudizi e pareri di persone particolarmente 
competenti, raccolti in modo formale (attraverso questionari, brainstorming..) 
o informale e magari elaborati con sistemi a punteggio. Le uscite prodotte da 
questo processo, che serviranno da input al successivo, sono 
l’identificazione e l’assegnazione del responsabile di progetto (Project 
Manager) ed il contratto, che rappresenta il documento formale di start, 
accompagnato dall’elenco dei vincoli individuati e delle assunzioni fatte. 
− “Pianificazione dello scopo” (b.2): il suo fine principale consiste nello 
sviluppare un documento scritto, definito Scope Statement, che possa servire 
come supporto per le decisioni future afferenti ai prodotti e ai servizi relativi al 
progetto. I metodi e le tecniche impiegate a questo proposito comprendono, 
tra le altre cose, l’ingegneria dei sistemi, l’analisi del valore, dei costi/benefici, 
il brainstorming, il giudizio degli esperti.. 
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− “Definizione dello scopo” (b.3): è principalmente alimentato dallo Scope 
Statement precedentemente prodotto ed ha la finalità di identificare le 
suddivisioni del progetto in parti più piccole, che siano facilmente gestibili. Il 
risultato di questo processo è la già citata Work Breakdown Structure, la cui 
stesura può essere facilitata dall’uso di alberi standard, definiti template, e di 
particolari tecniche di scomposizione; essa sarà tra l’altro utile anche per 
riuscire a misurare e controllare tempi, costi e risorse oltre che per assegnare 
le responsabilità dei vari pacchetti di lavoro individuati. 
− “Verifica dello scopo” (b.4), il cui obiettivo è quello di assicurare 
l’accettazione e l’approvazione del lavoro prodotto da parte dei vari attori che 
sono chiamati a svilupparlo e soprattutto del cliente. Gli input a questo 
processo sono forniti dai risultati effettivi ottenuti e dalla relativa 
documentazione, ovvero piani, specifiche, disegni, calcoli..; a partire da 
questi, attraverso le tecniche dell’ispezione e dell’auditing, sarà ottenuta 
come risultato una documentazione attestante l’accettazione formale del 
progetto. 
− “Controllo delle modifiche dello scopo” (b.5): ha la finalità di gestire 
adeguatamente tutte le varianti allo scopo originario che dovessero rivelarsi 
necessarie e/o opportune durante l’esecuzione. Tale processo, a partire dalle 
variazioni esplicitamente richieste dal cliente e dai report sulle performance 
del progetto, produce la documentazione di approvazione ufficiale dei 
cambiamenti, l’identificazione di possibili azioni correttive oltre a lezioni ed 
insegnamenti che potranno essere utili anche per altri progetti. 
 
 
2.2.9 Time 
 
Quest’area prevede l’approntamento del programma del progetto, identificandone 
il reticolo ed il piano temporale al fine di assicurarne il completamento secondo i 
tempi stabiliti (è evidente qui la corrispondenza Time-“When”). Si riportano di seguito i 
processi che ne fanno parte: 
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− “Definizione delle attività” (c.1): serve ad identificare e documentare le 
specifiche attività che devono essere portate a termine allo scopo di produrre 
i vari pacchetti di lavoro (work package) identificati nella WBS, rispettando 
così gli obiettivi del progetto sulla base dello Scope Statement, dei vincoli e 
delle informazioni storiche provenienti da altri progetti. A partire da tali 
informazioni, attraverso metodologie di disaggregazione/enumerazione e 
l’uso di elenchi standard (template), si realizzano gli aggiornamenti alla WBS 
ed una lista delle attività con i relativi dettagli di supporto, la quale costituirà 
un importante input per i due processi successivi. 
− “Definizione della sequenza di attività” (c.2): consiste nella costruzione dei 
legami tra le attività, con lo scopo di porre in evidenza le interdipendenze 
esistenti tra esse e che possono essere insite nel processo realizzativo 
oppure discrezionali, in base alla particolare strategia di sviluppo adottata. Il 
risultato è costituito dal reticolo di progetto, ovvero l’insieme attività-legami 
che mostra le sequenze logiche dei vari eventi ed è ottenuto attraverso 
l’applicazione delle tecniche reticolari, quali PERT e CPM; il reticolo così 
individuato potrà portare all’aggiornamento della lista di attività definita con il 
processo precedente. 
− “Stima delle durate” (c.3): si provvede a stabilire il più accuratamente 
possibile il numero di periodi di tempo lavorativi che saranno richiesti dalla 
realizzazione delle attività del progetto. Tale processo si serve, come input, 
dei vincoli e assunzioni fatte, del fabbisogno di risorse e delle loro 
competenze, nonché di informazioni storiche sui progetti precedentemente 
realizzati; validi supporti allo scopo sono la consultazione degli esperti, i 
metodi di stima per analogia e le tecniche di simulazione. 
− “Sviluppo della schedulazione” (c.4): è uno dei lavori più importanti e 
impegnativi dell’intera rete dei processi di Project Management ed il suo 
scopo è quello di stabilire l’inizio e la fine di ciascuna attività del progetto. La 
loro collocazione temporale è diretta conseguenza della data d’inizio del 
progetto, dei legami individuati (c.2) e della stima delle durate (c.3); il project 
schedule, principale output di questo processo, si ottiene ricorrendo ai 
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software di PM dal momento che la messa a punto finale richiede un 
processo iterativo per approssimazioni successive, in cui dipendenze e 
durate stimate vengono modificate per tentativi ed errori. Altri strumenti che 
possono essere utilizzati allo scopo sono: la simulazione, le tecniche di 
analisi reticolare PERT e CPM e quelle di compressione della durata 
attraverso il ricorso ad un numero maggiore di risorse (sopportando però 
costi più alti) o ad una parallelizzazione delle attività (che di contro comporta 
maggiori rifacimenti e spesso maggiori rischi). 
− “Controllo della schedulazione” (c.5): tale processo è finalizzato a monitorare, 
attraverso le informazioni provenienti dai report sulle performance e dalle 
richieste di cambiamento, l’avanzamento del programma rispetto al project 
schedule ed a gestire tutte le varianti che dovessero presentarsi. Come 
risultato si ottiene pertanto l’aggiornamento della schedulazione, 
l’identificazione delle possibili azioni correttive necessarie oltre ad 
insegnamenti ed esperienze che potranno essere utili anche per progetti 
futuri. 
 
 
2.2.9 Cost 
 
In quest’area viene definito il budget a disposizione del progetto (“How much”) e 
si assicura che questo sia completato entro i limiti di costo così fissati. I processi da 
sviluppare a tale proposito sono: 
− “Pianificazione delle risorse” (d.1), attraverso cui identificare quali risorse, ed 
in quale quantità, saranno necessarie per lo svolgimento del progetto, in 
modo da poter disporre delle risorse giuste al momento giusto, aspetto di 
fondamentale importanza per il buon esito dei lavori. Gli input di questo 
processo comprendono la WBS, le informazioni storiche, lo Scope Statement 
e la descrizione del pool di risorse disponibili. Sulla base di tali dati, 
ricorrendo al giudizio degli esperti ed all’identificazione delle possibili 
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alternative, viene individuato, per ciascun elemento della WBS, il fabbisogno 
di risorse, che costituisce il principale input per il processo successivo. 
− “Stima dei costi” (d.2): ha l’obiettivo di stimare i costi di tutte le risorse 
individuate, i quali differiscono per tipologia e comprendono il lavoro, i mezzi 
e le attrezzature, i materiali, gli appalti..; sebbene l’uso di valori economici sia 
la maniera migliore per misurare in modo omogeneo il costo di risorse così 
diverse, in alcuni casi può essere più facile o utile ricorrere a grandezze 
fisiche quali ore-uomo, giorni-macchina.. I costi vengono valutati riferendosi a 
progetti analoghi, ricorrendo a modelli matematici parametrici e a sistemi 
computerizzati, quali basi di dati e fogli elettronici. 
− “Budgeting di progetto” (d.3): a partire dalla stima dei costi, individuata con il 
processo precedente, dalla WBS e dalla schedulazione delle attività, si vuole 
qui allocare la totalità dei costi ai singoli work package componenti il 
progetto. Si ottiene così una curva dei costi che rappresenta il preventivo di 
progetto e servirà poi per monitorarne periodicamente la performance. 
− “Controllo dei costi” (d.4): permette di valutare eventuali scostamenti, in 
maggiorazione o in difetto, rispetto al budget assegnato al progetto, 
considerando la curva dei costi sviluppata con il precedente processo, i 
report sulle performance e l’elenco dei cambiamenti effettuati; in questo 
modo sarà possibile realizzare un feed-back sia sul processo di budgeting 
(d.3) che su quello di stima dei costi (d.2). 
 
 
2.2.9 Quality 
 
Quest’area include un insieme di attività di gestione d’azienda tese a migliorarne 
le prestazioni attraverso il miglioramento del prodotto offerto e dei processi coinvolti 
nella sua realizzazione; il Quality Management (“How”) ha pertanto lo scopo di tenere 
sotto controllo i fattori tecnici, gestionali ed umani che influenzano la qualità del 
prodotto, intesa secondo la norma Uni En Iso 9000:2000 come “grado con cui un 
insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti”. L’obiettivo principale, in 
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concreto, è quindi quello di prevenire tutti i possibili difetti del prodotto, riuscendo nel 
contempo a soddisfare i clienti e tutte le parti interessate ed a ridurre i costi. 
Il primo processo appartenente a quest’area, la “Pianificazione della qualità” 
(e.1), si propone di creare un piano di gestione della qualità, ovvero un “documento 
che, per uno specifico progetto, prodotto, processo o contratto, specifica quali 
procedure, e risorse associate, devono essere utilizzate, da chi e quando”13. Questo 
sarà impiegato per assicurare che siano conformi agli standard interni ed alle attese 
dei clienti tutti i prodotti ed i processi relativi al progetto e che esso, quindi, soddisfi 
realmente le necessità per cui è nato. Gli input a questo processo di pianificazione 
sono dati dalle politiche aziendali sulla qualità, dallo Scope Statement, dalla 
descrizione del prodotto e da regole e standard, quali le norme ISO 9000. Attraverso 
l’analisi dei costi/benefici, il benchmarking basato sul confronto con altri progetti o 
aziende, i diagrammi di flusso e quelli a spina di pesce, l’analisi di sensibilità svolta 
per stabilire quali variabili hanno rilevante effetto sul risultato totale, si ottengono 
come output il già citato piano della qualità e le relative definizioni operazionali 
(metriche) che costituiranno una guida per l’esecuzione dei due processi che 
seguono. Il primo fra questi è quello di “Assicurazione della qualità” (e.2) che, durante 
la fase di realizzazione, deve prevenire deviazioni dagli standard di qualità desiderati 
e pianificati; tale obiettivo viene primariamente conseguito riesaminando tutti gli work 
package ed i processi prima della loro implementazione. I metodi e le tecniche da 
impiegare a questo proposito, oltre a quelle già descritte per il processo precedente, 
consistono nelle verifiche ispettive di qualità (audit), volte ad identificare lezioni ed 
insegnamenti utili per il progetto in corso o per altri progetti; il risultato finale prodotto 
dal processo di Quality Assurance tende a migliorare la qualità attraverso varie leve, 
tra cui azioni correttive e proposte di cambiamento che devono essere 
opportunamente integrate. L’ultimo processo di quest’area è quello di “Controllo della 
qualità” (e.3), il cui scopo consiste nell’assicurare che gli esiti del progetto siano 
conformi a quelli indicati nel piano della qualità: per ottenere questo, i risultati del 
lavoro vengono controllati e monitorati sulla base dei valori standard desiderati e le 
eventuali non conformità vengono identificate ed analizzate in modo da poter attuare 
                                                          
13
 Uni En Iso 9000:2000 
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adeguate azioni correttive che migliorino la qualità sia dei prodotti che dei processi. 
Le metodologie disponibili per realizzare questo processo sono le ispezioni, le carte 
di controllo, il campionamento statistico ed i diagrammi di flusso; attraverso di esse si 
ottengono risultati che dovrebbero consentire di migliorare ulteriormente la qualità, 
decidere l’accettazione o il rigetto dei vari componenti ed avviare il rifacimento di 
quelli non conformi ed infine correggere gli altri processi nell’ambito di un’integrazione 
globale. 
 
 
2.2.9 Human Resource 
 
I processi inclusi in quest’area sono volti a definire la struttura organizzativa del 
progetto, il team ad esso dedicato e il suo sviluppo, oltre al carico di lavoro delle varie 
risorse interessate, così da assicurare l’uso più efficace di tutte le persone coinvolte. 
Il primo tra tali processi, la “Pianificazione organizzativa” (f.1), serve a stabilire la 
migliore organizzazione di progetto possibile, personalizzandola sullo specifico caso 
e considerandone la convivenza, spesso frequente, con le strutture funzionali, da cui 
consegue che ogni individuo, secondo la prassi della struttura a matrice, sia soggetto 
alla doppia dipendenza, sia dal manager di progetto che da quello di funzione. Lo 
scopo della pianificazione organizzativa è pertanto, in concreto, quello di identificare, 
documentare ed assegnare le singole persone ai vari ruoli, a partire dalla definizione 
delle interfacce del progetto, delle caratteristiche necessarie allo staff e dei vincoli 
interni ed esterni. Sulla base di queste informazioni in ingresso, attraverso schemi di 
organigrammi possibili, pratiche aziendali di costruzione del team, teoria 
dell’organizzazione e analisi delle esigenze dei vari attori coinvolti, vengono prodotte 
le assegnazioni dei diversi ruoli, concordate con i dipartimenti funzionali, 
l’organigramma di progetto ed infine la pianificazione temporale dell’impiego dei vari 
specialisti, con i necessari dettagli di supporto, che si traduce nel cosiddetto piano 
d’ingaggio. Il secondo processo, denominato “Acquisizione del personale” (f.2), 
consiste invece nel permettere di avere le persone giuste per il progetto, al momento 
giusto; questo può non avvenire per diversi motivi: perché le risorse sono impegnate 
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nei loro dipartimenti funzionali, sono già incluse in altri team di progetto oppure 
semplicemente perché non sono disponibili in azienda. L’obiettivo del processo è 
quindi quello di reperire tali risorse, in un ambiente interno ed esterno fortemente 
dinamico e turbolento; per raggiungerlo sono necessari come input, oltre al piano 
d’ingaggio proveniente dal processo precedente, la descrizione delle caratteristiche 
del pool di risorse e le prassi aziendali di reperimento del personale. Le leve 
disponibili per la creazione del team di progetto sono la negoziazione, il 
preassegnamento ed il procurement all’esterno (che vedremo meglio all’interno della 
relativa area di conoscenza), attraverso le quali si ottengono l’assegnazione del 
personale allo staff di progetto e l’elenco di tutti i membri del team. In fase esecutiva, 
poi, uno dei primi compiti del Project Manager è lo “Sviluppo del team” (f.3), ovvero 
garantire che tutti i suoi collaboratori lavorino effettivamente come una squadra 
interdisciplinare: in un progetto, infatti, l’attività di ciascuno dipende da quella degli 
altri ed un lavoro efficace e tempestivo può essere realizzato solo se il Project 
Manager stimola e promuove lo spirito di corpo, la collaborazione e la comunicazione 
(vedi paragrafo seguente). Oltre agli input prodotti nella medesima area di HR 
Management, sono qui necessari in ingresso anche il piano di progetto, i report sulle 
performance ed il feed-back proveniente dall’esterno; da questi dati, con il processo 
di sviluppo del team, si otterranno le informazioni da fornire al sistema di valutazione 
delle prestazioni ed un miglioramento delle performance di progetto. I metodi e le 
tecniche disponibili in tal senso sono le capacità manageriali del responsabile, il 
sistema premiante nella sua accezione più ampia, l’esistenza fisica di un ufficio 
dedicato al progetto e la sua collocazione, il training e la formazione. 
 
 
2.2.9 Communications 
 
Tale area è tesa ad assicurare l’appropriata e tempestiva raccolta, distribuzione 
ed archiviazione delle informazioni di progetto e a definire, di conseguenza, la 
produzione della relativa reportistica e documentazione. Avere capacità e 
competenze nelle comunicazioni, infatti, rappresenta il fondamento del buon Project 
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Management, e di tutti i processi gestionali in genere, per cui il Project Manager deve 
sfruttare, facilitare e coordinare le comunicazioni tra i vari attori, siano essi individui o 
gruppi, attraverso l’impiego di adeguate tecniche organizzative; i processi di 
Communications Management sono quattro: 
− “Pianificazione delle comunicazioni” (g.1), il cui scopo consiste, dopo aver 
identificato i fabbisogni di informazione e comunicazione dei vari attori, nel 
pianificare la maniera in cui questi dovranno essere soddisfatti. Tale 
processo ha bisogno in ingresso di dati quali i fabbisogni di comunicazione, 
esistenti sia all’interno che all’esterno dell’azienda, le tecnologie in questo 
campo presenti sul mercato e gli eventuali vincoli ed assunzioni fatte; 
attraverso l’analisi dei diversi attori coinvolti, questi input potranno andare a 
costituire il piano delle comunicazioni, in cui si formalizza il modo in cui le 
informazioni necessarie dovranno essere fornite e sulla base del quale si 
sviluppano poi i seguenti due processi. 
− “Distribuzione delle informazioni” (g.2): tale processo, in fase di esecuzione, 
deve assicurare che tutti i partecipanti al progetto ricevano le informazioni 
necessarie in maniera tempestiva, efficace e con il grado di dettaglio/sintesi 
desiderato: esso mette quindi in pratica il piano delle comunicazioni e 
provvede inoltre a soddisfare le richieste d’informazione estemporanee. I dati 
necessari come input a questo processo sono il piano di progetto ed i risultati 
del lavoro effettuato. Attraverso vari metodi, tra cui le personali capacità per 
un’efficace comunicazione sia scritta che orale, interna ed esterna, 
formale/informale, orizzontale/verticale, i sistemi, elettronici o manuali, di 
reperimento delle informazioni, i data base (testi, dati, disegni), i software di 
PM, i sistemi di gestione della documentazione tecnica, i sistemi di 
distribuzione dell’informazione (riunioni, fotocopie, fax, e-mail, Internet..), 
vengono prodotti quelli che si definiscono project record, ovvero “archivi” 
delle informazioni di progetto che possono assumere la forma di documenti, 
memo, report, corrispondenza, etc.. 
− “Reporting delle performance di progetto” (g.3): ha l’obiettivo di raccogliere, 
calcolare e diffondere indicatori ed informazioni relativi alle prestazioni del 
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progetto, in termini globali di scopo, tempi e costi. Con tali informazioni, 
incluse appunto nei report sulle performance, il team è in grado di identificare 
gli scostamenti dal piano di progetto e di attivare opportune azioni correttive 
e richieste di varianti: il progress dei lavori, sia diretti che subappaltati, deve 
pertanto essere monitorato, calcolato e distribuito a tutti gli attori interessati. I 
dati in input al processo comprendono il piano di progetto, i risultati dei lavori 
effettuati e tutti i record che contengono informazioni pertinenti; i metodi e le 
tecniche disponibili consistono, invece, in: incontri di valutazione delle 
prestazioni, analisi degli scostamenti tra risultati ottenuti e pianificati, studio 
delle tendenze nel tempo, per comprendere se il progetto sta migliorando o 
peggiorando, analisi Earned Value, sistemi di distribuzione delle informazioni 
precedentemente descritti. 
− “Chiusura amministrativa” (g.4): è l’ultimo processo, che sancisce la fine del 
progetto o di una sua fase; la relativa documentazione chiave deve pertanto 
essere raccolta, aggiornata, analizzata ed archiviata in modo da garantire la 
conservazione di accurati record che costituiscano dati storici di riferimento 
per i nuovi progetti e che facilitino l’apprendimento futuro. Gli input al 
processo comprendono la documentazione di analisi delle performance e 
quella relativa ai prodotti del progetto, come piani, specifiche, 
documentazione tecnica, disegni..; i metodi da usare sono gli stessi visti per 
il processo precedente, mentre gli output prodotti consistono 
nell’aggiornamento degli archivi aziendali, nell’accettazione formale del 
progetto da parte dello sponsor o del cliente e nelle lezioni ed insegnamenti 
appresi, da poter sfruttare per le esperienze future. 
 
 
2.2.9 Risk 
 
Tutti i progetti, grandi o piccoli, semplici o complessi che siano, sono pianificati in 
un contesto di elementi probabili, non determinati e pertanto contengono sempre una 
certa quota di incertezza, riguardante lo scopo (rischio di non controllare il lavoro), la 
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qualità (non soddisfare i requisiti del progetto), il programma (non concludere il 
progetto nei tempi previsti) ed i costi (non rientrare entro i limiti di budget fissati). Le 
cause di questi possibili problemi sono spesso da ricercare in difficoltà nascoste nello 
scopo del lavoro, sfide poste dalla tecnologia disponibile, sovrapposizioni di obiettivi 
ambiziosi e contrastanti, mancata disponibilità di competenze e risorse chiave, 
definizione e pianificazione insufficienti, e così via… È pertanto importante che i 
rischi potenziali siano, per quanto possibile, anticipati, analizzati, compresi e gestiti 
per l’intera vita del progetto con l’obiettivo di garantire il successo al completamento 
dei lavori e la soddisfazione al cliente finale. Il primo processo di quest’area, da 
sviluppare a tale proposito, è l’”Identificazione dei rischi” (h.1) il quale si avvale in 
ingresso di conoscenze relative a descrizione del prodotto, informazioni storiche 
derivanti da progetti già conclusi e dati provenienti da altre aree del gruppo Planning, 
in particolare da quelle di scopo, tempi, costi, qualità, risorse umane e procurement. I 
metodi, che a partire da questi input permettono di identificare i sintomi, le possibili 
sorgenti di rischio e gli eventi che potenzialmente ne sono portatori, consistono in 
checklist, flow-chart, diagrammi a spina di pesce, interviste, brainstorming e 
consultazione degli esperti. La successiva “Quantificazione dei rischi” (h.2) serve a 
misurare la pericolosità degli eventi rischiosi identificati, stabilendo l’entità del loro 
impatto sul progetto e la loro probabilità di accadimento; una tale misura può essere 
effettuata variando da un estremo di completa soggettività fino a tentativi di renderla 
il più oggettiva possibile, secondo quelli che sono definiti “profili di rischio”: lo scopo è 
quello di cercare di calcolare i rischi per poter poi individuare le risposte più 
adeguate. Oltre agli input provenienti dal processo precedente, devono essere 
considerate le tolleranze dei vari attori coinvolti nel progetto, le stime di costo e quelle 
di durata delle attività; i metodi e le tecniche disponibili per agire su tali informazioni 
possono essere il calcolo dei valori attesi, per cui il rischio coincide con il prodotto fra 
la sua probabilità di verificarsi e l’impatto che questo provocherebbe sul lavoro, le 
misure statistiche (media, scarto, varianza..), le tecniche reticolari, con il limite però di 
poter costruire il profilo di rischio sulla base delle sole attività critiche, la simulazione 
stocastica, gli alberi decisionali ed il giudizio di persone esperte. Gli output prodotti 
dal processo, e che costituiscono ingressi per quello successivo, sono 
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l’identificazione, da un lato, delle opportunità da perseguire con il progetto e delle 
minacce a cui dover far fronte, e dall’altro invece delle opportunità da ignorare e delle 
sfide da raccogliere. Il processo successivo, denominato “Sviluppo delle strategie di 
risposta” (h.3), ha l’obiettivo di raccogliere le opportunità favorevoli e di capire e 
scegliere le opzioni e le leve migliori per fronteggiare i rischi e le minacce individuati; 
tra le possibili strategie di risposta si ricordano: la riduzione del rischio, ad esempio 
mediante subappalti, la prevenzione (ovvero la diminuzione della probabilità di 
accadimento dell’evento rischioso), la protezione (riducendo l’impatto di un evento 
accaduto), l’attenuazione delle conseguenze economiche ad impatto avvenuto (ad 
esempio tramite assicurazione) ed infine l’accettazione del rischio (effettuando una 
preventiva pianificazione per contingenze oppure ammettendo minori profitti). Le 
tecniche di cui può avvalersi questo processo sono procurement e subappalti, 
pianificazione per contingenze, considerazione di alternative strategiche ed 
assicurazione; mentre i principali output prodotti sono costituiti dal piano di gestione 
dei rischi, da piani da attuare in caso di eventi contingenti, da riserve monetarie e di 
tempo, da opportuni accordi contrattuali. L’ultimo processo, quello di “Controllo dei 
rischi” (h.4), ha invece lo scopo di assicurare che il piano relativo alla loro gestione, 
prodotto precedentemente, venga effettivamente realizzato e mantenuto aggiornato, 
aspetto importante poiché lungo la vita del progetto è possibile che alcuni rischi 
scompaiano, altri nuovi insorgano ed altri ancora debbano essere nuovamente 
quantificati e gestiti. A questo proposito è necessario conoscere sempre sia l’effettivo 
accadimento degli eventi che l’identificazione degli eventuali ulteriori rischi 
sopraggiunti e sfruttare poi le tecniche disponibili, quali risposte non pianificate e 
sviluppo di nuove strategie di risposta, per poter produrre le più opportune azioni 
correttive e gli aggiornamenti al piano di gestione dei rischi. 
 
 
2.2.9 Procurement 
 
Raramente i progetti vengono realizzati da un’unica azienda: questa da sola, 
infatti, difficilmente potrà essere in grado di soddisfarne le variegate esigenze, in 
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termini di materiali, mezzi, attrezzature, servizi e prestazioni, per cui sarà spesso 
necessario rivolgersi ad altre strutture organizzative; acquisire ed incorporare prodotti 
e servizi provenienti dall’esterno, però, non è quasi mai un compito semplice. 
Lo scopo del primo processo appartenente all’area Procurement Management, la 
“Pianificazione degli approvvigionamenti” (i.1), consiste nell’identificare i fabbisogni 
del progetto che potranno essere soddisfatti attraverso il ricorso a risorse esterne. A 
partire da informazioni in ingresso, quali Scope Statement, descrizione del prodotto, 
risorse umane non disponibili in azienda, condizioni del mercato, vincoli di tempo e 
costo, vengono applicate diverse tecniche, tra cui: analisi make or buy fondate sulla 
valutazione dei costi e sulla teoria delle decisioni, giudizio degli esperti, siano essi 
appartenenti all’azienda, consulenti esterni, associazioni tecniche ed industriali.., 
scelta della forma contrattuale (a prezzo fisso, a prezzi unitari..). In uscita si 
ottengono, così, il piano di gestione degli approvvigionamenti, che rappresenta la 
descrizione di come devono essere gestiti tutti i successivi processi fino alla chiusura 
del contratto, e quello che viene definito Statement Of Work (SOW), ovvero la 
descrizione di ogni oggetto di fornitura con sufficiente livello di dettaglio. Il successivo 
processo di “Pianificazione delle richieste d’acquisto” (i.2) serve a preparare i 
documenti necessari a sollecitare le offerte dei potenziali vendor: tali documenti 
devono essere strutturati per facilitare risposte accurate e complete da parte dei 
fornitori e devono sempre comprendere i relativi SOW, l’indicazione della forma di 
risposta desiderata ed ogni clausola contrattuale richiesta. Oltre alle informazioni 
provenienti dal precedente processo sono da considerare, come ulteriori input, quelle 
ricavabili dal programma del progetto approntato nell’area di Time Management. 
Attraverso l’impiego di form standard (per contratti, descrizioni degli item, documenti 
di gara) oppure il giudizio degli esperti, vengono prodotti come risultati i criteri di 
valutazione, usati per tabulare e classificare le diverse offerte, gli eventuali 
aggiornamenti ai SOW ed infine i documenti di procurement da utilizzare per il 
seguente processo esecutivo di “Emissione delle richieste d’acquisto” (i.3). La 
maggior parte del lavoro relativa ad esso è di fatto realizzata dall’organizzazione 
esterna che risponde alla richiesta d’acquisto; il processo si pone, infatti, l’obiettivo di 
ottenere adeguate informazioni dai vendor coinvolti rispetto ai prodotti e servizi 
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richiesti dal progetto. L’organizzazione responsabile del suo sviluppo può disporre, a 
tale proposito, di strumenti quali riunioni o conferenze con i potenziali fornitori o 
eventuali azioni pubblicitarie, ed inoltre deve conoscere la lista dei vendor qualificati; 
l’esito del processo consiste nelle offerte che dal venditore vengono inviate 
all’organizzazione acquirente. Un altro processo esecutivo è quello successivo di 
“Selezione dei fornitori” (i.4), il quale, una volta ricevute le varie proposte di offerta, 
serve ad applicare loro i criteri di selezione: l’obiettivo è quello di scegliere il miglior 
fornitore tra tutti quelli che hanno inviato la propria offerta. Per ottenere questo, oltre 
alle offerte pervenute, sono necessarie informazioni di input che includono i criteri con 
cui valutarle e le politiche aziendali in tema di procurement; le tecniche disponibili poi 
per effettuare la scelta sono la negoziazione e la chiarificazione sui termini 
contrattuali, un sistema di pesatura dei diversi criteri usati per valutare i vendor, un 
sistema di screening che imponga, su uno o più criteri, delle soglie minime di 
accettazione, le stime di prezzo, effettuate autonomamente dall’acquirente, da 
utilizzare come termine di confronto con le offerte ricevute. L’output finale del 
processo è rappresentato dal contratto di fornitura che viene assegnato all’offerente 
migliore. Esso costituisce l’input per l’”Amministrazione del contratto” (i.5), il cui scopo 
è quello di assicurare che la performance del fornitore soddisfi i requisiti contrattuali 
ed ha estensione e complessità variabili fortemente da progetto a progetto. Il 
coordinamento dei fornitori e subappaltatori con le attività svolte internamente 
richiede sempre un notevole sforzo, che deve essere effettuato nell’ambito di una 
metodologia generale di Project Management, fermo restando che l’amministrazione 
di un contratto deve avvenire nell’ambito delle leggi vigenti e pertanto deve essere 
condotta da qualcuno con competenze nel settore. Gli ingressi del processo, oltre al 
contratto, sono i risultati dei lavori, le richieste di cambiamento e le fatture dei 
fornitori; i metodi e le tecniche, invece, includono un sistema di controllo delle varianti, 
un sistema di reporting delle performance del lavoro subappaltato ed uno di 
pagamenti ai vendor. Quello che infine deriva dal processo consiste nella 
corrispondenza tra buyer e seller, nei cambiamenti da apportare al contratto e nelle 
richieste di pagamento. L’ultimo processo di quest’area, che insieme alla chiusura 
amministrativa forma il gruppo Closing, è la “Chiusura del contratto” (i.6) che serve a 
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formalizzare e sancire il completamento dei lavori e dei servizi assegnati all’esterno; il 
team di progetto, a tale proposito, deve valutare la performance del fornitore rispetto 
all’obiettivo del lavoro assegnatogli, stabilire se ha ottemperato o meno ai propri 
obblighi, autorizzare i pagamenti finali ed infine chiudere il contratto. L’input al 
processo di chiusura è costituito dall’intera documentazione relativa al contratto e la 
tecnica utilizzata si basa sulla revisione di tutti i processi di procurement; ciò che si 
ottiene come risultato finale consiste da un lato nell’aggiornamento dei record del 
progetto e di eventuali data base aziendali e dall’altro nell’accettazione formale del 
lavoro che notifica il completamento del progetto e la sua chiusura. 
 
Per concludere questa panoramica sui processi di Project Management, 
strutturata seguendo il modello del “A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge” che li descrive secondo la duplice classificazione, per gruppi e per aree 
di conoscenza, si riporta di seguito una tabella riepilogativa, analoga a quella in figura 
14, in cui per ogni processo vengono indicati il gruppo e l’area di appartenenza: 
 
PROCESSI GRUPPI AREE 
Apertura Iniziating Scope 
Acquisizione personale Human Resource 
Budgeting di progetto Cost 
Definizione attività Time 
Definizione scopo Scope 
Definizione sequenza attività Time 
Identificazione rischi Risk 
Pianificazione approvvigionamenti Procurement 
Pianificazione comunicazioni Communications 
Pianificazione organizzativa Human Resource 
Pianificazione qualità Quality 
Pianificazione richieste d'acquisto Procurement 
Pianificazione risorse Cost 
Pianificazione scopo Scope 
Quantificazione rischi Risk 
Stima costi Cost 
Stima durata delle attività Time 
Sviluppo piano di progetto Integration 
Sviluppo schedulazione Time 
Sviluppo strategie di risposta 
Planning 
Risk 
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PROCESSI GRUPPI AREE 
Amministrazione del contratto Procurement 
Assicurazione qualità Quality 
Distribuzione informazioni Communications 
Emissione richieste d'acquisto Procurement 
Esecuzione piano di progetto Integration 
Selezione fornitori Procurement 
Sviluppo del team Human Resource 
Verifica scopo 
Execution 
Scope 
Controllo costi Cost 
Controllo modifiche progetto Integration 
Controllo modifiche scopo Scope 
Controllo qualità Quality 
Controllo rischi Risk 
Controllo schedulazione Time 
Reporting performance di progetto 
Controlling 
Communications 
Chiusura amministrativa Communications 
Chiusura del contratto Closing Procurement 
 
Fig.16 – Tabella riassuntiva – 
 
 
L’obiettivo del presente capitolo è stato quello di introdurre, precisandone i 
principali concetti, al composito e complesso mondo del Project Management, in cui 
prevalgono gli aspetti organizzativi ed umani su quelli strettamente tecnici e, 
specialmente in Italia, non esistono ancora una tradizione e una cultura consolidate 
ed affermate. Si tratta di una premessa importante per poter comprendere più a fondo 
gli aspetti ed i problemi che devono essere affrontati all’interno del Cantiere Benetti di 
Livorno relativamente alla gestione ed al controllo del processo di allestimento di uno 
yacht; in una tale realtà, infatti, in cui la produzione avviene su commessa, è evidente 
quanto il tema della gestione dei progetti assuma un’importanza essenziale e, di 
conseguenza, l’adozione dei metodi e comportamenti richiesti dal Project 
Management costituisca uno dei fattori fondamentali per il successo aziendale. 
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Capitolo 4 
La Pianificazione delle attività produttive in Cantiere 
 
 
1. Introduzione 
 
Con il presente capitolo entreremo nel vivo di quello che è stato il lavoro di studio, 
analisi e miglioramento del processo di gestione dell’allestimento di un grande yacht, 
svolto durante il periodo di tirocinio all’interno dell’Ufficio IGP del Cantiere Benetti. 
L’obiettivo di tale lavoro è stato quello di sviluppare uno strumento di pianificazione 
delle attività che, nonostante l’unicità che per definizione caratterizza ogni progetto, 
determinasse per la produzione un ciclo per quanto possibile standard, sfruttando 
l’esistenza di compiti abbastanza ripetitivi tra una commessa e l’altra, sia pure con le 
dovute differenze nell’output, nella durata o nelle risorse impiegate. 
Il “Programma Standard” così ottenuto, che si trova allegato in fondo al volume, 
servirà a costituire per l’Azienda un repertorio di schemi di pianificazione dal quale 
poter attingere, con gli adattamenti del caso, per la preparazione dei piani dei nuovi 
progetti futuri. 
I paragrafi seguenti contengono per prima cosa una descrizione più dettagliata di 
come sia composto un grande yacht e di come sia organizzato il relativo processo di 
allestimento in Cantiere, nonché l’analisi dello stato dell’arte, ovvero della prassi 
operativa adottata dall’Ufficio IGP; per avere una visione più complessiva del quadro 
di riferimento aziendale, si è inoltre dedicato un capitolo all’analisi del Sistema 
Informativo in uso da Benetti. Si è voluto, in questo modo, delineare il più 
approfonditamente possibile il contesto all’interno del quale è nato il presente lavoro 
di tesi, per poter poi meglio esporre le conseguenti azioni di miglioramento intraprese 
ed i possibili suggerimenti per un’ulteriore ottimizzazione del processo di gestione 
della commessa. 
 
 
 70 
2. La composizione di uno yacht 
 
Allo scopo di definire lo strumento di pianificazione e controllo delle attività 
produttive per la costruzione di un maxi-yacht, è stato preso come punto di partenza il 
modello, di prossima realizzazione, denominato in Cantiere FB248: un’imbarcazione 
dislocante di lunghezza pari a circa 60 m, realizzata in acciaio per la parte di scafo e 
in alluminio per le sovrastrutture. 
Per capirne a fondo le caratteristiche, che per la maggior parte si ritrovano anche 
in altre tipologie di imbarcazione, risulta utile far ricorso alla Product Breakdown 
Structure (PBS), che è la struttura di scomposizione gerarchica, secondo una logica 
di tipo top-down, dei componenti del prodotto finale. Dall’esplosione, quindi, della 
cosiddetta distinta base si ricava una rappresentazione ad albero rovesciato, riportata 
nella pagina seguente, che costituirà la base per lo sviluppo del programma 
produttivo dell’imbarcazione. In essa è visibile la totalità delle parti costituenti uno 
yacht: da un lato i vari blocchi che compongono lo scafo, dall’altro i diversi ponti della 
nave e, per ognuno di essi, i principali locali che ne fanno parte. L’insieme di tutti gli 
ambienti di uno yacht è invece esplicitato nel documento aziendale chiamato 
“Zonificazione” (riportato a titolo di esempio in Allegato C), che viene realizzato a 
partire dal Piano Generale ed in cui sono precisate anche le sigle di identificazione 
dei diversi locali. 
E’ importante far notare che il numero di ponti da cui è formata un’imbarcazione e 
la disposizione dei locali al loro interno può variare da commessa a commessa, in 
base alle diverse disposizioni e volontà dei vari armatori e dei loro team; si ritiene 
comunque utile usare la struttura dello yacht FB248 come modello standard, come 
base da cui partire per effettuare, caso per caso, i dovuti adattamenti. In questo modo 
chi ha la responsabilità di pianificare le attività produttive per una nuova imbarcazione 
non deve ogni volta ripartire da zero ma può, confrontando quest’ultima con lo 
standard a disposizione, verificare, ed eventualmente sfruttare, l’esistenza di analogie 
sia nelle caratteristiche del “prodotto” che, come spesso accade, nelle attività di 
lavorazione. 
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3. Le attività di allestimento 
 
Allo scopo di riuscire ad avere un’adeguata comprensione di quelle che sono le 
attività da includere nel Programma Standard e che costituiscono il processo di 
allestimento di uno yacht, quest’ultimo è stato sottoposto ad una prima fase di studio 
ed analisi. Attraverso l’osservazione diretta, “a bordo”, e consultando gli esperti del 
Cantiere, infatti, si è riusciti ad acquisire il maggior numero possibile di dati riguardo 
al modo in cui è organizzato il processo produttivo e ai principali vincoli che lo 
caratterizzano, focalizzando l’attenzione sulla fase di Allestimento, intesa come 
intervallo di tempo compreso tra l’ingresso dello scafo nella relativa area e la 
consegna finale dello yacht al cliente, e quindi soffermandosi meno sulle precedenti 
fasi di costruzione e pre - allestimento dello scafo. 
Il risultato di tale studio, unito all’analisi dei dati presenti nel Sistema Informativo 
aziendale (di cui parleremo ampiamente nel prossimo capitolo), è costituito da un 
insieme più strutturato delle molteplici ed eterogenee attività produttive che, per 
similarità di condizioni a contorno, possono essere suddivise in tre macro – aree di 
lavorazione: 
 
• Allestimento esterni 
 
Le zone esterne che, come si vede dalla PBS, si trovano sui tre ponti più alti 
dello yacht ed includono anche l’isola di manovra, sono oggetto di un gran 
numero di attività eterogenee. Fra queste si possono citare il montaggio della 
vasca idromassaggio, della zona gymnasium e dell’albero sul Sun Deck, la posa 
in opera della pavimentazione e dei corrimani in teak, l’installazione di tutte le 
antenne e delle luci di navigazione, ed ancora, l’allestimento del mobilio esterno, 
dei vari dispositivi di ormeggio (quali tonneggi e verricelli) e dell’area, che si 
trova sull’isola di manovra, destinata ad accogliere le dotazioni di sicurezza 
previste per la navigazione, come zattere autogonfiabili e tender; particolare 
rilievo, infine, rivestono le fasi di sistemazione di porte e finestre in quanto il loro 
completamento è di vincolo per il montaggio del mobilio e dei rivestimenti nei 
corrispondenti locali interni. 
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• Allestimento interni abitati 
 
Tra gli ambienti interni troviamo le varie cabine per gli ospiti, per l’equipaggio e 
per il capitano, gli ampi saloni, la cucina, la lavanderia e la zona Armatore con lo 
studio e l’area belvedere; un po’ diversa rispetto agli altri è la Wheel house, il 
locale destinato alla conduzione della nave, in cui devono essere installati tutti i 
dispositivi elettronici di governo e navigazione, come la plancia, i comandi dei 
motori e del bow thruster, i sistemi radar e di comunicazione, i GPS cartografici 
ed i quadri di controllo di tutti gli apparati elettrici e di sicurezza a bordo.  
Le lavorazioni appartenenti a questa macro – area consistono, per fare degli 
esempi, in: stesura degli impianti “civili”, montaggio di rivestimenti, arredi, 
tappezzerie, finiture in marmo e moquettes, posa in opera, ove previsto, di 
impianti Hi-Fi e televisivi, montaggio dei necessari elettrodomestici in cucina, 
delle celle frigo nell’apposito locale che appartiene, insieme alla lavanderia, alla 
crew area dell’Under Lower Deck. 
 
• Allestimento locali tecnici 
 
Tra i locali tecnici, le cui caratteristiche sono evidentemente diverse da quelle 
delle zone abitate, si riconoscono l’agghiaccio timoni (TS1), la sala macchine 
(AM) dove trovano posto i motori principali, i generatori elettrici ed i vari 
macchinari ausiliari (quali pompe dell’olio, dissalatori, compressori dell’impianto 
d’aria condizionata..), il garage dove alloggiano in navigazione tender e jet-sky14 
ed infine tutti quei locali che accolgono i quadri elettrici, i sistemi di 
movimentazione per il portellone di poppa e la passerella ed altri impianti 
ausiliari. 
Il ciclo di lavorazioni che interessa questi ambienti è costituito da una fase 
iniziale di pre – allestimento, in cui si ha una prima stesura degli impianti tecnici 
e la sistemazione dei basamenti su cui troveranno posto i vari macchinari; si 
procede poi con la fase di imbarco dei macchinari stessi: questa, nel locale AM, 
sia per il numero di dispositivi da far salire a bordo che per le notevoli 
                                                          
14
 O moto ad acqua 
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dimensioni dei motori, viene effettuata in più fasi ed assume particolare 
importanza dal momento che la chiusura dei portelloni di imbarco, che si trovano 
sui ponti superiori, vincola l’avanzamento dell’attività di montaggio arredi nei due 
saloni. L’ultima fase prevede invece il montaggio dei diversi macchinari di ogni 
locale sui relativi basamenti ed il collegamento di questi con gli impianti 
corrispondenti. 
 
 
4. Lo stato dell’arte all’interno dell’Ufficio IGP  
 
Ai fini del presente lavoro di analisi, il principale tra i vari compiti svolti dall’Ufficio 
IGP, risulta essere quello di pianificazione delle innumerevoli attività necessarie alla 
realizzazione di un maxi yacht. Dall’osservazione diretta del modo di operare adottato 
nell’ufficio è emerso come in Cantiere la pianificazione di commessa avvenga su due 
fronti15: da un lato una pianificazione, effettuata con l’ausilio del Sistema Informativo 
aziendale in base a dati più o meno standard, che si può definire generale e che 
porta alla costruzione dell’Ordine di Produzione; dall’altro, come approfondimento di 
questa, una serie di piani più dettagliati relativi a cicli specifici di lavorazione ritenuti 
rilevanti nel processo produttivo. 
L’attenzione si è focalizzata in particolare sul processo di gestione dei tempi di 
completamento del progetto, il quale risulta di fondamentale importanza, e richiede 
probabilmente il maggiore sforzo gestionale, per assicurare il rispetto delle scadenze 
imposte. Le attività del Project Time Management, su cui ci si è soffermati 
maggiormente, sono costituite dalla stima dei tempi che occorrono per terminare 
ciascuna lavorazione e dall’identificazione delle sequenze logiche, ovvero delle 
dipendenze esistenti fra le diverse attività; tali dipendenze si distinguono usualmente 
in quelle tecniche, insite nella particolare tipologia di processo produttivo (hard logic) 
e in quelle discrezionali (soft logic), che dipendono invece dalle best practices 
dell’azienda e dalla strategia realizzativa adottata. Andiamo adesso ad analizzare più 
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 Il perché di questa prassi sarà meglio comprensibile nel capitolo successivo 
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nel dettaglio tali attività, così come queste vengono affrontate su entrambi i fronti 
della pianificazione. 
Sul lato della “pianificazione generale”, per creare un OdP tempificato, e ottenere 
così un modello più inerente alla realtà dell’allestimento di uno yacht, è necessario 
innanzitutto identificare, ed inserire nel Sistema Informativo, l’insieme delle principali 
attività che per questo devono essere svolte; a tale scopo l’Ufficio IGP si avvale di 
elenchi di attività che sono ricavati dall’analisi dei dati storici provenienti da altri 
progetti già conclusi. Infatti, nonostante l’unicità che caratterizza ogni imbarcazione, 
dato il contesto che non è quello della produzione in serie, sfruttare questi elenchi, 
definibili standard, assume un senso dal momento che le specifiche di progetto ed i 
metodi di implementazione adottati presentano comunque delle similarità fra loro ed è 
pertanto possibile basarsi sull’esperienza acquisita per effettuare stime più attendibili, 
da rivedere poi secondo le specificità del caso. Sulla base della lista di attività così 
creata è necessario poi, in base ai vincoli e alle assunzioni fatte, costruire i legami tra 
le attività16, che hanno lo scopo di porre in evidenza le interdipendenze tra esse 
ottenendo una sequenza ordinata di operazioni; per ognuna di queste, infine, è 
fondamentale definire il tempo di esecuzione17 ed il fabbisogno di risorse, 
informazioni che, anche in questo caso, vengono ricavate in base ai dati storici ed, in 
mancanza di questi, al giudizio degli esperti di cantiere. 
 
Sul lato, invece, dei “programmi specifici” relativi a determinati singoli aspetti 
produttivi, le informazioni viste sopra, raccolte per la creazione dell’OdP, vengono 
sostituite, o almeno corrette, da conoscenze più precise, mirate e dettagliate che 
consentono di elaborare piani più completi e più affidabili. Tali conoscenze derivano, 
oltre che dalla memoria delle esperienze passate, soprattutto da opinioni, 
raccomandazioni, giudizi e pareri richiesti in modo formale o informale a persone, 
come i Coordinatori di Bordo, particolarmente competenti sulle specifiche 
problematiche prese in esame. Ecco quindi che: 
                                                          
16
 Che però, come vedremo meglio nel successivo capitolo dedicato al S.I. aziendale, a partire 
dall’OdP sono costruiti in maniera poco flessibile 
17
 Inteso come numero di ”ore di lavoro” necessario al completamento dell’attività 
 77 
− dalla lista delle attività sull’Ordine di Produzione, si estraggono quelle inerenti agli 
aspetti da considerare e si esplodono fino ad arrivare ad un livello di dettaglio tale 
da permetterne una gestione il più possibile accurata e puntuale. È ciò che viene 
fatto, ad esempio, per curare le lavorazioni che sono successive alla realizzazione 
dell’allestimento di tutte le zone della nave e che si concludono nel momento della 
consegna finale; sull’OdP queste attività sono incluse, in modo semplicistico, nella 
fase di nave galleggiante, mentre nel relativo programma specifico si trovano 
esplicitate così come si vede nella seguente figura: 
 
 
Fig.17 – Dettaglio attività della fase “Nave Galleggiante” – 
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− i legami tra le attività vengono ricostruiti affinché perdano la rigidità che li 
caratterizza e riflettano così in modo migliore le effettive modalità e sequenze 
produttive adottate nel processo di allestimento; in particolare, vengono identificati i 
cosiddetti “eventi di interfaccia”, di rilievo dal momento che determinano 
un’interazione tra diverse lavorazioni, per cui i risultati di una attività sono 
necessari all’esecuzione di un’altra. Ad ognuno di tali eventi viene associato, nel 
corrispondente programma, un momento di controllo intermedio, definito milestone: 
un’attività di durata nulla, che costituirà un valido supporto per la valutazione 
periodica dello stato di avanzamento lavori e per presentare rendiconti all’alta 
direzione; tra le principali date milestone troviamo ad esempio quelle relative a: 
impostazione e trasferimento scafo, che segna l’inizio della fase di allestimento, 
imbarco motori, dal cui completamento dipende l’avanzamento delle lavorazioni 
interne sui ponti superiori, fine compartimentazione18, inizio arredo… 
− anche i tempi di esecuzione vengono rivisti perché siano più attinenti a quella che 
è la realtà produttiva della costruzione di uno yacht.  
 
Tutte queste correzioni da effettuare alla pianificazione generale nascono 
dall’esecuzione di analisi e simulazioni successive che hanno lo scopo di verificare, 
confrontandolo con le opinioni a riguardo degli esperti di produzione, l’esito di diverse 
strategie realizzative (in termini di durate, sequenze, risorse, vincoli temporali…) fino 
alla delineazione di quella ritenuta ottimale per l’aspetto considerato. 
Per ciò che riguarda, invece, l’assegnazione a ciascuna attività delle risorse 
necessarie, almeno in fase iniziale questa avviene sulla base dei dati standard 
presenti in Cantiere, ottenuti dal rilevamento giornaliero delle presenze a bordo; a 
partire da questi IGP definisce, in relazione ad ogni tipologia di lavorazione 
costituente il processo produttivo, la composizione della corrispondente “squadra 
media”, come si vede nell’esempio riportato alla pagina seguente: 
 
                                                          
18
 Attività che consiste nell’effettuare i cosiddetti “tagli di fuoco” che permettono di isolare un locale 
dagli altri in caso di incendio; allo scopo vengono utilizzati particolari pannelli chiamati “lolamat” 
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Nome Attività Squadra Media (n° Risorse) 
Allineamento Linea 
d'Asse 4 
Stesura Tubolature 4 
Stesura Cavi 
Elettrici 4 
Compartimentazioni 4 
Montaggio Pinne 
Stabilizzatrici 2 
Montaggio Gru di 
Prora 2 
    
Fig.18 – Composizione “Squadra Media” per attività – 
 
 
 
È da sottolineare come, trattandosi di una pianificazione basata sulle risorse, la 
quantità di lavoro necessaria ad una attività rimanga invariata rispetto al numero di 
risorse ad essa destinate, mentre la sua durata viene calcolata coma rapporto tra la 
quantità di lavoro ed il numero di risorse assegnate; ne deriva, quindi, che la 
composizione di una squadra media potrà subire lievi variazioni in base alle diverse 
difficoltà e dimensioni caratterizzanti i locali in cui l’attività viene svolta: al crescere di 
queste, si avrà un aumento della quantità di lavoro necessaria e, conseguentemente, 
un aumento del numero di risorse da dover impiegare affinché la durata dell’attività 
rimanga pressoché la stessa per ogni ambiente. Questo “aggiustamento” è possibile 
quando la maggiore ampiezza del locale permette di superare il vincolo di tipo tecnico 
dovuto alla disponibilità di spazio in una zona, che di fatto pone un limite massimo al 
numero di persone che possono coesistervi. Tenendo conto di tale vincolo, e di quello 
imposto dall’effettiva disponibilità di risorse, sarà comunque possibile, qualora ci si 
trovi nelle condizioni di dover accelerare i tempi per mantenere il rispetto degli accordi 
presi, effettuare opportune riallocazioni allo scopo di ridurre la durata della particolare 
attività e garantire un flusso di lavorazioni senza tempi morti, con effetto, 
evidentemente, sulla durata dell’intero progetto. Allo scopo è necessario innanzitutto 
identificare le attività critiche per cui conviene ed è possibile, compatibilmente con i 
vincoli, aumentare la quantità di risorse assegnate; in secondo luogo si dovranno 
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andare a ricercare le attività sub-critiche a cui si ritiene possibile sottrarre unità di 
risorsa senza che questo abbia riflessi sull’intero progetto. 
 
 
Per concludere, la situazione che si presentava all’interno dell’Ufficio IGP e da cui 
ha preso avvio il lavoro di analisi che ha portato all’elaborazione della presente tesi, 
può essere riassunta secondo i seguenti punti: 
 
 presenza di un gran numero di specifici programmi separati riguardanti 
determinati aspetti produttivi; 
 
 tendenza ad usare tali programmi di dettaglio, più che l’OdP, per gestire la 
realtà operativa del Cantiere; 
 
 rischio di tralasciare aspetti a cui sarebbe invece consigliabile prestare 
preventivamente attenzione; 
 
 incongruenza tra i piani e l’OdP per ciò che riguarda il monte ore relativo a 
ciascuna attività di lavorazione. 
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Capitolo 5 
Il Sistema Informativo in uso da Benetti 
 
 
1. I Sistemi Informativi di Project Management 
 
Com’è in parte emerso dall’analisi svolta nel precedente capitolo, ed in accordo 
con i principi guida stessi del Project Management, risulta necessario, per la gestione 
di una commessa, ricorrere all’ausilio di software dedicati, capaci di integrare le 
diverse funzioni aziendali interessate dal progetto ed ottenere così un migliore 
coordinamento fra queste. Tali software, o per usare un’espressione più corretta 
“Sistemi Informativi di Project Management” (Pmis: project management information 
systems), secondo una definizione19, fra le molte possibili, più ristretta e pragmatica 
che riguarda principalmente il progetto come processo, lasciando cioè in secondo 
piano i prodotti ottenuti con esso, sono costituiti da: 
 
• documenti, ovvero i contenitori di informazioni; 
• procedure, processi e sistemi software, per la preparazione, la manutenzione, 
la conservazione, la trasmissione e l’uso dei documenti; tali processi, sistemi e 
procedure servono a creare, pianificare ed eseguire la generalità dei progetti in 
una certa organizzazione. 
 
Nell’ambito della cantieristica navale, dal punto di vista della gestione delle attività 
di progetto, la realizzazione di una grande imbarcazione costituisce un difficile banco 
di prova per risorse umane e sistemi tecnologici: gestire l’intero processo di sviluppo 
e costruzione in qualità comporta, infatti, il coordinamento delle attività 
contemporanee o sequenziali di migliaia di persone e centinaia di aziende con 
competenze che richiedono conoscenze molto differenziate. Il coordinamento dei 
cantieri, delle imprese subappaltatrici, degli approvvigionamenti di materiale, della 
                                                          
19
 Russel D. Archibald, “PROJECT MANAGEMENT – La gestione di progetti e programmi complessi”, 
FrancoAngeli, Milano, 2004, Capitolo 5, p.153 
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posa in opera di numerosi sistemi tecnologici e impianti costituisce un importante 
elemento di complessità per un “prodotto” che richiede anche migliaia di persone 
impegnate contemporaneamente nelle diverse fasi della costruzione. 
E’ evidente, quindi, quanto una programmazione puntuale, in contesti come 
questo, sia fondamentale per il rispetto dei tempi di sviluppo e consegna del prodotto 
finale. Pare corretto, perciò, affermare che l’utilizzo di strumenti software integrati fra 
loro risulta ancor più necessario e costituisce la risposta ottimale alle esigenze di 
programmazione e gestione delle diverse commesse navali di un cantiere. 
 
 
2. Visual Manufacturing 
 
Per avere una migliore comprensione di quella che è la realtà operativa del 
Cantiere Benetti è adesso necessario passare ad analizzare il Sistema Informativo 
aziendale attraverso cui la produzione è pianificata e gestita. Si tratta del Sistema 
Gestionale Visual Manufacturing, un completo e avanzato sistema ERP rivolto in 
particolare alle piccole e medie aziende manifatturiere che hanno bisogno di uno 
strumento potente, ricco di funzionalità e al tempo stesso semplice da utilizzare.  
Visual Manufacturing è composto da un nucleo di funzionalità di base al quale 
può essere aggiunta una serie di moduli opzionali per realizzare installazioni che 
aderiscano alle specifiche esigenze degli utilizzatori. Tra le possibili diverse funzioni 
ricordiamo: 
o Preventivi e Vendite;  
o Definizione ed ingegneria dei Prodotti;  
o Programmazione e Avanzamento della Produzione;  
o Calcolo costi di produzione;  
o Acquisti;  
o Logistica avanzata;  
o Spedizione e Fatturazione;  
o Contabilità Generale; 
o Anagrafiche Clienti, Fornitori;  
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o Human Resources;  
o Customer Relationship Management;  
o Amministrazione;  
o Tracciabilità per lotto e matricola;  
o Gestione Qualità;  
o Magazzino Dimensionale;  
 
 Il principale vantaggio dell’adozione in azienda di un sistema ERP è dato dalla 
possibilità di avere a disposizione una soluzione integrale ed integrata, che collega 
tutti i processi di business secondo la moderna visione dell’”organizzazione per 
processi”; ne deriva che, grazie alla disponibilità nel S.I. di informazioni condivise ed 
accessibili, viene agevolato il superamento delle barriere organizzative proprie della 
tradizionale struttura per funzioni. A questo proposito, infatti, vediamo che i vari 
moduli del package software sono progettati riflettendo i principi della gestione 
integrata e questo permette, oltre ad un miglioramento del livello finale di servizio al 
cliente, anche il superamento delle barriere verticali che esistono in azienda poiché, 
potendo contare, per fare le loro analisi e i controlli, su informazioni aggiornate in 
tempo reale, integre e non ridondanti, i livelli gerarchici superiori possono agire in 
un’ottica di maggior delega decisionale, di empowerment.  
L’integrazione permessa dal sistema software si svolge non solo fra i diversi livelli 
gerarchici, come visto sopra, ma anche sul piano dei processi: essi, infatti, sono resi 
trasparenti grazie sia alla disponibilità di una base dati unica e condivisa, che alla 
maggiore standardizzazione dei processi stessi derivante dall’adozione del sistema 
ERP; come conseguenza di questo si assiste al superamento delle barriere 
orizzontali, dovuto ad una maggiore interconnessione fra i diversi sottosistemi 
aziendali. 
Tornando a parlare del sistema informativo in uso da Benetti, vediamo come il 
sistema gestionale Visual Manufacturing si basa innanzitutto sulla costruzione di un 
modello, coerente con la logica del processo di costruzione adottato in Azienda, che 
contenga tutte le informazioni necessarie per la definizione del processo produttivo di 
un’imbarcazione, relativamente a lavorazioni, materiali, appalti e acquisti in opera. 
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2.1. La struttura del Modello 
 
Il Modello è costruito riflettendo la suddivisione della nave in zone ed assegnando 
ad ognuna un ramo contenente l’elenco dei materiali, ricavabile nella Specifica Nave, 
e delle lavorazioni che in essa vanno rispettivamente acquistati e svolte.  
Gli Acquisti in Opera e gli Appalti, per i quali invece non è possibile definire una 
ben precisa zona nave di riferimento (basti pensare ai vari impianti elettrico, 
idraulico.., ai montaggi meccanici, ai rivestimenti dei ponti in teak..), vengono riuniti 
insieme creando delle apposite caselle a sé stanti; lo stesso problema si riscontra 
anche per tutti i materiali generici presenti in più zone, quali rivetti, indicatori di livello, 
magneti di chiusura delle porte.., per i quali si ricorre alla Procedura di Attribuzione 
Costi, il documento contabile che costituisce la base del sistema organizzativo 
aziendale e definisce i criteri gestionali del Cantiere Benetti in merito alla ripartizione 
dei costi20 sui diversi tipi di commessa, più precisamente: 
 
 
− Commesse di Produzione, cioè di costruzione di navi e di manufatti in generale; 
− Commesse Varie, fra cui ad esempio immobilizzazioni materiali/immateriali, 
danni, modifiche e rifacimenti imputabili a terzi non committenti; 
− Commesse MdO Indiretta: raccolgono tutte le prestazioni delle risorse interne che 
non possono essere imputate ad una singola Commessa (per manutenzione 
ordinaria, servizi, in addestramento..); 
− Commesse di Regia, nelle quali confluiscono i costi dei materiali e delle spese 
indirette attinenti il funzionamento dell’Azienda. 
 
Le Commesse di Produzione, su cui ci focalizzeremo in quanto le altre esulano 
dal problema affrontato, sono gestite organizzando tutto l’insieme delle attività e dei 
materiali in tre Repertori, ognuno articolato in Capitoli: 
                                                          
20
 I Costi si suddividono in: 0.Manodopera 
1. Materiali 
2. Appalti 
3. Acquisti in Opera 
4. Spese Dirette/Indirette 
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REPERTORIO SCAFO 
CAP 01 - Strutture scafo e sovrastrutture 
 
REPERTORIO ALLESTIMENTO 
CAP 02 - Rivestimenti e accessori 
CAP 03 - Macchinari ausiliari 
CAP 04 - Tubolature 
CAP 05 - Ventilazione, condizionamento, impianti frigoriferi 
CAP 06 - Impianto elettrico ed elettronico 
CAP 07 - Macchinari principali 
CAP 08 - Arredamento 
 
REPERTORIO INTERVENTI AUSILIARI 
CAP 09 - Conti ausiliari 
 
 
 
Nell’ambito di ciascun Capitolo poi, a livello di dettaglio crescente, sono 
individuati, con numeri raggruppati per decina, gli Articoli e le Voci: il primo numero si 
riferisce al Capitolo, la seconda coppia di numeri all’Articolo e la terza invece 
identifica la Voce, come si può vedere nei seguenti esempi estratti dalla Procedura: 
 
08 41 00   Apparecchiature domestiche 
08 41 07   Barbecue 
08 41 16   Macchina da caffè 
08 41 99   Lavorazioni relative alle apparecchiature domestiche 
 
Alla luce di quanto detto, quindi, emerge che per i materiali generici di cui si è 
parlato in precedenza, e per cui non ha evidentemente senso definire una zona di 
destinazione, una soluzione logica è invece quella di costruire apposite caselle, 
corrispondenti ai Capitoli della Procedura Attribuzione Costi, in cui verranno inseriti i 
materiali di competenza, a seconda che questi siano indicati nell’uno o nell’altro; 
infine a completare il Modello Visual abbiamo ulteriori rami, fra cui quelli relativi a 
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Disegni, Definizioni Armatore, Spese e quelli dedicati agli Extra21...; ecco quindi che il 
modello assume approssimativamente il seguente aspetto, secondo una prima 
rappresentazione schematica, in cui le caselle grigie, definite “distinte”, indicano 
graficamente l’origine dei vari rami: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. L’Ordine di Produzione  
 
La costruzione del modello descritto sopra permette di avere a disposizione una 
serie di liste di riferimento, precise ed esaurienti, riguardo a tutto quello che si deve 
fare ed acquistare lungo il processo di costruzione di uno yacht; quello che occorre 
realizzare a questo punto è la programmazione temporale di tutte le liste, ovvero una 
pianificazione che definisca date e scadenze per ogni attività e materiale individuati.  
Il modello tempificato, ottenuto suddividendo i rami in “periodi” e generando così 
per ognuno di essi un calendario corrispondente alla programmazione, si definisce 
Ordine di Produzione (OdP); costruirlo significa, in Benetti, definire quanti mesi prima 
della data di consegna deve essere iniziata e portata a termine ciascuna attività e 
reso disponibile in Cantiere ciascun materiale. Si dice allora che la programmazione 
viene costruita all’indietro, a partire appunto dalla data di Consegna Nave, che 
rappresenta una delle scadenze fissate a livello contrattuale (insieme alla data di 
Inizio Costruzione Scafo e a quella di Varo) e che viene riportata nel cosiddetto Piano 
                                                          
21
 Termine con cui si indicano le modifiche ed i rifacimenti a carico del committente, come ad esempio 
accessori aggiuntivi, allungamento dello scafo.. 
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Sessennale; quest’ultimo, come si vede nell’immagine seguente, consiste in un Piano 
di Produzione, rappresentato sottoforma di diagramma di Gantt lungo un arco 
temporale di sette anni finanziari, il cui scopo è quello di gestire in modo coordinato la 
totalità delle commesse che saranno presenti in Cantiere nel periodo di riferimento e 
che inevitabilmente verranno ad interagire l’una con l’altra; in questo modo è possibile 
raggiungere risultati che non sarebbero raggiungibili se i singoli progetti fossero 
gestiti autonomamente. 
 
 
 
 
Tale documento, condiviso con la Proprietà, viene redatto dall’ufficio IGP con la 
collaborazione di LOG, chiamato a valutare la fattibilità dei vari trasferimenti da una 
postazione di linea all’altra22, e deve ovviamente sottostare all’approvazione della 
Direzione di Stabilimento (DIS); viene revisionato 2,3 volte l’anno, in modo da stabilire 
se quanto effettivamente realizzato continua a mantenersi in linea con quanto 
previsto e poter così intraprendere, nell’ambito dei programmi relativi ad ogni singola 
commessa, le azioni correttive necessarie. 
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 Si rimanda, per una migliore comprensione di come sono disposte le barche in Cantiere, al 
documento “Prospetto delle aree e loro impiego”, riportato in Allegato D 
Sc
af
o
 
N
av
e 
G
al
 
A
lle
st
im
en
to
 
Fig.19 – Piano Sessennale – 
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L’ufficio IGP ha anche il compito di elaborare lo stesso Ordine di Produzione di 
cui parlavamo poco prima, documento che in definitiva stabilisce nel dettaglio: 
 
− le date di arrivo di tutti i materiali 
− le date di emissione delle richieste di appalto 
− l’insieme delle attività di costruzione 
 
da cui, conseguentemente, vengono fissate: 
 
− le date di emissione delle RdO (richieste d’ordine per appalti) 
− le date di emissione delle RdA (richieste d’acquisto per materiali) 
 
Graficamente l’OdP appare come mostrato nella figura che segue, in cui le 
caselle verdi corrispondono alle fasi del calendario, che vanno di mese in mese e 
contengono le informazioni sulla pianificazione temporale (in esse, cioè, vengono 
memorizzate le date) mentre quelle rosse rappresentano i materiali necessari alle 
varie lavorazioni e che devono essere presenti in quelle determinate date23: 
 
                                                          
23Si può così dire che ogni casella “materiale” corrisponda ad una RdA 
 89 
 
Fig.20 – Ordine di Produzione su Visual Manufacturing – 
 
Nei vari rami relativi alle lavorazioni, costituiti, come si vede, da sole caselle 
verdi24, queste rappresentano le diverse attività produttive da svolgere in sequenza; 
per ognuna il sistema fornisce una scheda analitica e la stessa cosa avviene con i 
materiali. Per questi la descrizione cambia da generica a codificata a seconda che si 
tratti di un articolo che ad inizio commessa non è possibile definire dettagliatamente, 
oppure di un oggetto ben determinato; la casella codificata si sostituisce allora a 
quella generica, eliminando di fatto l’allarme che deriva dall’avere sull’OdP dei 
materiali generici in sospeso oltre la data di scadenza.  
 
 
 
                                                          
24
 Quando l’ordine per una lavorazione viene assegnato ad una Ditta, che se ne assume così l’incarico, 
invece del nome dell’attività (coibentazione, tubolature..) nelle caselle verdi si riporta il nome della Ditta 
stessa; le lavorazioni, così, da generiche si trasformano in codificate 
 90 
La scheda riporta informazioni quali: 
• descrizione dell’attività/materiale, 
• codice che identifica l’attività/materiale nella Procedura Attribuzione Costi, 
• durata dell’attività, 
• tipo e numero di risorse assegnate, 
• quantità di materiale impiegata. 
 
 
Le figure, riportate a titolo di esempio nelle pagine successive, mostrano tali 
schede, relative rispettivamente ad un materiale specifico (le cosiddette alette di 
plancia, ovvero due consolle poste ai lati destro e sinistro della cabina di comando, 
che permettono una migliore visuale per le manovre di attracco in porto) e ad una 
fase di lavorazione; quest’ultima è costituita dall’attività di montaggio arredi, che 
costituisce uno degli appalti più onerosi del processo di costruzione di uno yacht, 
come si può dedurre anche nella scheda osservando l’elevata quantità di ore (circa 
3900) necessarie alla sua esecuzione; la zona nave in cui l’attività deve essere svolta 
è identificata dalle sigle, che si ritrovano nella Zonificazione, accanto alla sua 
descrizione, in questo caso “US-VIP-CP” che si riferiscono rispettivamente a salone, 
cabina “vip” e cabina del capitano sul ponte Upper Deck dello yacht. 
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Fig.21 – Scheda Materiali – 
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Fig.22 – Scheda Lavorazioni – 
 
 
 
Così come lo abbiamo visto ed analizzato, però, questo Sistema Gestionale è 
poco pratico se si vuole usarlo, a buona ragione, come “agenda delle cose da fare 
oggi”: esso infatti, se interrogato in tal senso, fornisce allarmi per tutte le scadenze, 
ma il problema è che risultano più visibili quelli relativi alle situazioni ormai già 
verificatesi e che quindi non possono più essere evitate; per questo occorre 
visualizzare l’Ordine di Produzione in un altro formato. 
Visual Manufacturing permette appunto di elaborare in tempo reale, a partire da 
un OdP, un possibile piano produttivo in formato mpp tramite un file Project, che è 
uno dei programmi appartenente alla famiglia di Microsoft Office; il software effettua 
una schedulazione a ritroso di tutte le attività a partire dalla data di consegna nave e 
fornisce, al termine di questa, la migliore soluzione possibile prevedendo al contempo 
una fase di rielaborazione manuale al fine di ridurre la durata totale del progetto 
agendo su parametri caratteristici, quali risorse, sovrapposizioni temporali… 
 93 
3. Cenni su Microsoft Project 
 
MS Project è un’applicazione della famiglia Microsoft per la gestione di progetti 
complessi che, grazie a strumenti potenti ma estremamente intuitivi, flessibili e di 
semplice utilizzo, permette la creazione di un piano, la verifica dell’avanzamento di un 
progetto e la presentazione dei risultati, consentendo così la gestione integrata dei 
progetti aziendali, delle risorse e di tutte le informazioni a corredo del progetto 
(documenti, costi, rischi..); risulta in questo modo facilitata la collaborazione e la 
comunicazione tra il Team di progetto e tutti gli altri stakeholders che in azienda sono 
coinvolti nella sua gestione ed è anche possibile ottenere un cruscotto manageriale 
completo per il Top Management.  
L’introduzione, in Benetti, delle funzionalità di Microsoft Project per il supporto 
all’ottimizzazione dei cicli produttivi ha dimostrato prestazioni, funzioni, integrazione e 
scalabilità allineate con le esigenze di produzione di un grande cantiere navale, 
rivelando una flessibilità in termini di capacità di adattamento a processi di 
costruzione complessi e di lunga durata. 
 
La soluzione Microsoft Project, in sintesi, permette di: 
 Pianificare un progetto 
 Assegnare il personale e le attrezzature alle attività 
 Gestire la programmazione 
 Comunicare le informazioni sul progetto 
 Verificare lo stato di avanzamento del progetto 
 
Per creare il piano del progetto con questo applicativo è necessario seguire una 
serie di passi operativi, che vengono di seguito elencati: 
 
a. Impostazione del progetto 
I primi passaggi della procedura per la creazione di una programmazione 
sono l’apertura di un nuovo file, l’impostazione della data di inizio o di fine 
del progetto e l’immissione delle informazioni generali su di esso. 
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b. Creazione di un elenco di attività 
Dopo avere definito gli obiettivi e avere delineato le fasi principali del 
progetto, è consigliabile organizzare il lavoro in sottogruppi suddividendo 
ulteriormente, poi, ciascuno di essi in più attività, associate agli stessi 
risultati finali; una volta elaborato l’elenco delle attività da svolgere è 
necessario definire ed immettere le stime, il più possibile accurate, delle 
rispettive durate ed infine creare una struttura per individuare più 
facilmente le varie fasi del progetto. Nel determinare ogni durata, che 
corrisponde all’effettiva quantità di tempo dedicata allo svolgimento 
dell’attività, il sistema tiene conto sia del numero di risorse assegnate a 
tale attività sia di un altro parametro, definito “lavoro”, che consiste 
nell’impegno (in termini di numero di ore) che l’attività stessa, di per sé, 
richiede per essere completata, indipendentemente, quindi, da quante 
persone vi si dedichino. 
 
c. Programmazione delle attività 
Arrivati a questo punto del processo di creazione del piano è possibile 
procedere determinando le date di inizio e di fine di ciascuna attività; per 
fare questo devono essere presi in considerazione molti fattori, tra cui: 
 
• relazioni fra attività 
Definite tra le rispettive date di fine e di inizio, indicano il rapporto 
di dipendenza tra due attività collegate; in MS Project ne sono 
disponibili quattro tipi: 
 
I. Fine-Inizio (FI) 
 
 
 
 
 
 
A 
B 
L’attività B non può iniziare 
finché non finisce l’attività A 
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II. Inizio-Inizio (II) 
 
 
 
 
 
III. Fine-Fine (FF) 
 
 
 
 
 
IV. Inizio-Fine (IF) 
 
 
 
 
 
• vincoli alle attività 
Si tratta di imposizioni del tipo: 
− il più presto possibile 
− il più tardi possibile 
− iniziare non prima del… 
− iniziare non oltre il… 
− finire non prima del… 
− finire non oltre il… 
− deve iniziare il… 
− deve finire il… 
 
 
 
A 
B 
L’attività B non può iniziare 
finché non inizia l’attività A 
A 
B 
L’attività B non può finire 
finché non finisce l’attività A 
A 
B 
L’attività B non può iniziare 
finché non finisce l’attività A 
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• possibili sovrapposizioni temporali 
Le relazioni fra le attività, viste prima, possono essere “corrette” 
ricorrendo ai cosiddetti tempi di anticipo e di ritardo, qualora fosse 
necessario ad esempio che un’attività inizi prima della fine della 
precedente (relazione di FI anticipata) o che la seconda attività 
debba iniziare dopo un certo numero di giorni rispetto alla prima 
(relazione di II ritardata). 
 
 
 
 
 
 
Nell’esempio vediamo che l’attività B può iniziare quando A è stata 
realizzata per il 70% della sua durata totale. 
 
• eventuali interruzioni  
Si tratta di periodi in cui il lavoro viene interrotto temporaneamente, 
come ad esempio i giorni festivi o le ferie. 
 
d. Assegnazione delle risorse 
Tale fase è necessaria quando si desidera: 
− verificare la quantità di lavoro svolto dalle risorse umane e materiali 
assegnate alle attività o controllare i materiali utilizzati; 
− ottenere un maggior grado di flessibilità nella programmazione delle 
attività; 
− individuare le risorse a cui è assegnata una quantità di lavoro 
superiore o inferiore alla loro disponibilità; 
− verificare i costi delle risorse. 
A 
B 
70%A %Complet 
Relazione di 
FI anticipata 
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Se non viene immessa alcuna informazione sulle risorse, la 
programmazione si calcola in base alla durata delle attività e alle relazioni 
esistenti tra di esse. 
 
e. Immissione dei costi 
L’immissione delle tariffe delle risorse o dei costi fissi per le attività 
consente di stabilire se il costo del progetto rientra entro i limiti di budget 
preventivati. 
 
f. Visualizzazione della programmazione 
Arrivati a questa fase, tutte le informazioni fondamentali sulle varie attività 
sono state ormai immesse e memorizzate nel database di MS Project; il 
piano del progetto è, quindi, ultimato ed è possibile visualizzarne il modello 
completo sottoforma di diagramma di Gantt, in cui sono individuabili le date 
di inizio e di fine dell’intero progetto e di tutte le diverse attività che lo 
compongono. 
 
g. Modifica della programmazione 
Una volta ottenuto, il piano del progetto deve essere valutato sia prima del 
suo lancio effettivo che per tutta la durata del progetto stesso, in modo da 
poterne valutare l’andamento e ricercare possibili ottimizzazioni. Se la data 
di fine della programmazione risulta successiva alla data di fine del 
progetto è quindi possibile modificare la programmazione stessa, al fine di 
abbreviarne la durata totale, agendo su parametri quali tempi di anticipo, 
nuovi vincoli, diversa allocazione delle risorse.. 
 
h. Salvataggio di un piano 
Questa fase prevede la possibilità di salvare una copia temporanea del 
piano originale, denominata “previsione”; in questo modo Microsoft Project 
cattura un’istantanea dei valori esistenti, come le date previste di inizio e 
fine delle varie attività e le assegnazioni con i relativi costi pianificati, e la 
salva in un file Project per un confronto futuro. Dopo l’avvio del progetto, 
infatti, è possibile registrare i dati effettivi e confrontarli sulla base del piano 
 98 
originale per valutare adeguatamente le prestazioni del progetto stesso, 
individuando e risolvendo eventuali differenze e potendo così pianificare in 
modo più adeguato simili progetti futuri. 
 
i. Verifica e gestione 
L’attività di verifica e gestione di un progetto implica il monitoraggio degli 
elementi, come tempi, costi, risorse, che lo costituiscono: eventi quali 
ritardi imprevisti, costi in eccedenza e modifiche alle risorse possono, 
infatti, generare problemi a livello di programmazione; è importante, perciò, 
che le informazioni a riguardo vengano aggiornate regolarmente in modo 
da visualizzare lo stato corrente del progetto in qualsiasi momento, 
individuando così i potenziali problemi per i quali ricercare le soluzioni più 
appropriate. In particolare, l’attività di verifica riguarda i seguenti aspetti: 
 
o Avanzamento delle attività 
una volta che il lavoro è stato avviato è possibile registrarne i 
dettagli e quindi verificare le date di inizio e di fine effettive, la 
percentuale di completamento delle attività e il lavoro realmente 
svolto; 
 
o Lavoro effettivo di ciascuna risorsa 
per verificare il lavoro svolto da ciascuna risorsa per ogni singola 
attività o per l’intero progetto, è necessario confrontare la 
quantità di lavoro pianificata con quella effettiva; tale confronto 
consente da un lato di verificare le prestazioni delle risorse e 
dall’altro di individuare, se esistono, quelle a cui è assegnata una 
quantità di lavoro eccessiva o troppo limitata, per cui occorre 
intraprendere adeguate azioni al fine di ottenere un 
bilanciamento del carico di lavoro; 
 
o Costi effettivi 
può risultare utile verificare, in relazione al preventivo, i costi in 
eccedenza di una fase del progetto, stabilire il costo di una 
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risorsa specifica o semplicemente individuare i costi già attribuiti. 
Questa verifica permette di stabilire le modifiche necessarie per 
poter completare il progetto rispettando i tempi ed i budget di 
costo, migliorando quindi la pianificazione dei preventivi per i 
progetti futuri. 
 
 In Benetti, il Piano del Progetto su MS Project viene estratto in tempo reale, come 
già accennato, dal Sistema Gestionale Visual Manufacturing, visto nei precedenti 
paragrafi; questo significa che tutte le informazioni necessarie alla redazione del 
piano sono quelle inserite su Visual da ciascun Ente Aziendale, ognuno secondo le 
proprie competenze, per costruire l’Ordine di Produzione. Il modello in formato mpp, 
così com’è, presenta però alcuni limiti derivanti dal fatto che l’allestimento delle 
diverse zone dell’imbarcazione viene concepito dal sistema come effettuato in 
parallelo, mentre le lavorazioni all’interno di ciascuna zona specifica sono presentate 
esclusivamente come legate da relazioni di tipo Inizio-Fine e non sono previste 
relazioni di vincolo tra attività di zone diverse. Parallelamente a questo, quindi, per 
garantire a livello operativo una gestione più flessibile e accurata, ogni Ente 
Aziendale produce nel suo ambito di competenza appositi programmi: così, ad 
esempio, l’Ufficio Tecnico effettua una sua programmazione di dettaglio in modo da 
garantire il completamento dei disegni entro le date concordate25; allo stesso modo 
l’Ufficio Acquisti programma le proprie attività in base alle date di inizio pianificate per 
le varie lavorazioni25, considerando il Lead Time (LT) del fornitore nonché il Tempo di 
Evasione Ordini (TEO), affinché i materiali siano presenti in Cantiere nei tempi 
adeguati. 
 Nell’ambito della produzione, invece, l’Ufficio IGP, come già detto nel capitolo 
precedente, per gestire ogni fase del processo di costruzione che si sia rivelata 
particolarmente critica o problematica, realizza appositi programmi su Project, definiti 
”Programmi Milestones”, che forniscono anche le direttive in base a cui pianificare, 
come visto sopra, i vari processi di supporto. Questo modo di operare permette di 
                                                          
25
 Tali informazioni sono ricavate dai programmi realizzati dall’Ufficio IGP 
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raggiungere un elevato livello di dettaglio, una precisione tale da poter tenere sotto 
controllo in modo più puntuale ogni attività presa in esame; di contro, però, aumenta il 
rischio di perdere la visione globale di ciò che avviene in Azienda, per cui ancor più 
necessari risultano essere gli scambi informativi tra i diversi attori coinvolti nella 
gestione della commessa. In Cantiere, infatti, a dimostrazione di questo, rivestono 
fondamentale importanza le cosiddette Riunioni di Commessa: si tratta di meeting 
inter-funzionali a cadenza periodica (di solito settimanale) effettuati per ogni 
imbarcazione in costruzione, a cui partecipano il Direttore di Produzione, il CCO 
responsabile, il Coordinatore di Bordo, il Capo Reparto ed i rappresentanti sia delle 
varie funzioni aziendali (TEC, APR, IGP) sia delle ditte appaltatrici.  
 Durante tali riunioni, utilizzate come strumento di controllo collettivo dell’effettiva 
attuazione di quanto previsto, vengono: 
• verificate le scadenze definite dal Piano di Produzione, relativamente alle 
attività di lavorazione, all’emissione della documentazione necessaria e alla 
disponibilità dei materiali; 
• evidenziate le eventuali problematiche riscontrate, le attività critiche o in 
ritardo e l’effetto che questi eventi hanno sull’avanzamento delle lavorazioni; 
• discusse e definite le appropriate azioni correttive da intraprendere e 
designati i relativi responsabili. 
 
 
Fig.23 – Esempio di modulo del Verbale di Riunione di Commessa – 
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Capitolo 6 
Il Processo di Miglioramento 
 
 
1. Introduzione 
 
L’esigenza di attuare un processo di miglioramento, oggetto del mio lavoro di tesi, 
al modo di fare pianificazione adottato in Cantiere è nata dall’emergere di una serie di 
inadeguatezze e criticità caratterizzanti lo stato dell’arte osservato all’interno 
dell’Ufficio IGP. L’analisi di tali punti di debolezza, già evidenziati nella conclusione 
del Capitolo 4, viene di seguito riportata in modo più dettagliato: 
 
 presenza di un gran numero di specifici programmi separati, ognuno relativo a 
ciascuna attività del processo produttivo (come ad esempio quelle di varo, di 
stuccatura..) che si sia ritenuto, anche in nome delle esperienze passate, di dover 
gestire in modo più puntuale rispetto a come viene fatto sull’OdP. Un Programma 
Milestone viene realizzato per seguire più accuratamente, anche a livello di 
singolo locale, l’andamento dell’attività; questo infatti può variare sensibilmente in 
relazione alle diverse caratteristiche e particolarità dei vari ambienti, allo stato di 
avanzamento delle lavorazioni precedenti, all’efficienza delle ditte appaltatrici 
coinvolte… 
Per fare riferimento ad un caso concreto tra i molti possibili, all’interno delle 
attività di montaggio del lolamat nei vari locali in cui è previsto, ad esempio, si 
può decidere di seguire più attentamente le lavorazioni in uno di questi in 
particolare, che magari si trova più “indietro” degli altri e quindi in una situazione 
più critica; tale scelta può essere giustificata dal fatto che l’attività di 
compartimentazione riveste una certa rilevanza in termini di continuità di flusso 
del processo produttivo26, dal momento che essa è vincolata dal completamento 
                                                          
26
 Ad essa è infatti associato un milestone: si rende necessario, cioè, un momento di controllo ed 
autorizzazione ufficiale per poter chiudere i pannelli (poiché questi andranno a coprire definitivamente 
gli impianti ed i rivestimenti sottostanti) e completare così l’attività stessa 
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di tutti i vari impianti e rivestimenti presenti nel locale ed è allo stesso tempo di 
vincolo per le successive attività di montaggio degli arredi; 
 
 tendenza ad usare i programmi di dettaglio, e non l’OdP, per gestire la realtà 
operativa del Cantiere. Il Sistema Informativo Visual Manufacturing è infatti 
utilizzato come Sistema Gestionale a livello aziendale, più con lo scopo, cioè, di 
uniformare le realtà di tutti i cantieri appartenenti alla Divisione Benetti e, 
all’interno di questi, dei diversi uffici, che non perché costituisca un reale supporto 
al processo di gestione di commessa. A questo proposito, abbiamo visto come 
l’OdP sia caratterizzato da una certa rigidità, che male si adatta ad una 
situazione, come quella del cantiere navale, in cui confluiscono un gran numero 
di persone da coordinare e di attività, molte delle quali tipiche della realtà 
artigianale, da far coesistere per cui errori, rifacimenti ed incongruenze sono poco 
prevedibili ma sempre in agguato. Questo è il motivo per il quale, a livello 
operativo, la pianificazione e la gestione dell’intero processo produttivo sono 
affidate al software MS Project, più flessibile e quindi in grado di seguire con un 
maggiore livello di dettaglio tutte le diverse lavorazioni di interesse. È ovvio che i 
Programmi Milestone, pur essendo costruiti su Project con il margine di libertà 
indispensabile affinché siano adeguati alla complessa e variegata realtà da 
gestire, devono essere coerenti con quanto si trova scritto su Visual e 
sicuramente rispettare i principali vincoli di data, ovvero le scadenze fissate a 
livello contrattuale; è quindi come se il S.I. a livello aziendale fornisca direttive, 
impostazioni e limiti entro i quali delineare il campo d’azione dei piani di dettaglio; 
 
 rischio di tralasciare aspetti a cui sarebbe invece consigliabile prestare 
preventivamente attenzione; il motivo di questo è da ricercare nel fatto che la 
scelta delle varie attività per cui risultano necessari i programmi specifici non 
avviene in modo strutturato, ma piuttosto a discrezione degli uomini dell’Ufficio 
IGP. Essi, infatti, forti di una certa esperienza nel campo, attribuiscono alle varie 
lavorazioni un diverso grado di rilevanza in base, prima di tutto, a quella che è 
l’opinione condivisa e derivata dalla memoria degli eventi passati, per cui 
oggettivamente degni di nota sono i lavori particolarmente complessi, che 
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richiedono un gran numero di interazioni e i cui risultati rivestono fondamentale 
importanza a livello di continuità del processo produttivo o di raggiungimento 
degli obiettivi intermedi (milestone). Altre attività di interesse, che variano invece 
da caso a caso a seconda delle diverse situazioni esistenti, sono quelle 
caratterizzate da problematiche e conflitti emersi lungo l’andamento della 
particolare commessa in esame; è pertanto intuibile come, in questo modo, si 
inizi a gestire in maniera più dettagliata tali specifiche attività solo nel momento in 
cui queste costituiscano situazioni critiche, non avendo, quindi, l’inclinazione ad 
elaborare i relativi programmi in maniera preventiva; 
 
 incongruenza tra i piani e l’OdP, per ciò che riguarda il monte ore relativo a 
ciascuna attività di lavorazione: confrontando le quantità di lavoro necessarie alle 
attività riportate sui Programmi Milestone con le corrispondenti sull’Ordine di 
Produzione sono spesso emerse differenze anche notevoli, dovute 
fondamentalmente alla diversa natura delle informazioni reperite allo scopo. Per 
creare l’OdP, infatti, vengono utilizzati i dati standard presenti in Cantiere ed in 
base a questi viene attribuito alle varie lavorazioni il relativo monte ore, in modo 
proporzionale rispetto al totale della barca; così facendo ci si limita a considerare 
il diverso peso di ogni attività all’interno del processo, senza preoccuparsi troppo 
di sottoporre i dati a revisioni e adattamenti allo scopo di renderli più attinenti alla 
realtà cui si dovranno riferire. Ciò avviene perché tali informazioni, più a carattere 
operativo, rivestono un’importanza relativa nell’OdP dal momento che questo 
viene usato, come abbiamo visto, a livello di gestione aziendale, come strumento 
per supportare la condivisione delle informazioni cardine di progetto tra i vari 
uffici, mentre la gestione operativa del processo di allestimento di uno yacht è 
demandata ai vari programmi specifici. In questo caso, quindi, risulta essenziale 
che il processo di raccolta dei dati avvenga sul campo, in modo più accurato, 
senza comunque la pretesa di ottenere dati oggettivi, che ovviamente sono 
impensabili in un contesto, come questo, dalle forti caratteristiche artigianali. Per 
questo motivo, in parte, ma soprattutto data l’enorme quantità di informazioni che 
si renderebbero necessarie, di fatto tale processo non viene condotto in maniera 
così sistematica per ogni nuova commessa ma, spesso affidato all’esperienza, 
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permette comunque di arrivare a delineare una rappresentazione del processo 
produttivo molto più inerente alla realtà rispetto a quella che emerge dall’Ordine 
di Produzione. 
 
 
2. Elaborazione del Programma Standard 
 
L’azione di miglioramento che si è ritenuto fondamentale attuare, dato lo stato 
dell’arte all’IGP finora descritto, è stata la creazione di un solo Programma Milestone 
da usare come strumento per la pianificazione delle attività di allestimento di uno 
yacht, che abbia caratteristiche simili a quelle del modello preso come riferimento. 
Con tale iniziativa, quindi, si è voluto sostituire i molteplici singoli programmi esistenti 
allo scopo di ottenere un’unica visione globale del processo produttivo e di tenerne 
sotto controllo, senza esclusione, tutti i vari aspetti, per quanto questo sia possibile 
vista la loro numerosità ed eterogeneità. Il lavoro è andato delineandosi, attraverso 
analisi e miglioramenti progressivi, secondo una serie di passi, che verranno in 
seguito descritti in modo più approfondito: 
 
 
− Individuazione delle attività da svolgere 
− Suddivisione delle attività per zone 
− Scelta di un adeguato livello di dettaglio 
− Definizione della struttura del modello 
− Determinazione dei tempi di esecuzione 
− Posizionamento temporale delle attività 
− Miglioramenti 
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2.1 Individuazione delle attività da svolgere 
 
Per prima cosa è stato necessario elaborare un “elenco” delle lavorazioni che 
costituiscono il processo di produzione, dopo averlo opportunamente osservato ed 
analizzato. Le attività da includere in tale elenco, inizialmente, sono state riprese dai 
vari programmi Milestone, adeguatamente integrati e combinati fra loro, che erano 
presenti nell’archivio dell’ufficio IGP; successivamente, col procedere del lavoro e 
l’emergere di nuovi elementi prima non considerati, si è reso via via necessario 
affinare la lista attraverso una serie di frequenti confronti con gli esperti di produzione: 
l’obiettivo era quello di colmare eventuali mancanze o approfondire aspetti ritenuti 
particolarmente rilevanti, in maniera da avere così maggiori garanzie che niente 
potesse essere trascurato. In questo modo si è cercato, quindi, di raggiungere, 
almeno nel primo stadio di elaborazione del Programma, il massimo livello di dettaglio 
possibile, per poi, a partire da questo, come vedremo, individuare le sole attività che 
si considerano rappresentative del processo di allestimento, secondo quella che è la 
visione globale propria di un simile Programma Standard.  
 
2.2. Suddivisione delle attività per zone 
 
Durante il processo di creazione dell’elenco descritto sopra, è emersa fin da 
subito l’esigenza che questo avesse una struttura coerente sia al tipo di realtà 
osservata in Cantiere che al modo in cui l’Ordine di Produzione si trova impostato su 
Visual. Per questo motivo quindi è stata effettuata una suddivisione delle attività per 
zone, tale da riflettere quella riportata nel documento Zonificazione; così facendo, il 
progetto complessivo di allestimento di uno yacht è stato come scomposto in sotto-
progetti più piccoli, interagenti fra loro e corrispondenti ognuno all’allestimento di una 
zona dello yacht. In particolare vedremo, rispetto alla divisione evidenziata nel 
documento aziendale, come, nel Programma Standard, alcuni locali siano stati 
raggruppati per vicinanza o per caratteristiche simili e considerati come un unico 
ambiente, al fine di non appesantire troppo il modello; è questo il caso, ad esempio, 
dell’Under Lower Deck in cui i locali destinati alle celle frigo (CL), alla lavanderia (LV) 
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e alle cabine per l’equipaggio (EQ1) costituiscono un’unica zona, denominata “crew 
area ULD”, oppure sull’Upper Deck dove salone (US), cabine Vip e Capitano 
(rispettivamente VIP e CP) vengono considerate come un unico locale, così come 
avviene per il garage (GR) ed il locale tecnico sottostante (TS1). Effettuando, inoltre, 
un’analisi incrociata tra la lista di attività così ottenuta, l’Ordine di Produzione su 
Visual ed il documento di Zonificazione è emersa l’opportunità, poi confermata anche 
dall’opinione degli esperti di produzione, di includere nel Programma ulteriori ambienti 
che nel corso dell’allestimento, come già avvenuto in passato, potrebbero rivelarsi in 
qualche modo critici: si tratta del piccolo locale tecnico chiamato gavone di prua (PR), 
sottostante l’isola di manovra, in cui si trova il deposito catene e del vano scale (VS), 
suddiviso in quello principale, che comprende l’ascensore e attraversa tutti i ponti 
della nave, e quello invece che si trova a poppavia ed è relativo alle sole zone 
marinai. 
 
2.3. Scelta di un adeguato livello di dettaglio 
 
La fase successiva è invece consistita nella scelta più ragionata del livello di 
dettaglio a cui è desiderabile spingersi per garantire un’adeguata gestione delle 
attività: all’aumentare di tale livello, infatti, si avrà una maggiore possibilità di tenere 
sotto controllo in modo puntuale ogni attività ma, di contro, si riduce la visione globale 
del processo e cresce il numero degli elementi da governare, con conseguenti 
maggiori costi per la programmazione ed il controllo. Scremando un po’ l’elenco 
iniziale, come visto volutamente molto particolareggiato, si è pertanto deciso di 
osservare il compromesso tra precisione ed affidabilità evidenziando, cioè, tutte le 
attività effettuate a bordo, ma senza addentrarsi nella descrizione dell’immensa 
quantità di micro-attività che compongono ciascuna fase del processo di allestimento, 
al fine di non rendere troppo gravoso il modello. Ciò significa ritenere che tali 
operazioni abbiano una limitata importanza a livello di programmazione globale delle 
attività, cosa che non è altrettanto vera nell’ambito concreto della produzione dove, 
anzi, essendo le competenze più specifiche, queste vengono rese oggetto di precisi 
programmi redatti, come “costole” del programma generale di IGP, dai responsabili di 
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cantiere, o da chi di dovere, appositamente per meglio seguire le diverse lavorazioni 
a bordo. 
 
2.4. Definizione della struttura del modello 
 
È stato già precedentemente accennato come il progetto complessivo, 
focalizzatosi sullo stadio del processo che va dall’ingresso dello scafo nell’area di 
allestimento al momento della messa in acqua dello yacht, sia stato suddiviso in 
sotto-progetti di minore entità, uno per ogni zona dell’imbarcazione da allestire. In 
questa fase si è invece cercato di spingere la scomposizione del progetto ad un 
ulteriore livello di dettaglio attraverso la realizzazione, all’interno di ciascuna zona, di 
una suddivisione in fasi, ognuna a sua volta costituita dalle attività elementari 
dell’elenco caratterizzate da simile natura e tipologia. Le principali fra queste fasi, che 
si ritrovano in tutte le zone interne abitate, sono: 
 
1. Attività a caldo: comprendono principalmente la creazione, su ponti e 
paratie, di passaggi e forature necessari alla successiva stesura dei 
cavi elettrici, delle tubolature e delle condotte di ventilazione; 
2. Trattamenti: sono costituiti dai trattamenti preparativi necessari alle 
successive attività di pitturazione, da quelli smorzanti, per ridurre le 
vibrazioni della nave e dall’applicazione dell’anticondensa, per 
eliminare l’umidità; 
3. Allestimento tecnico: tra le numerose attività che ne fanno parte 
ricordiamo quella di stesura di tutti gli impianti, di isolazione e di posa 
in opera della pavimentazione; 
4. Compartimentazione: comprende prima la realizzazione degli imbonaggi di 
pareti e soffitti (“le impalcature”) e poi l’applicazione su questi degli 
appositi pannelli lolamat; 
5. Arredamento: fase che include il montaggio dei mobili e degli elementi di 
arredo; 
6. Finiture: si intendono i vari collegamenti idraulici, elettrici e di ventilazione 
nonché tutte le attività di rifinitura. 
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Le fasi n°4 e n°5 non compaiono, invece, sia nei locali tecnici, in cui si realizzano 
rivestimenti in lamiera più che una vera e propria compartimentazione, sia nelle zone 
esterne, in cui il montaggio dei mobili e delle tappezzerie non assume la stessa 
rilevanza che nelle zone interne e, per questo, viene incluso nella fase finale di 
Finiture. 
Esistono poi due particolari locali tecnici che sono destinati ad accogliere i 
principali macchinari dell’imbarcazione e per i quali, di conseguenza, le attività di 
completamento dell’impiantistica assumono un’importanza tale da aver suggerito la 
costituzione di una fase a sé stante, che seguirà quella di Allestimento Tecnico: 
 
 Collegamenti, pressature, collaudi: tale fase comprende le attività di 
pressatura e coibentazione degli impianti, di avviamento dei vari 
macchinari e di realizzazione di tutti i collegamenti finali. 
 
 
I due locali tecnici in questione sono il Bosun Locker (TS3), sul Main Deck, in cui 
si trova il generatore di emergenza e la Sala Macchine (AM - Apparato Motore) che 
include dispositivi di grandi dimensioni, quali i motori principali ed i generatori elettrici, 
oltre ad uno svariato numero di macchinari ausiliari. Il portare a bordo tali apparecchi 
all’interno dell’Apparato Motore non rappresenta evidentemente un’attività agevole, 
per la loro quantità ed entità, ed anzi, riveste una certa criticità sia in termini di 
continuità di flusso produttivo, come già accennato in un precedente paragrafo, sia 
perché l’aver collocato al loro posto i motori principali costituisce un momento 
intermedio di controllo, fissato a livello contrattuale; si è ritenuto pertanto necessario 
introdurre un’apposita fase di Imbarchi, da effettuare prima dell’Allestimento Tecnico, 
al fine di monitorare attentamente tali attività e garantirsi così un adeguato margine di 
sicurezza (magari prevedendo anche di far arrivare in cantiere i macchinari con un 
certo anticipo rispetto alla data prevista per il loro effettivo imbarco). 
 
Al termine di questa fase del processo di creazione del Programma Standard si è 
così delineata quella che è la Work Breakdown Structure (WBS), ovvero la struttura di 
articolazione del progetto complessivo, attraverso cui quest’ultimo viene scomposto 
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logicamente, con un procedimento di tipo top-down, in elementi (i sotto-progetti) di 
primo livello; ognuno di questi può essere a sua volta ulteriormente scomposto fino a 
giungere, in corrispondenza dell’ultimo livello, ai pacchetti di lavoro (i cosiddetti “work 
package”) che costituiscono unità elementari di attività, ben identificabili e misurabili. 
A questo punto la WBS è stata fissata attraverso una rappresentazione ad albero, di 
cui si riporta un esempio nella pagina seguente, in cui la radice indica l’obiettivo del 
progetto, che come sappiamo consiste nell’allestimento di uno yacht, i rami sono i 
singoli sotto-progetti per i quali sono identificate le diverse fasi componenti ed infine 
le “foglie” rappresentano i vari work package, attività elementari che, in questo 
contesto, non si ritiene conveniente suddividere ulteriormente. 
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ALLESTIMENTO 
YACHT 
Allestimento LD 
Equipaggio (EQ2) 
Compartim. 
Attività a 
caldo 
Trattamenti 
Allestimento 
Tecnico 
Arredamento 
Finiture 
• Passaggi per tubolature 
• Passaggi e strade cavi 
• Passaggi per impianto condiz 
• ….. 
• Brossatura e pitturazione 
• Applicazione anticondensa 
 
• Tubolature parete/soffitto 
• Cavi elettrici 
• Pavimentazione 
• ….. 
•  
• Tracciature arredo 
• Imbonaggio pareti/soffitto 
• Chiusura pannelli 
• ….. 
• Montaggio arredi 
• Marmi 
 
• Collegamenti finali 
• Finitura pavimenti 
• Rifiniture 
 
Allestimento  
Apparato Motore (AM) 
Imbarchi 
Attività a 
caldo 
Trattamenti 
Allestimento 
Tecnico 
Colleg,press 
collaudi 
Finiture 
• Passaggi per tubolature 
• Passaggi e strade cavi 
• Basamenti & ghiotte 
• ….. 
• Sabbiatura e pitturazione 
• Trattamento smorzante 
• …. 
• Motori principali 
• Generatori elettrici 
• Macchinari ausiliari 
• ….. 
• Tubolature  
• Montaggio stabilizzatori 
• Sistemazione quadri elettrici 
• ….. 
• Pressature  
• Avviamento GG.EE. 
• Collegamenti finali 
• ….. 
• Finiture di allestimento 
• Allineamento MM.PP.-riduttori 
 
Allestimento 
Sun Deck (ES) 
Attività a 
caldo 
Trattamenti 
Allestimento 
Tecnico 
Finiture 
• Passaggi per tubolature 
• Passaggi e strade cavi 
• Porte e portelli 
• ….. 
• Applicaz. anticondensa 
• Livellamento ponte 
• Tubolature/cavi elettrici 
• Zona piscina/gymnasium 
• Rivestimento in teak 
• ….. 
• Collegamenti 
• Montaggio mobilio  
• Tappezzeria esterna 
• ….. 
Fig.24 – Esempio di Work Breakdown Structure – 
.…. .…. .…. 
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L’organizzazione del progetto, così come si è vista delinearsi attraverso il 
diagramma della WBS, verrà ripresa ed evidenziata, in modo altrettanto immediato, 
con l’elaborazione del Programma Standard su MS Project; tale applicativo, infatti, 
permette di visualizzare i diversi livelli della struttura di un progetto attraverso attività 
definite “di riepilogo”, in quanto costituiscono raggruppamenti, a livelli gerarchici via 
via inferiori, di attività correlate fra loro e rappresentano, quindi, fasi del progetto 
stesso. Così, come emerge anche osservando gli esempi che seguono, il primo livello 
della struttura è costituito dall’attività di riepilogo “Allestimento” che, contenendo tutte 
le attività del progetto, va evidentemente a coincidere con il progetto stesso, mentre 
al livello gerarchico immediatamente inferiore si trovano le varie attività di riepilogo 
(“Allestimento crew area ULD”, “Allestimento LD ospiti”..), corrispondenti ognuna ad 
una diversa zona dell’imbarcazione. Spingendosi ad un grado di dettaglio ancora 
maggiore vediamo poi come all’interno di ogni zona vi sia la suddivisione in fasi per 
tipologia di lavorazioni e come al minor livello gerarchico della struttura di progetto 
trovino invece posto le sequenze di attività elementari che compongono ciascuna di 
queste fasi. 
 
 
 
Fig.25 – Primo livello di aggregazione – 
 
 
 
Fig.26 – Livello di dettaglio maggiore – 
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Fig.27 – Attività elementari – 
 
2.5. Determinazione dei tempi di esecuzione 
 
Con la definizione, allo stadio precedente, della Work Breakdown Structure, che 
abbiamo visto visualizzare il progetto nella sua interezza e complessità, è stata 
effettuata una pianificazione logica delle attività di allestimento; questa nuova fase si 
è invece incentrata sulla loro programmazione temporale, con la stima, quindi, 
innanzitutto della quantità di lavoro necessaria al completamento di ognuna e 
precisando in seguito i vincoli e le dipendenze esistenti tra esse.  
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Determinare i tempi effettivi di esecuzione di ciascun lavoro nel modo più preciso 
possibile, in maniera da poterli considerare davvero conformi alla realtà, si è rivelata 
un’attività di fondamentale importanza poiché: 
− permetterà di elaborare un piano di lavoro realizzabile, le cui scadenze siano 
ragionevolmente fattibili; 
− per ciascuna attività del processo, o almeno per quelle principali, sarà possibile 
definire un tempo che, a meno di eventi straordinari, potrà essere considerato 
verosimilmente standard e quindi sfruttabile per costruire programmi simili futuri; 
− l’insieme dei tempi di esecuzione considerabili standard può essere utilizzato 
come punto di partenza per sviluppare l’Ordine di Produzione su Visual, 
risolvendo così la sua incongruenza con i programmi di lavoro effettivi e 
rendendolo, di conseguenza, più inerente alla realtà dell’allestimento di uno yacht 
e quindi sfruttabile non solo a livello di gestione aziendale ma anche come 
strumento operativo; 
− nelle successive fasi di controllo dell’andamento del progetto, in cui i risultati 
effettivi vengono confrontati con quelli inizialmente previsti, la valutazione dello 
stato di avanzamento lavori sarà più realistica permettendo, così, di prendere 
decisioni in merito più opportune ed efficaci; 
− conoscere il budget orario di ogni lavorazione è essenziale anche in fase di 
contrattazione poiché, in base a questo, l’ufficio IGP effettua i preventivi dei 
prezzi di appalto, che saranno poi confrontati con quelli presentati dalle ditte 
interessate. 
 
Il processo di raccolta ed elaborazione delle numerose informazioni, necessarie 
ad individuare i tempi standard di esecuzione, ha richiesto un notevole sforzo in 
termini sia di tempo che di coordinamento dei vari soggetti coinvolti: si è infatti ricorsi, 
combinandone poi opportunamente i risultati, oltre all’analisi dei dati storici, alla 
rilevazione dei dati direttamente sul campo, alla collaborazione degli esperti di 
cantiere ed alle interviste al personale delle varie ditte appaltatrici. Quest’ultimo, 
essendo responsabile dell’effettiva esecuzione delle lavorazioni in esame, doveva 
rappresentare la fonte di dati più attendibile; nella realtà, invece, si è spesso 
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riscontrata la tendenza a non volersi sbilanciare con previsioni ufficiali riguardo ai 
tempi di completamento di un’attività, che anzi, per precauzione, vengono spesso 
sovrastimati. Il motivo è da ricercare nel fatto che, fra le varie ditte, è opinione 
condivisa che fornire questo tipo di informazioni possa poi rivelarsi controproducente 
oltre ad essere considerato come un’ingerenza sul modo di fare il proprio lavoro (i 
cosiddetti “conti in tasca”). Per questo motivo le dichiarazioni raccolte, costituendo 
comunque una preziosa base di partenza, sono state sottoposte alla “tara” di giudizi 
ed opinioni derivanti dall’esperienza di chi da anni, in Benetti, vive la realtà della 
cantieristica navale. Una volta arrivati così ad avere tutte le indicazioni dei tempi 
effettivi di esecuzione delle attività, è da tenere presente che tali grandezze, anche se 
raccolte ed elaborate, come visto, nel modo più critico possibile, sono inizialmente da 
considerarsi ancora alla stregua di ipotesi. Si è pertanto reso poi necessario 
confermarne la veridicità, prima di poterle considerare reali ed etichettarle quindi 
come “standard”; a tale proposito è stato condotto un processo di attenta valutazione 
e verifica da parte di chi in cantiere ha dimestichezza con simili argomenti, come i 
colleghi dell’ufficio IGP o gli esperti di produzione, quali il Coordinatore di Linea o i 
vari architetti e impiantisti di bordo per gli aspetti più particolari di loro competenza. 
 
2.6. Posizionamento temporale delle attività 
 
Arrivati a questo punto siamo, quindi, riusciti ad ottenere un elenco strutturato 
delle attività di allestimento e, per ognuna di queste, l’indicazione dei tempi standard 
di realizzazione, ovvero la quantità di lavoro necessario. Per completare la 
programmazione temporale occorre ancora specificare la successione logica delle 
lavorazioni evidenziando, quindi, le precedenze di tipo tecnico presenti tra queste. 
Basandosi, a questo scopo, sulla personale osservazione, sui dati raccolti nel corso 
delle Riunioni di Commessa e sul parere degli esperti, si sono costruiti i legami tra le 
attività ricercando, nella catena produttiva, quelle che, pur essendo legate da una 
relazione di tipo inizio-fine, potevano essere realizzate in parallelo, completamente o 
per una percentuale dell’intera durata. L’attenzione si è poi focalizzata 
sull’identificazione di quelle particolari attività che, per le loro caratteristiche e la loro 
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rilevanza nel processo, andavano ad influenzare, vincolandole, altre lavorazioni, 
talvolta anche tecnologicamente differenti, sia nella stessa zona dello yacht che in 
zone diverse. Sono due le principali tipologie di vincolo rilevate nella sequenza 
produttiva analizzata: 
 di successione: quando per poter iniziare un’attività è richiesto il 
completamento totale o parziale dell’attività precedente.  
E’ questo il caso, per fare un esempio, delle attività di compartimentazione in 
tutti i vari locali in cui è prevista, dal momento che per poter procedere con il 
montaggio dei pannelli è necessario che l’installazione di tutti gli impianti 
sottostanti sia stata terminata e che ne sia stata verificata la conformità; 
 di interfaccia: quando il completamento di una lavorazione relativa ad una 
zona è di vincolo per lavorazioni relative a zone differenti. 
Un esempio, fra i molti possibili, è quello relativo alla posa in opera della 
canalizzazione dell’impianto di estrazione/ventilazione in sala macchine che, 
attraversando anche i saloni del Main Deck e dell’Upper Deck, vincola il 
completamento del montaggio dei mobili e degli arredi in questi due locali. 
 
Si è così ottenuto quello che potremmo definire lo “scheletro” del progetto, la cui 
elaborazione, nata sulla base dei Programmi di dettaglio pre-esistenti di cui in parte 
riprende la logica di lavorazione, è stata sottoposta alle critiche ed all’approvazione 
finale degli esperti nel campo. 
Ciò che manca adesso per poter determinare il collocamento temporale delle 
attività e stabilire così le date di inizio e fine di ognuna di esse, a partire dalla data di 
inizio del progetto, è la stima delle diverse durate, la cui entità, dato il tempo standard 
di esecuzione precedentemente valutato, dipende dalla quantità di risorse assegnate. 
Quello dell’allocazione delle risorse, specialmente quando coesistono più progetti 
diversi, come in Cantiere, che devono condividere le risorse esterne disponibili, è un 
problema complesso che non verrà qui debitamente approfondito poiché esula dagli 
obiettivi specifici della tesi.  
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In questo contesto ci si è pertanto limitati per prima cosa a stilare un elenco delle 
tipologie di risorse a disposizione del progetto mettendole in relazione alle varie 
lavorazioni di interesse: 
 
 Tubisti (TUB): lavorazioni relative a costruzione e posa in opera di tubazioni, più 
precisamente: 
o impianti tecnici, in Apparato Motore e nei locali tecnici, con collegamenti 
ai macchinari principali ed ausiliari; 
o impianti idrico-sanitari, nelle altre zone, con montaggio di sanitari ed 
accessori. 
 Coibentatori (ISOLAZ): posa in opera ed eventuale ripristino delle isolazioni termo-
acustiche in tutti i locali in cui sono previste. 
 Elettricisti (ELE): attività relative a: 
o realizzazione e stesura dei vari impianti elettrici; 
o collegamenti delle utenze ai relativi macchinari in AM e nei locali tecnici; 
o montaggio e collegamento di quadri elettrici e sottoquadri; 
o installazione degli strumenti elettronici di governo e navigazione; 
o realizzazione impianti Hi-Fi e TV; 
o montaggio degli accessori per l’illuminazione interna ed esterna 
(plafoniere, faretti, foot-lights..). 
 Condizionatori (VENT): posa in opera delle condotte di condizionamento, 
montaggio dei fan-coil e degli impianti di estrazione, dove previsti. 
 Falegnami (ARR): costruzione e montaggio a bordo dell’arredamento di tutti i locali 
abitati e dei cielini interni oltre all’eventuale ripristino della compartimentazione e 
delle scale interne. 
 Marmisti (MARMI): rilievo seste, costruzione e posa in opera delle finiture in 
marmo previste nell’arredamento. 
 Installatori del teak (TEAK): realizzazione e posa in opera di pavimentazione, 
corrimani e finiture in teak sui vari ponti esterni. 
 Pittori (PITT): su scafo e sovrastrutture lavorazioni di preparazione delle superfici e 
successive verniciature sia esterne che interne. 
 
 117 
 Carpentieri (CARP): lavorazioni relative a: 
o costruzione e montaggio a bordo di scale, passerelle, pagliolati; 
o allestimento zona garage e spiaggetta di poppa (PP); 
o oblò e finestrature; 
o porte e portelli; 
o ….. 
 
Al fine di standardizzare il più possibile il modello, eliminando da questo gli eventi 
straordinari, si è ipotizzato che la capacità delle diverse risorse descritte sopra non 
vari nel tempo e che tutte siano ugualmente disponibili per l’intera durata del progetto; 
per definire, invece, il numero di unità di risorse da assegnare alle varie lavorazioni ci 
si è serviti, per semplicità, dei dati elaborati da IGP relativamente alla composizione 
delle corrispondenti squadre medie.  
A questo punto dobbiamo stabilire il calendario di riferimento per definire il 
periodo lavorativo delle varie risorse (che sarà quello tradizionale di 8 ore al giorno 
per 5 giorni alla settimana) ed impostarlo su MS Project: in base a questo ed alla 
quantità di lavoro assorbita da ogni attività, il software calcola automaticamente le 
relative durate come rapporto tra lavoro e numero di risorse. Successivamente, 
inserendo per ogni attività del programma tutti i dati ricavati finora, e cioè appunto i 
tempi di esecuzione (le ore di lavoro), le interdipendenze ed il numero di unità di 
risorse allocate, l’applicativo elabora una rappresentazione grafica del reticolo di 
progetto sotto forma di diagramma di Gantt, opportunamente scelto per avere una 
visione temporale dell’evoluzione del processo. 
 
2.7. Miglioramenti 
 
Riassumendo quanto detto finora, il risultato finale ottenuto dal processo di 
elaborazione, concluso nella fase precedente, è il Programma Standard relativo alla 
sola fase di Allestimento vero e proprio; esso comprende pertanto, come si può 
vedere anche dall’allegato, come prima voce il “Trasferimento nave in area di 
allestimento” a cui segue l’attività di riepilogo “Allestimento” che raggruppa tutte le 
lavorazioni relative alle diverse zone dell’imbarcazione concludendosi poi con il 
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periodo di “Nave Galleggiante” il quale termina dopo due mesi con la “Consegna” al 
cliente finale.  
Per garantire però una maggiore completezza del Programma Standard, in modo 
da renderlo uno strumento ancora più efficiente per il supporto alla pianificazione ed 
al controllo delle attività produttive, si è ritenuto opportuno apportarvi miglioramenti ed 
integrazioni al fine di allargarne l’orizzonte ed abbracciare aspetti inizialmente non 
considerati, in quanto definibili “di contorno”, che tuttavia hanno influenza sul 
processo di allestimento. In particolare: 
 
• si è deciso di includere anche le attività relative alla precedente fase del 
processo, quella di Scafo, che si compone di tre momenti: 
 
− Costruzione ovvero “Taglio lamiere e sagomatura”, “Pre-fabbricazione”, 
“Imbarco blocchi a bordo”, “Completamento giunzioni e saldatura”. 
Queste attività sono state riportate nella revisione del Programma 
Standard suddivise per scafo e sovrastruttura; sono nate 
dall’integrazione dei programmi, elaborati da chi all’IGP è responsabile di 
gestire le lavorazioni relative alla Sezione Scafo del processo, e 
dall’aggregazione delle informazioni in essi contenute. In tali programmi 
scafo, usati con la stessa logica di quelli relativi all’allestimento, il livello 
di dettaglio è, infatti, ovviamente molto più spinto di quello scelto nello 
standard e le attività viste sopra vi vengono esplicitate per tutti i blocchi 
componenti, uno per uno; 
− Sabbiatura e primerizzazione dello scafo esterno: consistono in 
trattamenti di preparazione e protezione delle superfici da effettuare in 
vista delle successive attività di stuccatura e pitturazione esterna, per ciò 
che riguarda l’Opera Morta27, e di applicazione del ciclo di pitturazione 
antivegetativa necessario, invece, per la parte immersa dello scafo 
chiamata Opera Viva (OV) o carena; 
 
                                                          
27
 L’Opera Morta (OM) è la parte di scafo che emerge dall’acqua, al di sopra della linea di 
galleggiamento 
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− Pre-allestimento: interessa più o meno gli ultimi due mesi della fase di 
scafo, prima del trasferimento della nave; durante questo periodo si 
cerca di svolgere nei vari locali, compatibilmente con lo stato di 
avanzamento delle lavorazioni precedenti viste sopra, il maggior numero 
possibile di attività che, nonostante siano considerate, anche nel 
Programma Standard, appartenenti alla sfera dell’allestimento, potrebbe 
essere conveniente anticipare (come le attività a caldo ed i trattamenti). 
 
• è stata introdotta, sia per la Sezione Scafo che per quella Allestimento, una 
parziale integrazione con la parte di pianificazione riguardante i disegni e le 
specifiche, di responsabilità dell’Ufficio Tecnico, i materiali, gli appalti e gli acquisti 
in opera, di competenza invece dell’Ufficio Acquisti; fra tutti, infatti, solo quelli a 
carattere più generale sono stati inseriti nel Programma Standard revisionato e 
collegati alle lavorazioni cui sono necessari. Per fare questo si è tenuto in 
considerazione il margine di tempo, stimato con la collaborazione di IGP e degli 
uffici coinvolti, che è opportuno garantire tra il momento della loro completa 
definizione e disponibilità e l’inizio dell’attività a cui corrispondono. La scelta di 
apportare una simile modifica è dettata dal fatto che disegni, specifiche, materiali, 
appalti ed acquisti in opera possono costituire veri e propri vincoli per il normale 
svolgimento dei lavori, così come questo dovrebbe essere secondo i programmi 
produttivi: una loro mancanza può infatti comportare lo slittamento dell’inizio 
dell’attività collegata, allo stesso modo del mancato completamento di un’attività 
precedente; tale modifica rappresenta, inoltre, un modo per garantire, attraverso la 
condivisione dello stesso Standard, maggiore coerenza fra i piani interni dei 
diversi uffici e, tra questi ultimi, una più sistematica collaborazione. L’integrazione 
però, come si è detto, è rimasta ad uno stadio embrionale e non è stata oggetto di 
successivi approfondimenti, sicuramente opportuni ma che avrebbero esulato dai 
limiti del problema affrontato con il presente studio. 
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Al Programma Standard, infine, sono stati apportati ulteriori miglioramenti, che si 
ritrovano nella sua versione definitiva (allegata in fondo al volume, come 
“Programma Standard – Revisione”): 
 
• sono stati inseriti nuovi eventi milestone di controllo, definiti Rate Contrattuali 
(RC), in corrispondenza di determinati momenti lungo il processo produttivo in cui, 
come da accordo, il committente deve versare le rate di pagamento e che 
rappresentano, quindi, scadenze di speciale importanza per l’azienda. In 
particolare si tratta dei momenti che vedono: la firma del contratto, l’impostazione 
del primo blocco di scafo, lo scafo saldato e unito con la sovrastruttura, la prima 
parte di arredi montata a bordo, i motori principali imbarcati ed infine la consegna 
commerciale. Si è ritenuto opportuno evidenziare tali Rate Contrattuali nel 
Programma al fine di poter meglio valutare se l’andamento effettivo dei lavori 
potrebbe, così com’è, causarne lo slittamento, in modo da essere in grado di 
ricercare e realizzare le possibili azioni correttive nella maniera più tempestiva 
possibile; 
 
• la struttura del Programma è stata modificata con l’aggiunta di nuove attività di 
riepilogo, sia per la fase di Scafo che per quella di Allestimento, in modo che per 
entrambe sia mantenuta, a differenza di prima, l’indicazione della scadenza così 
come fissata a livello di Direzione di Stabilimento (DIS) e riportata sul Piano 
Sessennale. Con le successive fasi di Nave Galleggiante e Consegna è stato, 
invece, sufficiente segnalare la responsabilità della Direzione relativamente alle 
date indicate; si rende noto, in questo modo, che si tratta di accordi contrattuali di 
cui, evidentemente, è importante garantire il rispetto, data l’influenza che questo 
esercita sul grado di soddisfazione del cliente finale. Con tali variazioni si è, quindi, 
voluto che le scadenze fissate a livello contrattuale siano tenute ben presenti 
durante l’intero processo produttivo e che sia così possibile rilevare sul 
Programma, in modo più immediato, l’effetto dell’andamento corrente dei lavori su 
queste; 
 
• le zone esterne sono state raggruppate insieme sotto un’unica attività di 
riepilogo; inoltre, accanto agli ambienti già descritti in precedenza, si è deciso di 
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includere anche l’Opera Viva, l’Opera Morta e la Sovrastruttura. Le relative 
lavorazioni non trovano posto nella logica di suddivisione delle attività per zone 
adottata nel programma, dal momento che si potrebbero definire di carrozzeria, 
interessando lo yacht nel suo insieme: senza questo accorgimento, pertanto, nel 
Programma Standard non sarebbero state prese in considerazione in alcun modo. 
Esempi di tali attività possono essere: sull’Opera Viva il montaggio dei paracavi ed 
il ciclo di pitturazione antivegetativa, sull’Opera Morta, invece, la posa in opera 
delle soglie per le porte a pavesata e la stuccatura e pitturazione, ed infine, sulla 
Sovrastruttura, il montaggio delle carenature per i fanali di via e di tutte le antenne 
ed i radar, con le precedenti attività di carpenteria per l’installazione dei necessari 
raddoppi. All’interno di quest’ultima “zona”, in particolare, si evidenzia sul 
Programma stesso un chiaro esempio di vincolo di interfaccia: in essa, infatti, 
l’inizio delle lavorazioni di allestimento, quali il rilievo delle seste necessario per il 
successivo montaggio delle finestrature, dipende dal completamento di tutte le 
attività di stuccatura e pitturazione dei ponti esterni, le quali si trovano indicate 
ognuna nell’ambito del relativo locale (MV, EM, EU, ES). 
 
 
3. Ulteriori possibili ottimizzazioni 
 
Il nuovo risultato raggiunto a questo punto del lavoro consiste, come detto, in un 
Programma delle attività, più completo e articolato, che rappresenta uno strumento 
standard per la gestione dell’allestimento di un maxi-yacht ed è destinato ad un uso 
ristretto al contesto operativo della produzione. La sua introduzione in Cantiere, 
pertanto, ha inevitabilmente portato all’adozione di un approccio più strutturato alla 
gestione della produzione, fondamentale per poter ridurre al minimo le fisiologiche 
probabilità di insuccesso esistenti e per essere in grado di agire d’anticipo 
prevenendo i rischi di non rispettare i limiti di costo e tempo fissati. Per quanto, infatti, 
le stime iniziali siano ragionevoli e corrette, esistano processi ben definiti e procedure 
stabilite a priori, non è possibile in sede di pianificazione prevedere tutti i problemi e 
le condizioni ma resta sempre un’area di incertezza dovuta alle persone, alle 
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circostanze e all’ambiente: le attività svolte possono, così, essere affette da errori, 
disfunzioni e sprechi significativi che cambiano il corso previsto delle cose, rendendo 
necessario effettuare precise stime a finire28 e la conseguente ripianificazione o 
revisione del programma. Questo nuovo orientamento alla gestione delle attività e le 
modifiche introdotte, riguardanti da un lato i vincoli di successione tra le lavorazioni e 
dall’altro l’identificazione degli effettivi tempi di esecuzione, hanno portato ad una 
riduzione del Lead Time di processo rispetto alla valutazione che ne veniva fatta in 
passato, ad una migliore razionalizzazione delle risorse e, quindi, ad un aumento 
dell’efficienza globale del sistema. 
Perché il Programma elaborato possa costituire un utile strumento per le attività 
di controllo dello svolgimento dei lavori è necessario che permetta di rilevare e 
registrare con la massima tempestività gli eventuali cambiamenti e ritardi, in modo da 
poter prendere adeguate contromisure al fine di limitare, e magari eliminare, i possibili 
conseguenti sconvolgimenti del piano in corso d’opera, e soprattutto il ritardo nel 
completamento dell’intero progetto. Ragionevoli suggerimenti in questo senso 
potrebbero essere: 
 redazione di “Schede di verifica della disponibilità dei materiali”, ognuna 
corrispondente ad una attività di verifica, a durata nulla, da introdurre nel 
Programma in relazione alle fasi in cui è previsto l’effettivo uso dei materiali stessi; 
tali schede devono fornire informazioni quali: 
 attività di verifica cui fanno riferimento; 
 elenco dei materiali di cui deve essere accertata la disponibilità; 
 data ultima prevista alla quale ogni materiale deve essere 
presente; 
 funzione aziendale cui si attribuisce la competenza dell’eventuale 
mancata disponibilità alla data prevista. 
Ciascuna scheda, quindi, rappresenta una check list attraverso cui i responsabili di 
IGP possano effettuare in modo semplice ed efficace il controllo dell’effettiva 
presenza dei materiali secondo quanto previsto, permettendo così, in caso di 
                                                          
28
 La sua misura è considerata uguale alla differenza tra il valore pianificato e quello consuntivo 
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mancanza, azioni tempestive come ad esempio la sollecitazione della ditta 
responsabile della fornitura. 
Una simile proposta è nata in base alla considerazione, fatta dai capi reparto, che 
il mancato inizio di attività schedulate spesso può dipendere dalla non disponibilità 
alla data prevista dei materiali legati all’attività stessa; questo sistema nasce, 
pertanto, con lo scopo di fornire a chi di dovere una documentazione collegata con 
il Programma, che permetta di verificare la reale disponibilità dei materiali che si 
rendono via via necessari all’avanzamento del processo produttivo; 
 definizione di un documento di “Rilevazione dell’avanzamento” dei lavori a bordo, 
da fornire all’operatore incaricato per registrare sia le date effettive di inizio e, 
soprattutto, di completamento delle attività, sia il numero di persone che realmente 
sono impegnate su esse, in modo così da evidenziare la relazione tra attività e 
quantità di risorsa assorbita ed avere “un’istantanea” della situazione 
caratterizzante le lavorazioni in corso a bordo. Misurare l’avanzamento consiste in 
definitiva nel: 
 registrare il progresso conseguito alla data considerata, per cui si 
annotano le attività completate ed il lavoro eseguito per quelle in 
corso di completamento; 
 stimare il lavoro restante: si registra, per questo, il tempo per 
completare le attività in corso e, se necessario, si stimano e 
pianificano nuovamente le attività future; 
 stabilire i riflessi della situazione rilevata sul resto del progetto. 
 
All’IGP la stima della percentuale di lavoro completato avviene per lo più in vista 
dei prefissati momenti di controllo dell’andamento del progetto o quando si devono 
calcolare i pagamenti da destinare alle ditte appaltatrici in base all’avanzamento 
mensile dei loro lavori. Per una tale attività, inoltre, ci si affida soprattutto alla 
consulenza dei capi di bordo che, trovandosi ovviamente a stretto contatto con le 
attività di produzione e conoscendo personalmente l’andamento dei lavori sui 
diversi yacht, poiché si trovano sotto la propria responsabilità, possono esprimere 
valide stime e giudizi in merito. In teoria, però, la misurazione dell’avanzamento 
dei lavori dovrebbe essere effettuata regolarmente, in modo da poter identificare in 
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tempo utile le eventuali differenze rispetto alle date pianificate; la frequenza che si 
considera ideale, ossia quella con cui il rischio di evidenziare troppo tardi gli 
scostamenti risulti minimo, potrebbe essere quella settimanale. È da sottolineare, 
però, come spesso la teoria si discosti poi da quella che è la realtà effettiva delle 
cose: quando, come all’IGP, si ha la responsabilità di gestire e coordinare 
innumerevoli aspetti ed elementi del processo di allestimento, diventa difficile 
trovare il tempo anche per seguire adeguatamente ed in modo frequente l’effettivo 
andamento delle lavorazioni a bordo. La compilazione del modulo di “Rilevazione 
dell’avanzamento”, che, ogni volta che un’attività inizia, finisce o si interrompe, 
prevede di smarcare la casella relativa alla data corrispondente, potrà essere 
pertanto di competenza di un responsabile scelto tra gli “uomini di produzione”, più 
vicini al processo; per agevolare l’inserimento dei dati, il documento di controllo 
potrebbe anche essere sviluppato sotto forma di cartellone da appendere a vista 
nei capannoni. Il modulo potrà in questo modo costituire una più oggettiva base 
informativa da cui partire per le successive analisi, a cadenze regolari, dell’ufficio 
IGP, dando così sistematicità all’attività di misurazione del completamento dei 
lavori. In conclusione, le informazioni ricavabili dal documento sono: 
 attività in corso; 
 date di inizio e fine previste; 
 date di inizio e fine effettive, rilevate; 
 numero reale di risorse registrate su ogni attività; 
 unità di risorse assegnate in fase di pianificazione ad ogni attività. 
 
 
3.1 Analisi del cammino critico 
 
Quando il rispetto delle scadenze fissate rappresenta un fattore essenziale per il 
successo di un progetto, come nel caso dell’allestimento di uno yacht, è facile intuire 
quanto sia fondamentale che la programmazione dei tempi venga effettuata nel modo 
migliore e più preciso possibile. A questo proposito, costituiscono validi supporti le 
tecniche di analisi reticolare, come PERT e CPM, le quali descrivono graficamente il 
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progetto, evidenziando in modo chiaro tutte le attività previste per il suo 
completamento ed i legami logici che le interconnettono; in questo modo tali tecniche 
riescono a dominare in maniera più opportuna l’enorme numero di variabili in gioco, 
permettendo di condurre analisi approfondite e di suggerire decisioni tempestive sulla 
base di migliori informazioni. Il flusso logico delle attività, costituenti l’intero progetto o 
una parte di esso, viene rappresentato appunto mediante un reticolo, simile a quello 
sotto riportato a titolo di esempio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esso è formato da: 
− frecce, che rappresentano le attività (Aij), ad ognuna delle quali è 
associata una durata (t); 
− nodi,    che costituiscono punti di inizio/fine delle attività e rappresentano 
eventi nel tempo. 
 
Il passo successivo, una volta costruito il reticolo, consiste nell’analisi dei 
percorsi, la quale prevede il calcolo della durata stimata del progetto e 
l’identificazione dei cammini critici: particolari sequenze di eventi caratterizzate dal più 
lungo tempo di percorrenza e che determinano, quindi, il minimo tempo necessario al 
completamento del progetto (o sotto-progetto), condizionandone pertanto il buon 
esito. Per determinare quali siano le attività del percorso critico e calcolare il tempo 
complessivo di sviluppo del progetto un criterio consiste nel considerare tutti i 
percorsi sul reticolo che portano dall’evento di inizio all’evento di fine e sommare i 
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tempi delle attività pertinenti. Il percorso critico è appunto quello con il tempo più 
elevato e le attività critiche sono quelle che vi appartengono. 
Un altro modo per stabilire il percorso critico consiste nel determinare l’istante più 
anticipato e l’istante più ritardato di accadimento degli eventi; per fare questo è 
innanzitutto necessario associare ad ogni evento le due grandezze: 
− “tempo al più presto” (o minimo): si ottiene sommando al tempo al più 
presto dei vertici precedenti (per convenzione per il primo vertice, 
coincidente con l’inizio del progetto, tale tempo sarà pari a zero) le durate 
delle attività che nascono da questi e finiscono nel nodo considerato; fra 
tutti i valori ricavati si considera quello maggiore, che rappresenta il tempo 
occorrente perché tutte le attività che finiscono nel nodo in questione 
siano compiute; 
− “tempo al più tardi” (o massimo): si associa ad ogni vertice partendo dalla 
data finale del progetto e sottraendo le durate delle relative attività; indica 
la data massima ammissibile per l’inizio delle attività che partono da quel 
nodo, in maniera da non causare ritardi al compimento dell’intero progetto. 
La differenza tra questi due valori si definisce “margine di scorrimento (slack 
time)” ed indica il ritardo che può essere tollerato in una certa attività senza che 
questo comprometta la durata totale del progetto. 
Un margine di scorrimento pari a zero, e ciò significa che non sono ammessi 
slittamenti, caratterizza le attività posizionate lungo il cammino critico, al quale 
occorre prestare particolare riguardo fin dalla fase di pianificazione poiché 
determinante nella definizione della data di completamento dell’intero progetto. Il 
cammino critico può variare nel tempo man mano che le attività vengono completate 
in anticipo o in ritardo rispetto a quanto pianificato ed in funzione delle modifiche 
apportate al processo relativamente all’allocazione delle risorse e ai vincoli di 
successione. 
Nonostante in letteratura le tecniche di analisi reticolare siano indicate come 
validi strumenti di Project Management per la programmazione temporale delle 
attività di un progetto, nella prassi operativa dell’ufficio IGP si è riscontrata la 
mancanza del loro utilizzo; una simile situazione non è inconsueta quando si ha a che 
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fare con grandi progetti complessi, dal momento che queste soluzioni richiedono 
sicuramente notevoli sforzi, in termini sia di tempi che di costi per la realizzazione ed 
il continuo aggiornamento, oltre ad essere spesso considerate semplicemente come 
“esercizi scolastici”. Si è ritenuto comunque utile elaborare un esempio di 
applicazione delle principali tecniche, CPM e PERT, limitatamente ad una delle zone 
dello yacht, in modo da rendere disponibile uno spunto di riflessione per successive 
analisi e valutazioni sulla sua effettiva utilità, anche solo per gestire l’importanza delle 
diverse lavorazioni formalizzando le attività critiche, che spesso sono più o meno le 
stesse per tutte le commesse, su cui conviene maggiormente focalizzare l’attenzione: 
sia per esaminare, in fase di pianificazione, se esiste la possibilità di ridurne la durata, 
sia per poter individuare di volta in volta le azioni più efficaci da effettuare per 
limitarne i ritardi. Tali applicazioni potranno eventualmente essere estese a tutte le 
zone dell’imbarcazione; sarà poi possibile, attraverso dedicate funzionalità messe a 
disposizione dal software MS Project, integrare i reticoli così ricavati costituendone 
uno generale unico, riguardante l’intero progetto. 
 
 
3.1.1 Applicazione delle tecniche reticolari 
 
Le più comuni tra le tecniche reticolari sono quella PERT ed il metodo CPM; 
quest’ultimo, acronimo di Critical Path Method, ovvero "metodo del percorso critico”, è 
uno strumento di gestione dei progetti, sviluppato nel 1957 dalla Catalytic 
Construction Company per la manutenzione degli impianti della Du Pont de Nemours. 
Esso studia, così come il metodo PERT, lo sviluppo del progetto attraverso la 
programmazione reticolare delle attività di cui si compone; in particolare, entrambi i 
metodi sono usati per individuare, nell'ambito del diagramma a rete, la sequenza di 
attività più critica ai fini della realizzazione complessiva, caratterizzata cioè dalla 
massima durata. Individuato così il percorso critico si possono tenere sotto stretto 
controllo le attività che lo compongono, in quanto un ritardo di una qualsiasi di queste 
comporta inevitabilmente un ritardo dell'intero progetto. Sia il CPM che il PERT, 
quindi, si occupano soprattutto degli aspetti temporali e vanno pertanto considerati 
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come sistemi di ottimizzazione del tempo di realizzazione di un progetto. La principale 
differenza tra i due sta nel fatto che il CPM usa, per valutare le durate delle attività, 
stime deterministiche, senza considerare incertezze relative ad esse, mentre nel 
PERT, come vedremo meglio in seguito, le varie durate sono rappresentate da 
variabili aleatorie di cui invece occorre stimare la distribuzione di probabilità. 
Per sviluppare in Cantiere l’esempio di applicazione della tecnica CPM, fra i vari 
ambienti che costituiscono lo yacht, è stato considerato quello dedicato agli ospiti 
(OS) sul Lower Deck: una scelta fatta per semplicità, dal momento che le zone 
abitate sono esenti dalle problematiche e complessità più specifiche, proprie dei vari 
locali tecnici dell’imbarcazione; per i valori di durata delle diverse attività sono stati 
invece considerati i tempi effettivi di esecuzione, ricavati nel corso dell’elaborazione 
del Programma Standard e che abbiamo visto essere comunque abbastanza 
attendibili. Partiamo innanzitutto costruendo una tabella nella quale elencare tutte le 
attività da svolgere per l’allestimento della zona ospiti, con esplicitate le relazioni di 
precedenza esistenti tra esse e le durate, ovvero i tempi necessari al loro 
completamento; tutte le informazioni occorrenti allo scopo erano già a disposizione, 
poiché ricavabili dal Programma Standard precedentemente creato.  
Vediamo però che nel CPM (ed anche nel PERT) i vincoli di sequenza sono 
sottoposti ad una logica di tipo AND: questo vuol dire che un’attività può iniziare solo 
dopo che tutte quelle che la precedevano nella sequenza siano già state completate; 
in questo modo si vuole considerare la sequenza logica delle lavorazioni, 
spogliandola delle ottimizzazioni successive applicate durante l’elaborazione del 
Programma e consistenti nella ricerca, al fine di ridurre il Lead Time del processo, di 
parziali o totali sovrapposizioni temporali; l’obiettivo, infatti, è ora diverso e consiste 
nell’individuazione delle attività di per sé critiche, per evidenziare dove potrà essere 
opportuno focalizzare gli sforzi. 
 
 
 
 
 
 129 
 
ID NOME ATTIVITA' TEMPO (h) PRECEDENZE 
A Passaggi e forature per tubolature 320 - 
B Passaggi e strade cavi 320 - 
C Passaggi per impianto condizionamento 320 - 
D Arpionatura 73 A,B,C 
E Brossatura e pitturazione 176 D 
F Trattamento smorzante 480 E 
G Tubolature parete/soffitto 1737 A 
H Condotte condizionamento 381 C 
I Cavi elettrici locali/a lunga percorrenza 1264 B 
J Isolazione locale 218 F 
K Pressature 196 G,H 
L Isolazione tubi 224 K 
M Completamento impiantistica 160 L,I 
N Pavimentazione 350 M,J 
O Tracciature arredo 160 N 
P Imbonaggio pareti 213 O 
Q Compartimentazione pareti 426 P 
R Imbonaggio soffitto 54 Q 
S Chiusura pannelli soffitto 107 R 
T Montaggio arredi 2016 S 
U Marmi 500 S 
V Collegamenti idraulici 40 T,U 
W Collegamenti elettrici 64 T,U 
X Collegamenti ventilazione 40 T,U 
Y Finitura pavimenti 175 V,W,X 
Z Rifiniture 480 Y 
        
Fig.28 – Tabella dei dati – 
 
 
Si passa quindi alla costruzione del grafo cercando di rispettare esattamente le 
relazioni di dipendenza individuate tra le varie attività; a questo proposito, per evitare 
di esprimere legami in realtà non esistenti, si possono introdurre attività fittizie 
(dummy activity), rappresentate con archi orientati tratteggiati, che hanno durata nulla 
ma servono ad indicare un vincolo di precedenza tra due attività. Nelle pagine 
seguenti viene riportato il reticolo ottenuto, nel quale l’identificativo di ogni attività è 
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completato dall’indicazione tra parentesi della durata, espressa in termini di ore 
effettive necessarie al completamento dell’attività stessa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J(218) 
F(480) 
E(176) 
L(224) 
H(381) 
G(1737) 
D(73) 
A(320) 
B(320) 0 
3 
1 
2 
C(320) 
4 
5 
6 
K(196) 
I(1264) 
7 
8 
9 
M(160) 
11 
12 
10 
13 
N(350) 
14 
15 
O(160) 
16 
P(213) 
Q(426) 
17 
R(54) 
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Fig.29 – Reticolo relativo alla Zona Ospiti LD – 
 
 
Calcoliamo adesso il tempo minimo per ogni evento, esaminando il reticolo a 
partire dall’evento di inizio (il cui tempo minimo è per convenzione pari a zero): esso 
sarà dato dalla somma fra il tempo minimo dell’evento precedente e la durata 
dell’attività che collega i due nodi; se nel nodo entrano più attività si dovrà calcolare 
questa somma per ognuna e poi considerarne il valore massimo. Analogamente, per 
ogni evento si definisce anche il tempo massimo, questa volta scorrendo il reticolo al 
contrario, cioè partendo dal nodo finale (di cui si considera il tempo minimo): per ogni 
nodo dovremo ora considerare la durata dell’attività uscente e sottrarre questo valore 
dal tempo massimo relativo al nodo precedente; quando ci sono più attività uscenti da 
un nodo dovremo calcolare questa differenza per ognuna di esse e prenderne 
stavolta il valore minimo. Tutti i passaggi effettuati per arrivare ai vari risultati vengono 
evidenziati nelle tabelle riportate nelle pagine seguenti: 
18 
S(107) 
19 
T(2016) 
U(500) 
21 
20 
24 
23 
22 
X(40) 
V(40) 
W(64) 
Y(175) 
25 
Z(480) 
26 
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Evento Evento precedente 
Tempo min. 
precedente +  Durata attività TEMPO MINIMO 
0 - -   - 0 
1 0 0 + 320 320 
0 0 + 320 320 
1 320 + 0 320 2 
3 320 + 0 320 
3 0 0 + 320 320 
4 2 320 + 73 393 
1 320 + 1737 2057 5 
6 701 + 0 701 
6 3 320 + 381 701 
7 2 320 + 1264 1584 
8 5 2057 + 196 2253 
7 1584 + 0 1584 9 8 2253 + 224 2477 
10 4 393 + 176 569 
11 10 569 + 480 1049 
12 11 1049 + 218 1267 
9 2477 + 160 2637 13 
12 1267 + 0 1267 
14 13 2637 + 350 2987 
15 14 2987 + 160 3147 
16 15 3147 + 213 3360 
17 16 3360 + 426 3786 
18 17 3786 + 54 3840 
19 18 3840 + 107 3947 
19 3947 + 2016 5963 20 
21 4447 + 0 4447 
21 19 3947 + 500 4447 
22 20 5963 + 40 6003 
20 5963 + 64 6027 
22 6003 + 0 6003 23 
24 6003 + 0 6003 
24 20 5963 + 40 6003 
25 23 6027 + 175 6202 
26 25 6202 + 480 6682 
      
Fig.30 – Calcolo del Tempo Minimo – 
 
 
 133 
Evento Evento 
successivo 
Tempo max 
precedente -  Durata attività 
TEMPO 
MASSIMO 
26 - -   - 6682 
25 26 6682 - 480 6202 
24 23 6027 - 0 6027 
23 25 6202 - 175 6027 
22 23 6027 - 0 6027 
21 20 5963 - 0 5963 
22 6027 - 40 5987 
23 6027 - 64 5963 20 
24 6027 - 40 5987 
20 5963 - 2016 3947 19 
21 5963 - 500 5463 
18 19 3947 - 107 3840 
17 18 3840 - 54 3786 
16 17 3786 - 426 3360 
15 16 3360 - 213 3147 
14 15 3147 - 160 2987 
13 14 2987 - 350 2637 
12 13 2637 - 0 2637 
11 12 2637 - 218 2419 
10 11 2419 - 480 1939 
9 13 2637 - 160 2477 
8 9 2477 - 224 2253 
7 9 2477 - 0 2477 
6 5 2057 - 0 2057 
5 8 2253 - 196 2057 
4 10 1939 - 176 1763 
2 1213 - 0 1213 3 
6 2057 - 381 1676 
4 1763 - 73 1690 2 
7 2477 - 1264 1213 
2 1213 - 0 1213 1 
5 2057 - 1737 320 
1 320 - 320 0 
2 1213 - 320 893 0 
3 1213 - 320 893 
      
Fig.31 – Calcolo del Tempo Massimo – 
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Possiamo adesso calcolare i tempi di slack sia per ogni evento, come differenza 
tra il suo tempo massimo e il suo tempo minimo, che per tutte le attività (Ai,j) secondo 
la formula: 
 
dove Lj è il tempo massimo dell’evento j, Ei il tempo minimo dell’evento i e ti,j la 
durata dell’attività che collega i due nodi i e j; il tempo di slack di un’attività 
rappresenta quindi il massimo ritardo che questa potrà subire senza avere 
conseguenze sul tempo minimo totale del progetto. 
 
Evento Tempo di slack 
 
Attività Tempo di slack 
0 0 - 0 = 0 
 
A(0,1) 320 - (0 + 320) = 0 
1 320 - 320 = 0 
 
B(0,2) 1213 - (0 + 320) = 893 
2 1213 - 320 = 893 
 
C(0,3) 1213 - (0 + 320) = 893 
3 1213 - 320 = 893 
 
D(2,4) 1763 - (320 + 73) = 1370 
4 1763 - 393 = 1370  
 
E(4,10) 1939 - (393 + 176) = 1370 
5 2057 - 2057 = 0 
 
F(10,11) 2419 - (569 + 480) = 1370 
6 2057 - 701 = 1356 
 
G(1,5) 2057 - (320 + 1737) = 0 
7 2477 - 1584 = 893 
 
H(3,6) 2057 - (320 + 381) = 1356 
8 2253 - 2253 = 0 
 
I(2,7) 2477 - (320 + 1264) = 893 
9 2477 - 2477 = 0 
 
J(11,12) 2637 - (1049 + 218) = 1370 
10 1939 - 569 = 1370 
 
K(5,8) 2253 - (2057 + 196) = 0 
11 2419 - 1049 = 1370 
 
L(8,9) 2477 - (2253 + 224) = 0 
12 2637 - 1267 = 1370 
 
M(9,13) 2637 - (2477 + 160) = 0 
13 2637 - 2637 = 0 
 
N(13,14) 2987 - (2637 + 350) = 0 
14 2987 - 2987 = 0 
 
O(14,15) 3147 - (2987 + 160) = 0 
15 3147 - 3147 = 0 
 
P(15,16) 3360 - (3147 + 213) = 0 
16 3360 - 3360 = 0 
 
Q(16,17) 3786 - (3360 + 426) = 0 
17 3786 - 3786 = 0 
 
R(17,18) 3840 - (3786 + 54) = 0 
18 3840 - 3840 = 0 
 
S(18,19) 3947 - (3840 + 107) = 0 
19 3947 - 3947 = 0 
 
T(19,20) 5963 - (3947 + 2016) = 0 
20 5963 - 5963 = 0 
 
U(19,21) 5963 - (3947 + 500) = 1516 
21 5963 - 4447 = 1516 
 
V(20,22) 6027 - (5963 + 40) = 24 
22 6027 - 6003 = 24 
 
W(20,23) 6027 - (5963 + 64) = 0 
23 6027 - 6027 = 0 
 
X(20,24) 6027 - (5963 + 40) = 24 
24 6027 - 6003 = 24 
 
Y(23,25) 6202 - (6027 + 175) = 0 
25 6202 - 6202 = 0 
 
Z(25,26) 6682 - (6202 + 480) = 0 
26 6682 - 6682 = 0 
 
    
 
    
Lj – (Ei + ti,j) 
Fig.32 – Tempi di slack – 
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È, infine, ora possibile evidenziare, sul reticolo costruito precedentemente, il 
cammino critico ottenuto, ovvero il percorso tra l’istante di inizio e l’istante di fine del 
progetto formato da attività aventi tutte tempo di slack uguale a zero; la somma delle 
loro durate costituirà quindi il tempo minimo di completamento del progetto di 
allestimento della zona ospiti considerata: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q(426) 
16 
J(218) 
F(480) 
E(176) 
L(224) 
H(381) 
G(1737) 
D(73) 
A(320) 
B(320) 0 
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1 
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5 
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7 
8 
9 
M(160) 
11 
12 
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N(350) 
13 
14 
15 
O(160) 
P(213) 
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Fig.33 – Il cammino critico – 
 
 
Siamo arrivati così a definire l’insieme di lavorazioni che, più di altre, sarà 
opportuno tenere attentamente sotto controllo lungo il processo di allestimento della 
zona ospiti e su cui focalizzare gli sforzi per cercare di correggere, o ancora meglio 
evitare, gli scostamenti che possono naturalmente presentarsi nella realtà effettiva 
delle cose, rispetto a quanto invece era stato programmato. Le attività critiche 
evidenziate (tra cui troviamo ad esempio tutte quelle comprese nella fase di 
compartimentazione, il montaggio degli arredi e le rifiniture finali) rivestono, infatti, 
una particolare importanza nel processo, dal momento che un loro impedimento o 
rallentamento comporterebbe un ritardo nella realizzazione dell’allestimento del locale 
e ciò avrebbe inevitabilmente influenza anche sulle lavorazioni nelle altre zone 
17 
R(54) 
18 
S(107) 
19 
T(2016) 
U(500) 
21 
20 
24 
23 
22 
X(40) 
V(40) 
W(64) 
Y(175) 
Z(480) 
25 
26 
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dell’imbarcazione e quindi sull’intera commessa. Una tale visualizzazione permette 
inoltre di identificare le attività che, non appartenendo al cammino critico, possono 
essere ritardate fino ad un valore massimo corrispondente al loro tempo di slack; è 
importante sottolineare, però, che slittamenti superiori a quelli ammissibili possono 
trasformare in critici percorsi che inizialmente non erano tali. 
Un’ultima considerazione da fare sul metodo CPM, che è più una critica che gli 
viene mossa spesso in letteratura, riguarda il fatto che questo sia poco realistico, dal 
momento che usa stime deterministiche quando invece la durata di attività future può 
essere pianificata solo fino ad un certo punto. In questo senso un modello migliore è 
fornito dalla tecnica PERT (Program Evaluation and Review Technique), nata nel 
1958 da un gruppo di ricercatori della Marina Militare americana, nell’ambito del 
progetto di un sistema d’arma denominato Polaris. In essa il tempo richiesto per 
svolgere ogni attività viene considerato come una variabile aleatoria avente una certa 
distribuzione di probabilità; il metodo prevede che per ogni lavorazione si conoscano 
le stime della durata: 
− ottimistica (a): è il valore minimo di durata dell’attività che si ha nel 
caso migliore in cui, cioè, tutto ha funzionato bene e nei tempi previsti; 
− pessimistica (b): è il tempo massimo che l’attività richiede per il suo 
completamento, nelle condizioni più avverse; 
− più probabile (m): è il tempo stimato più verosimile, più realistico nel 
quale l’attività può essere svolta. 
 
Il calcolo di questi valori è stato effettuato in Cantiere sulla base dell’esperienza e 
delle conoscenze possedute dagli esperti delle specifiche attività; si sono inoltre 
sfruttati i risultati contraddittori ottenuti durante la ricerca, per l’elaborazione del 
Programma Standard, delle informazioni sui tempi di esecuzione delle attività, per cui 
le ditte appaltatrici fornivano una loro indicazione, che risultava essere diversa da 
quella degli esperti di IGP e questa, ancora, differente rispetto allo standard 
aziendale riportato sul sistema informativo. 
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Si suppone poi che le tre durate ricavate abbiano una funzione di densità di 
probabilità di tipo Beta, il cui andamento viene riportato nella figura seguente: 
 
 
Fig.34 – Densità di probabilità di una distribuzione Beta – 
 
I tre valori a, b, m devono ora essere convertiti in stime del valore atteso e della 
varianza del tempo richiesto da ogni attività, per cui: 
• la varianza, che misura il grado di incertezza della durata prevista 
dell’attività, è data dalla formula: 
σ
2 
= ((b – a)/6)2  
• il valore atteso, che rappresenta una buona stima della durata, è dato 
dalla media ponderata dei tre valori, secondo la seguente formula: 
te = (a + 4m + b)/6 
 
La durata dell’intero progetto sarà ottenuta sommando tutte le durate medie te 
delle attività del cammino critico, così come la varianza totale sarà data dalla somma 
delle varianze di tali attività. Ricorrendo al teorema del limite centrale si può quindi 
affermare che la durata totale del progetto, intesa appunto come somma delle 
variabili aleatorie, supposte indipendenti, corrispondenti alla durata delle attività del 
cammino critico, è anch’essa una variabile aleatoria avente una distribuzione 
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approssimabile come normale, con media pari alla somma delle medie e varianza 
pari alla somma delle varianze. 
In definitiva, quindi, nel PERT il tempo di realizzazione del progetto sarà una 
stima affetta da incertezza, che è possibile valutare. In particolare, definendo dead 
line il tempo massimo entro il quale il progetto deve essere completato, allora quello 
che ci interessa è la probabilità che il progetto sia terminato senza averla superata. 
 
 
Fig.35 – Distribuzione normale con media pari a Σte – 
 
Supponiamo quindi di dover consegnare il progetto, nel nostro caso completare 
l’allestimento della zona ospiti, entro una certa data prefissata Tf (la dead line): l’area 
al di sotto della curva a destra di Tf indica la probabilità di essere in ritardo, mentre 
quella a sinistra corrisponde alla probabilità di rispettare i tempi stabiliti. Quindi, dato 
questo tempo massimo Tf entro il quale il progetto deve essere completato, e 
chiamato T il tempo di realizzazione del progetto stesso, si può, consultando le tavole 
della distribuzione normale avente media nulla e varianza unitaria, facilmente 
calcolare la probabilità di rispettare la scadenza, secondo la formula: 
 
Σ te Tf 
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dove  µ = Σte  è la media della distribuzione della variabile aleatoria “durata totale del 
progetto” e  σ = √ (Σσ2)  è la sua deviazione standard. 
 
Arrivati a questo punto, per concludere, possiamo calcolare i valori attesi e le 
varianze delle variabili aleatorie relative alle durate di tutte le attività che 
appartengono al cammino critico trovato in precedenza grazie al metodo CPM; i 
risultati vengono di seguito riportati sotto forma di tabella: 
 
 
Durata dell'attività 
 
Attività 
Stima 
ottimistica 
(a) 
Stima più 
probabile  
(m) 
Stima 
pessimistica  
(b) 
Valore atteso Varianza 
A(0,1) 300 320 350 322 69 
G(1,5) 1700 1737 1800 1741 278 
K(5,8) 180 196 210 196 25 
L(8,9) 210 224 250 226 44 
M(9,13) 130 160 180 158 69 
N(13,14) 315 350 370 348 84 
O(14,15) 140 160 190 162 69 
P(15,16) 200 213 230 214 25 
Q(16,17) 410 426 440 426 25 
R(17,18) 48 54 65 55 8 
S(18,19) 95 107 115 106 11 
T(19,20) 2000 2016 2050 2019 69 
W(20,23) 55 64 75 64 11 
Y(23,25) 150 175 190 173 44 
Z(25,26) 430 480 500 475 136 
Totale 
Progetto 6363 6682 7015 6684 970 
      
 
Per quanto riguarda i valori della stima più probabile, vediamo che questi 
coincidono con i tempi effettivi di esecuzione riportati sul Programma Standard per le 
varie attività e sono gli stessi in precedenza utilizzati come durate certe per 
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l’applicazione della tecnica CPM; la stima pessimistica è stata invece ricavata 
attraverso le indicazioni fornite dalle ditte responsabili dei lavori a bordo. 
 
 
4. Conclusioni 
 
Tramite l’osservazione diretta e l’analisi del processo di costruzione ed 
allestimento di un maxi-yacht è emersa fin da subito la complessità di gestione che 
caratterizza un simile progetto; questa deriva dal fatto di dover tenere sotto controllo 
innumerevoli aspetti e situazioni, spesso dettati dalle circostanze, e di coordinare le 
molteplici attività, contemporanee o sequenziali, di migliaia di persone e centinaia di 
aziende con competenze che richiedono conoscenze anche molto differenziate. Il 
processo produttivo è costituito da un gran numero di attività interdipendenti di 
diversa natura, per lo più tipiche delle realtà artigianali e quindi ancora più 
difficilmente standardizzabili: molte rappresentano veri e propri vincoli al normale 
svolgimento di altre lavorazioni, per cui risultano essenziali la collaborazione tra tutte 
le diverse ditte che lavorano a bordo ed ovviamente una forma di coordinamento 
dall’alto.  
Da un tale contesto emerge ancor più chiaramente l’estrema importanza che la 
pianificazione, e quindi il “pensare preventivamente”, riveste per la buona riuscita di 
un progetto: essa consiste nella predisposizione e nel mantenimento di uno schema 
di lavoro (piano di progetto) che permetta di realizzare i requisiti e di raggiungere gli 
obiettivi prefissati. Senza un piano adeguato, infatti, non si possono allocare le risorse 
al tempo giusto e per la durata necessaria e non si può effettuare con efficacia né il 
monitoraggio né il controllo dell’andamento del progetto: il suo buon esito resterebbe 
quindi in larga misura affidato al caso. La pianificazione è pertanto da intendersi 
come strumento di ottimizzazione dei risultati di progetto; se condotta in modo 
appropriato essa porta, infatti, numerosi potenziali benefici, fra cui: 
− miglioramento delle comunicazioni tra i diversi attori che partecipano al 
progetto, con effetti positivi sulla singola performance di ognuno e quindi su 
quella globale; 
 142 
− riduzione della durata dei progetti, grazie ad una maggiore efficienza del 
lavoro diretto e ad un migliore utilizzo delle risorse, sia umane che materiali; 
− maggiore possibilità di ridurre i rischi ed i problemi che tutti i progetti 
presentano a livelli accettabili per l’organizzazione; 
− minore probabilità di incorrere in penalità contrattuali. 
 
Durante il tirocinio di 8 mesi svolto all’interno dell’ufficio IGP, responsabile, fra le 
altre cose, proprio della pianificazione delle attività di allestimento, è stato possibile 
osservarne lo stato dell’arte, e valutarlo poi alla luce delle considerazioni fatte finora; 
è emerso come la prassi esistente prevedesse una pianificazione di commessa su 
due fronti: da un lato una pianificazione definibile generale, effettuata con l’ausilio del 
Sistema Informativo aziendale Visual Manufacturing, che porta alla costruzione 
dell’Ordine di Produzione. La pianificazione a tale livello si basa sui dati standard 
presenti in Cantiere senza che questi vengano sottoposti, in modo accurato, a 
revisioni e adattamenti aventi lo scopo di renderli più attinenti alla realtà cui si 
dovranno riferire. Ciò che interessa, infatti, dell’Ordine di Produzione, più del fatto 
che sia fedele alla realtà, è la sua utilità a livello di gestione aziendale: esso è 
concepito come strumento per uniformare le realtà di tutti i cantieri appartenenti alla 
Divisione Benetti e per supportare, all’interno di questi, la condivisione delle 
informazioni cardine di progetto tra i vari uffici. Sull’altro fronte, invece, viene 
condotta una pianificazione più di dettaglio basata su una raccolta, quale 
approfondimento dell’OdP, di programmi specifici che vengono realizzati tramite il più 
flessibile Microsoft Project, per gestire in modo preciso e puntuale ogni fase (o 
singolo aspetto) del processo di allestimento che si sia rivelata particolarmente 
critica, problematica o comunque in qualche modo rilevante. Questi programmi, a cui 
è affidata di fatto la gestione operativa delle attività di produzione, si basano su dati 
raccolti sul campo in modo accurato, poiché a questo livello di pianificazione, come è 
facile intuire, è importante che venga delineata una rappresentazione del processo il 
più inerente possibile alla realtà. 
In particolare, poi, analizzando la prassi operativa adottata all’interno dell’ufficio 
IGP relativamente a questo modo di fare pianificazione, sono risultate varie 
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inadeguatezze e criticità, dal cui studio ha preso avvio il processo di miglioramento 
oggetto del presente lavoro di tesi. La situazione così evidenziata all’interno 
dell’ufficio può essere riassunta in base ai seguenti punti: 
o a livello operativo, per la pianificazione e la gestione del processo produttivo, 
su MS Project vengono elaborati un gran numero di programmi specifici, 
ciascuno separatamente per ogni aspetto che si vuole tenere sotto controllo 
in maniera più attenta e puntuale. Questo modo di operare permette di 
seguire più dettagliatamente tutte le diverse lavorazioni prese in esame, 
grazie anche alla maggior flessibilità e precisione del software usato rispetto 
all’OdP; di contro, però, la mancanza di integrazione tra i vari programmi, 
quando invece le attività di interesse esercitano un’influenza reciproca le une 
sulle altre, comporta il rischio concreto di perdere la visione unitaria del 
processo di allestimento e del suo andamento globale nel tempo; 
o i programmi di dettaglio non vengono sviluppati in modo sistematico per ogni 
attività costituente il processo produttivo, con il conseguente rischio di 
tralasciare aspetti a cui sarebbe invece consigliabile prestare 
preventivamente attenzione. Esistono lavorazioni che diventano “di diritto” 
materia di programmi specifici, in quanto oggettivamente degne di nota 
secondo quella che è l’opinione condivisa in produzione e derivata dalla 
memoria degli eventi passati: si tratta di attività particolarmente complesse, 
che richiedono un gran numero di interazioni e i cui risultati rivestono 
fondamentale importanza a livello di continuità del processo produttivo o di 
raggiungimento degli obiettivi intermedi (milestone). Le altre attività di 
interesse, che variano da caso a caso, sono invece scelte a discrezione degli 
uomini di IGP in base alle diverse situazioni produttive che le caratterizzano: 
sono, cioè, quelle contraddistinte da problematiche e conflitti emersi lungo 
l’andamento della particolare commessa in esame; è pertanto intuibile come, 
in questo modo, si inizi a gestire in maniera più dettagliata tali specifiche 
attività solo nel momento in cui queste incontrino difficoltà, non avendo, 
quindi, l’inclinazione ad elaborare i relativi programmi in maniera preventiva; 
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o i piani di dettaglio e l’Ordine di Produzione presentano delle incongruenze 
soprattutto per ciò che riguarda il monte ore relativo a ciascuna lavorazione. 
Confrontando, infatti, le quantità di lavoro necessarie alle attività riportate sui 
programmi con le corrispondenti sull’OdP sono spesso emerse differenze 
anche notevoli, dovute fondamentalmente alla diversa natura delle 
informazioni reperite allo scopo: dati standard non rielaborati in chiave 
realistica, quelli dell’OdP, viceversa più concreti e a carattere operativo, quelli 
alla base dei piani specifici. Avere un’indicazione univoca ed affidabile delle 
ore di lavoro effettive richieste da ciascuna attività riveste invece grande 
importanza, poiché in questo modo sarà possibile elaborare un piano di 
lavoro realmente fattibile, le cui scadenze siano ragionevolmente rispettabili. 
Inoltre, così, i tempi di esecuzione, che devono essere ricavati 
dall’osservazione diretta e dall’interazione con gli esperti di cantiere e con le 
ditte responsabili dei lavori a bordo, potranno essere considerabili standard e 
quindi sfruttabili anche per costruire i futuri programmi relativi a progetti simili.  
 
Sulla base della situazione appena descritta, si è ritenuto fondamentale creare un 
solo programma di dettaglio che sostituisca, integrandoli fra loro, i molteplici singoli 
piani esistenti, allo scopo di garantire un’unica visione globale del processo 
produttivo, coerente con la realtà effettiva dell’allestimento, e di riuscire a tenere sotto 
controllo, senza esclusione, tutti i vari aspetti che lo costituiscono, per quanto questo 
sia possibile vista la loro numerosità ed eterogeneità. Nell’ambito della cantieristica 
navale, infatti, la realizzazione di una grande imbarcazione costituisce, dal punto di 
vista della gestione delle attività di progetto, un difficile banco di prova per risorse 
umane e sistemi tecnologici: il coordinamento delle innumerevoli attività di natura 
anche profondamente diversa, delle imprese subappaltatrici, degli 
approvvigionamenti di materiale, della posa in opera di numerosi sistemi tecnologici e 
impianti costituisce un importante elemento di complessità per un “prodotto” che 
richiede anche migliaia di persone impegnate contemporaneamente nelle diverse fasi 
della sua costruzione. È pertanto impensabile poter rappresentare interamente, nella 
totalità delle sue componenti, tale complessità ed affrontarla con “rigore scientifico” 
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attraverso dati oggettivi, cosa che potrebbe essere ragionevole, piuttosto, in un 
sistema industriale di produzione in serie, non caratterizzato dagli aspetti della realtà 
artigianale che invece si ritrovano nell’ambito dell’allestimento di uno yacht Benetti; è 
inoltre importante tenere presente il fatto che, per quanto le stime realizzate siano 
ragionevoli e corrette o esistano processi ben definiti e procedure stabilite a priori, 
non è possibile riuscire a pensare e a prevedere tutti i problemi e le condizioni che 
possono verificarsi: resterà comunque un’area “fisiologica” di incertezza, dovuta alle 
persone, alle circostanze e all’ambiente, per cui le attività svolte potranno sempre 
essere affette da errori, disfunzioni e sprechi significativi con la conseguente non 
trascurabile probabilità che il corso previsto delle cose venga deviato. 
In simili contesti, quando si ha a che fare con progetti così complessi, composti 
da più sottoprogetti contemporanei e che prevedono lunghi tempi di esecuzione, il 
coinvolgimento di molte risorse nonché criticità in termini di tempi di consegna, di 
budget e di standard qualitativi, una tecnica gestionale che risulta essere 
particolarmente efficace è la metodologia di Project Management (PM). Questa, 
secondo l’associazione statunitense Project Management Institute (PMI), può essere 
definita come “una combinazione di uomini, risorse e fattori organizzativi, riuniti 
temporaneamente per raggiungere obiettivi unici e definiti, con vincoli di tempo, costi, 
qualità e con risorse limitate”. L’applicazione di conoscenza, capacità, strumenti e 
tecniche di PM, opportunamente integrate, consente quindi una gestione efficace del 
contenuto del progetto, nel rispetto dei tempi, dei costi e della qualità, ponendo 
attenzione all’impiego delle risorse umane, al controllo dei rischi, alla cura delle 
comunicazioni e delle fonti di approvvigionamento; soltanto adottando un tale 
approccio strutturato alla realizzazione di un progetto sarà possibile individuare, 
valutare, mitigare e ridurre a livelli accettabili i rischi (che inevitabilmente tutti i 
progetti, per un verso o per l’altro, presentano e che sono generalmente crescenti al 
crescere della loro complessità) e determinare poi le modifiche e le azioni mirate che 
si rendono necessarie. 
È proprio seguendo la logica ed i concetti di Project Management che è stato 
sviluppato il Programma Standard delle attività di costruzione ed allestimento di un 
maxi-yacht, con l’obiettivo di definire un ciclo standard per il processo e costituire così 
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per l’Azienda un repertorio di schemi di pianificazione dal quale poter attingere, con 
gli adattamenti del caso, per la preparazione dei piani dei nuovi progetti futuri, senza 
dover ripartire ogni volta da zero. Per molti versi, infatti, in Benetti la pianificazione 
delle attività di allestimento ben si presta all’applicazione di schemi standard, da poter 
archiviare in forma cartacea o elettronica, dal momento che, non considerando gli 
eventi straordinari, tra una commessa e l’altra si presentano spesso specifiche di 
progetto simili e attività abbastanza ripetitive, magari con lievi differenze nel loro 
output, nella durata o nelle risorse impiegate. Ogni imbarcazione è comunque unica, 
nella sua individualità, presentando personalizzazioni relative sia all’aspetto artistico-
architettonico che a quello prettamente tecnico, per cui quanto detto non vuol dire 
gestirne il processo di costruzione secondo schemi rigidi da elaborare una volta per 
tutte: tali schemi devono piuttosto essere considerati come indicazioni di massima, da 
utilizzare a ragion veduta e da migliorare ulteriormente ogni volta. 
Riassumiamo quindi, per concludere, i risultati ottenuti al termine dell’esperienza 
di tirocinio: 
 
 sviluppo di un programma delle attività completo e articolato: esso 
rappresenta uno strumento standard per la gestione del processo di 
costruzione ed allestimento di un maxi-yacht, ovvero un repertorio di schemi 
di pianificazione da cui poter attingere di volta in volta; 
 
 un tale modello di pianificazione è da intendersi sia come base per la 
definizione di un ciclo standard per il processo di allestimento, sia come 
strumento destinato ad un uso operativo nell’ambito della produzione; 
 
 per ogni attività di allestimento è stata ricavata un’indicazione, che fosse il 
più realistica possibile, dei tempi effettivi di produzione, ovvero della quantità 
di ore di lavoro necessarie al completamento; questo insieme di tempi di 
esecuzione considerabili standard, oltre a permettere l’elaborazione di piani 
realizzabili, sarà utilizzato all’IGP come punto di partenza per sviluppare su 
Visual un Ordine di Produzione più inerente alla realtà dell’allestimento di 
uno yacht, risolvendo così l’incongruenza tra la visione a livello di gestione 
aziendale e quella invece operativa, a livello di produzione effettiva; 
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 il programma generato costituisce anche un utile strumento per le attività di 
controllo dello svolgimento dei lavori: tramite opportuni miglioramenti 
suggeriti a tale riguardo, come la redazione di “schede di verifica della 
disponibilità dei materiali” o di documenti per la “rilevazione 
dell’avanzamento”, esso permetterà infatti di rilevare e registrare con la 
massima tempestività gli eventuali cambiamenti e ritardi, in modo da poter 
prendere adeguate contromisure al fine di limitare, e magari eliminare, i 
possibili conseguenti sconvolgimenti del piano in corso d’opera, e soprattutto 
il ritardo nel completamento dell’intero progetto; 
 
 l’introduzione del Programma Standard in Cantiere ha inevitabilmente portato 
all’adozione di un nuovo orientamento alla gestione delle attività produttive: 
un approccio più strutturato che, coerentemente con i principi di Project 
Management, risulta essere fondamentale per riuscire a ridurre al minimo le 
fisiologiche probabilità di incorrere in problemi imprevisti e per essere in 
grado di agire d’anticipo, prevenendo i rischi di non rispettare i limiti di costo 
e di tempo prefissati; 
 
 i risultati ottenuti hanno portato ad una riduzione del Lead Time di processo 
rispetto alla valutazione che ne veniva fatta in passato, ad una migliore 
razionalizzazione delle risorse e, quindi, ad un aumento dell’efficienza 
globale del sistema di pianificazione e controllo delle attività di costruzione ed 
allestimento di un maxi-yacht. 
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ALLEGATO A 
“PIANO GENERALE” 
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Allegato B – Estratto della “SPECIFICA TECNICA” 
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ALLEGATO D – “PROSPETTO DELLE AREE E LORO IMPIEGO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA1: E’ evidente che ogni trasferimento, date le dimensioni degli yachts e di conseguenza i costi non trascurabili da sostenere per 
i necessari supporti, deve essere preventivamente valutato e pianificato, anche per evitare di creare interferenze. 
NOTA2: All’interno dell’Area Allestimento, le postazioni di linea che sono evidenziate con lo stesso colore (ad esempio E3b, E3a, 
E2b, E2a) appartengono alla sfera di responsabilità del medesimo Capo Reparto; ognuna, poi, avrà il proprio Coordinatore 
di Linea. 
Area Scafo 
 M1  M2 
 M3  M4 
  Prefabbricazione Montaggio 
Area Allestimento 
E3b E3a E2b E2a Fb Fa E1b E1a 
Lato 
Mare 
